

Dodatek č. 1

Zápis o zhotovení díla č. 24/2021

I.

Strany zápisu

- 1. Česká republika – Městské státní zastupitelství v Praze**
se sídlem Nám. 14. Října 2188/9, 150 00 Praha 5 – Smíchov
zastoupeno Ing. Pavlem Tůmou, ředitelem správy
IČO: 00026000
DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

- 2. Česká republika – Vězeňská služba České republiky**
se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4
(dále jen „Vězeňská služba“), provozovna Střediska hospodářské činnosti Věznice Jiřice,
Ruská cesta 404, 289 22 Jiřice
zastoupená vrchním radou plk. Ing. Martinem Boháčem, ředitelem Věznice Jiřice, na
základě pověření GŘ VS ČR č. j.: VS-144117-2/ČJ-2021-800020-SP ze dne 1. 9. 2021
IČO: 00212423
DIČ: CZ00212423
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha
Číslo účtu: 9021-504143881/0710

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jen „strany zápisu“)

uzavřely dodatek č. 1 k zápisu o zhotovení díla č. 24/2021 ze dne 1. 6.2021 (dále jen „dodatek č. 1“) v následujícím znění

II.

Předmět dodatku

1. Strany zápisu se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně doby plnění díla dle čl. II odst. 2.1 předmětného zápisu o zhotovení díla.

III.
Doba plnění

1. Strany zápisu ujednaly změnu doby plnění tak, že dílo bude nově provedeno **nejpozději do 15.12.2021.**

IV.
Cena díla

1. Celková cena díla zůstává beze změny v **částce ve výši 1 047 134,- Kč včetně DPH** (slovy: jeden milion čtyřicet sedm tisíc jedno sto třicet čtyři korun českých).

V.
Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním dodatku č. 1 v Registru smluv v rozsahu stanoveném zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatel se zavazuje dodatek č. 1 dle předmětného zákona uveřejnit.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží po dvou vyhotoveních stejnopisu.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu stran zápisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
4. Znění ostatních článků zápisu o zhotovení díla č. 2/2021 tímto dodatkem č. 1 nedotčené zůstává platné a účinné v původním znění.
5. Platný a účinný dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí zápisu o zhotovení díla č. 2/2021.
6. Strany zápisu prohlašují, že tento dodatek č. 1 byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Praze dne

V Jiřicích dne

.....
za objednatele
Ing. Pavel Tůma, ředitel správy
Městské státní zastupitelství v Praze

.....
za zhotovitele
Vrchní rada
plk. Ing. Martin Boháč
ředitel Věznice Jiřice

