

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: S/0092/2021/OFSM/Sol

číslo smlouvy zhotovitele: 021/21

uzavřená dle §2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku

společnost: **Statutární město Ostrava**  
se sídlem: **Prokešovo náměstí 1803/8**  
**729 30 Ostrava-Moravská Ostrava**  
IČ: **00845451**  
DIČ: **CZ00845451**  
**městský obvod Svinov**  
**Bílovecká 69/48, 721 00 Ostrava-Svinov**  
zastoupena: **Ing. Radimem Smetanou, starosta**  
bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s.**  
číslo bank. účtu: **1649332389/0800**  
*(dále jako objednatel)*  
zástupci objednatele:  
- ve věcech smluvních: Ing. Radim Smetana, tel. č.: 599421020  
- ve věcech technických: Ing. Tomáš Mužík, Ilona Soldánová

a

**a společnost:** **HYDROSPOR spol. s r.o.**  
se sídlem: **Úprkova 966/3, Přívoz, 702 00 Ostrava**  
za kterou jedná: **Jiří Horák, jednatel**  
IČ: **47666374**  
DIČ: **CZ 47666374**  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
zástupce zhotovitele  
osoba oprávněna k jednání ve věcech technických: **Ing. Radim Macalík, tel. 725868747**  
(dále jen „zhotovitel“)

1. Smluvní strany se dohodly uzavřít tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S/0092/2021/OFSM/Sol ze dne 30.06.2021, kterým se **mění:**

- **Čl. II Předmět smlouvy odst. 1)** o rozsah provedení stavebních prací o vícepráce a méněpráce v rozsahu uvedených v rozpočtu, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

- **Čl. VI cena díla odst. 1)** tak, že se stávající text nahrazuje tímto textem:  
Cena díla se stanovuje jako nejvýše přípustná, a to ve skladbě:

<b>Cena díla bez DPH:</b>	<b>6.030.518,57 Kč</b>
<b>DPH v zákonné výši:</b>	<b>1.266.408,90 Kč</b>
<b>Cena díla vč. DPH:</b>	<b>7.296.927,47 Kč</b>

2. Tento dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, každé s platností originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení. Nedílnou přílohou tohoto dodatku jsou cenové nabídky.

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti zveřejněním v registru smluv.



5. Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zák. č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích). O uzavření tohoto dodatku rozhodla ze strany objednatele Rada městského obvodu Svinov usnesením č. 1338/RMOB-Svi/1822/70 ze dne 25.10.2021

V Ostravě-Svinově, dne ..... 5.11.2021 .....



.....  
za objednatele  
Ing. Radim Smetana  
starosta

V Ostravě dne: ..... 5.11.2021 .....



.....  
za zhotovitele  
Jiří Horák  
jednatel společnosti

## Rekapitulace objektů stavby

Stavba: PD-REKO MK, Svinov-jih, uliční vpustě

Objednatel: Statutární město Ostrava - městský obvod Svinov

Zhotvitel: HYDROSPOR spol. s r.o.

Místo:

Zpracoval: Johancikova

Datum: 17. 9. 2021

Kod	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
MO Svinov -021/21r- VP	PD-REKO MK, Svinov-jih, uliční vpustě	31 307,06	0,00	0,00	31 307,06	0,00	31 307,06	0,00	0,00	0,00
04.2	04.2 - MK - ul. Hrabýňská	20 665,50	0,00	0,00	20 665,50	0,00	20 665,50	0,00	0,00	0,00
měněpráce	04.2 - KM ul. Hrabýňská	-25 296,00	0,00	0,00	-25 296,00	0,00	-25 296,00	0,00	0,00	0,00
vícepráce	04.2 KM ul. Hrabýňská	45 961,50	0,00	0,00	45 961,50	0,00	45 961,50	0,00	0,00	0,00
04.1	04.1 - Odvodnění ul. Hrabýňská	10 641,56	0,00	0,00	10 641,56	0,00	10 641,56	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>		<b>31307,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31307,06</b>	<b>0,00</b>	<b>31307,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>