



MC05X01JLGLK

**č.0020/2/OPRI/20**

**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajištění technického dozoru stavebníka č. 0020/0/OPRI/20 při realizaci stavby „Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Bud’ánka, Praha 5“**

uzavřený dle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („OZ“), mezi následujícími smluvními stranami („Smlouva“):


**Městská část Praha 5**

se sídlem: Náměstí 14. října 4, 150 22 Praha 5  
zastoupena: Mgr. Renátou Zajíčkovou, starostkou  
IČO: 00063631  
DIČ: CZ00063631  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
č. ú.: 27-2000857329/0800

(„Příkazce“)

a

**REINVEST spol. s r.o.**

se sídlem: K Novému Dvoru 897/66, Praha 4  
zastoupena: Ing. Markem Raškou, jednatelem  
IČO: 65410840  
DIČ: CZ65410840  
Spisová značka: C 44457 vedená u Městského soudu v Praze  
Bankovní spojení:   
č. ú.:

(„Příkazník“)

(každý samostatně jako „Smluvní strana“, oba společně pak jako „Smluvní strany“).

## 1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 03. 07. 2020 Smlouvu č. 0020/0/OPRI/20 ve znění Dodatku č.1 ze dne 23.6.2021 na zajištění výkonu technického dozoru stavebníka („TDS“) při realizaci stavby „Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Bud’ánka, Praha 5“ (dále jen „Smlouva“) a Příkazce se zavázal za tuto činnost uhradit odměnu v maximální výši 450.300,- Kč bez DPH, tj. 544.863,-Kč vč. DPH.
- 1.2. Tento dodatek č. 2 (dále jen „dodatek“) se uzavírá z důvodu prodloužení doby realizace výše uvedené stavby, potřeby navýšení počtu hodin kontrolní činnosti, a z tohoto důvodu je nezbytné prodloužit předpokládanou dobu poskytování výkonu TDS a adekvátně navýšit předpokládaný počet hodin výkonu TDS.

## 2. Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je změna předpokládané doby poskytování služeb Příkazníkem dle této Smlouvy, a s tím související změna ceny díla.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 6. se odst. 6.1. v souladu s druhou větou stávajícího znění odst. 6.4. ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

*6.1. Odměna za poskytování Služeb dle Smlouvy je sjednána na základě hodinové odměny Příkazníka nabídnuté v rámci Dílčí veřejné zakázky takto:*

Nabídková cena	Odměna v Kč bez DPH	DPH (21 %)	Odměna v Kč vč. DPH
Cena za 1 hodinu Služeb	570	119,70	689,70
Cena za 1 kalendářní týden Služeb – celkem 14 hodin týdně	7.980	1.675,80	9.655,80
<b>Celková odměna</b> za předpokládanou dobu trvání Smlouvy – předpoklad 958 hodin	546.060	94.563	660.732,60

- 2.3. Smluvní strany se dohodly, že čl. 6. odst. 6.4. se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

*6.4. Předpokládaná doba poskytování Služeb Příkazníkem dle této Smlouvy je 85 týdnů. V případě, že se předpokládaná doba poskytování Služeb z důvodů vzniklých mimo Příkazníka (např. z důvodů na straně zhotovitele Stavby) prodlouží či zkrátí, bude tomu přiměřeně upravena i odměna.*

- 2.4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. V zájmu vyloučení pochybností smluvní strany výslovně uvádějí, že nevyplyvá-li z ustanovení Smlouvy výslovně jinak, zahrnuje pojem „Služby“ také vícepráce dle tohoto dodatku č. 2 Smlouvy.

## 3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
- 3.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho uveřejnění v Registru smluv podle § 5 odst. 2) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů ode dne podpisu dodatku poslední smluvní stranou, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů ve smlouvě či dodatku uveřejněném v registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- 3.4. Tento dodatek byl vyhotoven v 1 (jednom) stejnopise v elektronické podobě podepsaném elektronickými podpisy smluvních stran.
- 3.5. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části č.48/1325/2021 ze dne 3.11.2021

**Za Příkazce:**

V Praze dne

**Mgr. Renáta Zajíčková**  
Digitálně podepsal  
Mgr. Renáta Zajíčková  
Datum: 2021.11.05  
10:35:20 +01'00'

---

Mgr. Renáta Zajíčková  
starostka

**Za Příkazníka:**

V Praze dne

**Ing. Marek Raška**  
Digitálně podepsal Ing. Marek Raška  
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-65410840,  
o=REINVEST spol. s r.o., ou=1, cn=Ing.  
Marek Raška, sn=Raška,  
givenName=Marek,  
serialNumber=P381853  
Datum: 2021.11.03 15:11:50 +01'00'

---

Ing. Marek Raška  
jednatel společnosti Reinvest, spol. s r.o.