

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č. I-2013-49

uzavřené dne 11. 2. 2021

předložený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.- občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Článek I. **Smluvní strany**

1. Objednatel: **Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.**
580 01 Havlíčkův Brod, Žižkova 832
Zástupce v jednání:
ve věcech smluvních: RNDr. Pavel Policar, M.Sc., předseda představenstva
ve věcech technických: Ing. Vladimír Matějka, VTN
IČ: 48173002
DIČ: CZ48173002
tel./fax: 569 430 299
Registrace: Krajský soud v Hradci Králové, spis. zn. B, vložka 971
2. Zhotovitel: **EVOS-HYDRO, s.r.o.**
584 01 Ledeč nad Sázavou, Pivovarská 1003, Horní Ledeč
Zástupce v jednání:
ve věcech smluvních: Bc. Jaroslav Šemík, jednatel společnosti
ve věcech technických: Jaroslav Šemík
IČ: 474 70 984
DIČ: CZ 47470984
Tel./fax: 569 720 996, 777 297 955
Registrace: Krajský soud v Hradci Králové, spis. zn. C, vložka 2807

Uzavřeli níže uvedeného dne a roku dodatek č. 2, kterým se smlouva o dílo: „**Světlá nad Sázavou, ul. Havlíčkova – rekonstrukce vodovodu a kanalizace**“ mění takto:

II. **Předmět dodatku**

1. Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu díla a celkové ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla při realizaci stavby viz výkazy výměr, které tvoří přílohu tohoto dodatku č.2 k SOD
2. Z výše uvedených důvodů se v článku IV. Cena plnění, ruší stávající cena díla uvedená v odst. 1. a nahrazuje se novou cenou ve výši:
1. Cena předmětu díla ve znění dodatku č. 2 je sjednaná takto:

Cena dle SOD a Dodatku č.1 celkem bez DPH	5.618.887,51 Kč
Dodatek č. 2 bez DPH	30.810,95 Kč
Cena celkem bez DPH	5.649.698,46 Kč
DPH 21%	1.186.436,68 Kč
Cena celkem včetně DPH	6.836.135,14 Kč

3. Ostatní ustanovení a ujednání původní Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu. Jeden obdrží po podpisu smlouvy a zhotovitel a jeden objednatel.
5. Smluvní strany se dohodly na tom, že dodatek č. 2 bude vložen do registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., a zhotovitel je s tímto zveřejněním srozuměn a souhlasí s ním.

Příloha dodatku: Položkový rozpočet víceprací

III. Podpis smluvních stran

V Havlíčkově Brodě dne 25.10.2021 V Ledči nad Sázavou dne 25.10.2021

Objednatel:




RNDr. Pavel Polícar, M.Sc.
Předseda představenstva

VODOVODY a KANALIZACE
Havlíčkův Brod a.s.

2

Zhotovitel:



Jaroslav Šemík
jednatel společnosti