

Název projektu (CZ): Zavedení inovace procesu rekonstrukce a oprav místních plynovodů ve společnosti REVIS – Praha, spol. s r.o.

## Etapy řešení

Etapa a podetapy	Název etapy	Termín ukončení etapy
<b>rok 2021</b>		
<b>1</b>	<b>Etapa vývoje softwaru</b>	<b>12/2021</b>
1.1	Zahájení projektu, rozpracování zadání pro dodavatele softwaru a dodavatele scanovacího zařízení	09/2021
1.2	Dokončení zadání pro dodavatele softwaru a dodavatele scanovacího zařízení	10/2021
1.3	Kontrola plnění dodavatelů SW a dodavatelů scanovacího zařízení, ladění algoritmu, stanovení definitivního řešení	12/2021
<b>rok 2022</b>		
<b>2</b>	<b>Etapa výroby tzv. stoplovacího zařízení</b>	<b>05/2022</b>
2.1	Výroba kompletu technologického zařízení, tj. stoplovací zařízení, scanovací zařízení a software	05/2022
<b>3</b>	<b>Etapa zavádění zařízení do provozu</b>	<b>08/2022</b>
3.1	Zkušební provoz kompletu technologického zařízení	06/2022
3.2	Vlastní nákup kompletu technologického zařízení	08/2022
3.3	Zahájení plného provozu kompletu technologického zařízení	08/2022