

Příloha č. 1 Závazný časový harmonogram činností projektu:

| Činnosti | Původní termín splnění | Nový termín splnění |
|--|-------------------------------|----------------------------|
| Studijní cesta pracovní skupiny do ČR | 31. 5. 2018 | beze změny |
| Návrh letáku a informačního panelu předložen ČRA | 18. 5. 2018 | beze změny |
| 1. tisková zpráva | 31. 7. 2018 | beze změny |
| Návrh Analýzy a Koncepce v gruzínštině | 31. 7. 2018 | beze změny |
| Letáky v angličtině a gruzínštině předány ČRA a ZÚ | 31. 7. 2018 | beze změny |
| Informační panel nainstalován na MŽP | 31. 7. 2018 | beze změny |
| 1. workshop pro státní správu | 30. 9. 2018 | beze změny |
| Finální verze Analýzy a Koncepce v gruzínštině, anglická verze předložena ČRA ke schválení | 31. 10. 2018 | beze změny |
| Pracovní verze návrhu Zákona v angličtině pro ČRA | 31. 10. 2018 | beze změny |
| Zpracování připomínek | 31. 1. 2019 | beze změny |
| Pracovní verze návrhu Zákona v gruzínštině | 31. 3. 2019 | beze změny |
| Návrh překladu REACH a CLP do gruzínštiny | 31. 3. 2019 | beze změny |
| 2. workshop pro státní správu (projednání zákona) | 31. 5. 2019 | beze změny |
| Zákon pro ČRA vč. důvodové zprávy k Zákonu k finálnímu schválení | 31. 8. 2019 | beze změny |
| Pracovní verze vybraných vyhlášek k Zákonu v angličtině | 31.10.2019 | beze změny |
| Projednání vyhlášek v rámci pracovní skupiny v Tbilisi | 31.1.2020 | beze změny |
| Finální překlad REACH a CLP předány MŽP | 30.4.2020 | beze změny |
| Pracovní verze vyhlášek k Zákonu a návrh Metodiky kontrol v angličtině | 30.4.2020 | beze změny |
| Projednání návrhu Zákona v rámci pracovní skupiny v Gruzii (on-line) | 31.7.2020 | beze změny |
| Projednání návrhů vyhlášek a návrhu Metodiky kontrol v rámci pracovní skupiny v Gruzii | 30.10.2020 | beze změny |
| Finální verze návrhu Zákona , v gruzínštině předána MŽP | 31.1.2021 | 30.4.2021 |
| | 31.1.2021 | - |
| Asistence v rámci připomínkových řízení | 31.1.2021 - 30.4.2022 | 30.4.2021 - 31.10.2022 |
| Plán školení školitelů předložen ČRA | 31.1.2021 | beze změny |
| 1. školení školitelů v ČR/Gruzii | 31.3.2021 | 30.9.2021 |
| Finální verze důvodové zprávy a návrhů vyhlášek k Zákonu v gruzínštině předány MŽP | 31.1.2021 | 30.4.2022 |
| Finální verze Metodiky v gruzínštině předána MŽP | 31.1.2021 | 30.4.2022 |
| Postup certifikace školitelů v angličtině předložen ČRA | 30.6.2021 | 30.4.2022 |
| Plán školení zaměstnanců státní správy a program a termíny workshopů předloženy ČRA | 30.10.2021 | 30.6.2022 |
| Poslední školení školitelů v ČR/ Gruzii | 30.10.2021 | 30.6.2022 |
| Školení zaměstnanců státní správy v Gruzii | 31.12.2021 - 30.4.2022 | 1.7.2022 - 31.10.2022 |
| Workshopy pro chemický průmysl | 28.2.2022 - 30.4.2022 | 1.9.2022 - 31.10.2022 |
| 2. tisková zpráva | 30.4.2022 | 31.10.2022 |