

REKAPITULACE STAVBY

Kód: xxx
Stavba: VN Petrula

KSO:
Místo: Krásná

CC-CZ:
Datum: 21.10.2021

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Teon Stav s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -485,75

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-485,75	-102,10
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK -587,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

9.11. 2021

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: xxx

Stavba: VN Petrula

Místo: Krásná

Datum: 21.10.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: ██████████

Zhotovitel: Teon Stav s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-485,75	-587,85
01	SO 01 - VCP Retenční prostor	9 163,00	11 087,30
02	SO 03 - VCP Příjezd	31 601,47	38 237,87
03	SO 01 - MP Retenční prostor	-41 250,22	-49 912,82

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN Petruľa

Objekt:

01 - SO 01 - VCP Retenční prostor

KSO:

Místo: Krásná

CC-CZ:

Datum: 21.10.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:


Zhotovitel:

Teon Stav s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:



IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

9 163,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	9 163,00	21,00%	1 924,23
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

11 087,23

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN Petrula

Objekt:

01 - SO 01 - VCP Retenční prostor

Místo:

Krásná

Datum:

21.10.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

██████████
██████████

Zhotovitel:

Teon Stav s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

9 163,00

HSV - Práce a dodávky HSV

9 163,00

1 - Zemní práce

9 163,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VN Petrula

Objekt:

01 - SO 01 - VCP Retenční prostor

Místo: Krásná

Datum: 21.10.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: [REDACTED]

Zhotovitel: Teon Stav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

9 163,00

D HSV Práce a dodávky HSV 9 163,00

D 1 Zemní práce 9 163,00

1	K	162601152	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	55,000	126,00	6 930,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

w "vytříděné kameny přes 125 mm, přebytek nad rámec PD, odvoz na deponii lesní správy" 55 55,000

2	K	167101152	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 5 až 7	m3	55,000	40,60	2 233,00
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

w "vytříděné kameny přes 125 mm, přebytek nad rámce PD, odvoz na deponii lesní správy" 55 55,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN Petruľa

Objekt:

02 - SO 03 - VCP Příjezd

KSO:

Místo: Krásná

CC-CZ:

Datum: 21.10.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Teon Stav s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				31 601,47
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	31 601,47	21,00%	6 636,31	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		38 237,78

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN Petrula

Objekt:

02 - SO 03 - VCP Příjezd

Místo:

Krásná

Datum:

21.10.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

██████████
██████████

Zhotovitel:

Teon Stav s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

31 601,47

HSV - Práce a dodávky HSV

31 601,47

1 - Zemní práce

31 601,47

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VN Petruľa

Objekt: 02 - SO 03 - VCP Příjezd

Místo: Krásná

Datum: 21.10.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: [REDACTED]

Zhotovitel: Teon Stav s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

31 601,47

D HSV Práce a dodávky HSV 31 601,47

D 1 Zemní práce 31 601,47

2	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	211,000	49,77	10 501,47
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

W "zřízení finální vrstvy komunikace tl. 200 mm: 1055*0,2"211 211,000

1	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	211,000	100,00	21 100,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

W "zřízení finální vrstvy komunikace tl. 200 mm: 1055*0,2"211 211,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN Petrula

Objekt:

03 - SO 01 - MP Retenční prostor

KSO:

Místo: Krásná

CC-CZ:

Datum: 21.10.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Teon Stav s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-41 250,22

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-41 250,22	21,00%	-8 662,55
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-49 912,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN Petrula

Objekt:

03 - SO 01 - MP Retenční prostor

Místo:

Krásná

Datum:

21.10.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:



Zhotovitel:

Teon Stav s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-41 250,22

HSV - Práce a dodávky HSV

-41 250,22

1 - Zemní práce

-41 250,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VN Petrula

Objekt: 03 - SO 01 - MP Retenční prostor

Místo: Krásná

Datum: 21.10.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: [REDACTED]

Zhotovitel: Teon Stav s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-41 250,22

D HSV Práce a dodávky HSV

-41 250,22

D 1 Zemní práce

-41 250,22

1	K	162601102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	-288,020	112,00	-32 258,24
		W	"vytříděné kamenivo do 125 mm, přebytek na deponii lesní správy, bilance v TZ"-288,02		-288,020		
2	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	-288,020	31,22	-8 991,98
		W	"D1 zemní práce přebytek zeminy a vytříděného kameniva"-288.02		-288,020		