

## Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 000575 00 15

### Smluvní strany

#### Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9  
zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva  
Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva  
IČO: 00005886  
DIČ: CZ00005886, plátce DPH  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 1930731349/0800  
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847  
(dále jen „**Objednatel**“)

**a**

#### METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7  
zastoupená: Ing. Davidem Krásou, předsedou představenstva  
Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva  
IČO: 45271895  
DIČ: CZ45271895, plátce DPH  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
číslo účtu: 9302-021/0100  
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka č. 1418  
(dále jen „**Zhotovitel**“)  
(společně též jen „**Smluvní strany**“ nebo též jednotlivě jen „**Smluvní strana**“)

### 1 Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 7.9.2015 Smlouvu č. 000575 00 15 (dále jen „**Smlouva**“) s předmětem plnění Projektční práce na rekonstrukci silových rozvaděčů a návazných technologií ve stanici metra Palmovka. Po jejím uzavření došlo k potřebě dílčích změn stávajících technologií a potřebě realizace nových technologií, majících za následek potřebu změn v již hotovém projektovém řešení. Dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provedení stavby předané podle Smlouvy nelze z těchto důvodů použít. Z tohoto důvodu Smluvní strany přistoupily k úpravě práv a povinností ze Smlouvy tímto dodatkem č. 1 Smlouvy (dále jen „**Dodatek**“).

### 2 Předmět dodatku

Předmětem Dodatku je zpracování jednostupňové dokumentace zohledňující následující požadavky:

- implementace nového ekodesignu prvků VZT



- přehodnocení požadavků objednatele na základě nových provozních zkušeností z jinde realizovaných modernizačních technologických zařízení
- rozšíření požadavků objednatele na základě nových provozních zkušeností
- aktualizace PBR dle posledních požadavků HZS Metro a na základě nových projekčních řešení
- změna výchozího stavu pro realizaci projektu – zohlednění již proběhlých dílčích úprav technologického zařízení a stavebního řešení
- doplnění chlazení konkrétních prostor
- aktualizace stávajících projekčních řešení profesí – elektro, VZT, vytápění, EPS, ASDŘ-T, strojní, osvětlení, tlakové těsnění, stavba
- autorský dozor v průběhu realizace díla (zůstává v původním rozsahu)
- zajištění stavebního řízení (nové stavební řízení)
- dokumentace bude jednostupňová s detailem pro výběr zhotovitele, včetně oceněných výkazů výměr
- činnost KOOBOZP v rámci projekčních prací

Rozsahy projekčních prací jsou zpracovány v aktualizované příloze smlouvy č5



Cena nově zpracované dokumentace činí 929.000,- Kč bez DPH.

Z výše uvedených důvodů je nutné opětovně vyřídít stavební povolení, což Zhotovitel provede za částku ve výši 80.000,- Kč bez DPH. Za DUZP se považuje den nabytí právní moci stavebního povolení.

Pro úhradu těchto částek budou použity platební podmínky uvedené ve Smlouvě.

Termín předání jednostupňové dokumentace je do **4 měsíců** od předání písemné výzvy objednatele. Za DUZP se považuje den předání nové jednostupňové dokumentace objednateli. Po dobu připomínkování jednostupňové dokumentace ze strany objednatele výše uvedená lhůta neběží. Připomínkování bude probíhat na výrobním výboru, který posoudí případné úpravy předložené jednostupňové dokumentace podle požadavku objednatele.

#### Dále se do smlouvy vkládá ustanovení:

1. Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty ve smyslu § 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že Zhotovitel nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí Objednatel pouze základ daně a výši DPH uhradí přímo na účet příslušného FÚ.
2. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí Objednatel pouze základ daně. Příslušná výše DPH bude zaslána přímo na účet příslušného FÚ.
3. Faktura musí být Zhotovitelem odeslána na adresu sídla Objednatele, případně doručena osobně tamtéž, nebo na e-mailovou adresu  nebo elektronicky do datové schránky (ID datové schránky: .
4. V případě volby elektronické formy faktury prostřednictvím datové schránky nebo e-mailové schránky musí být splněny také následující podmínky:
  - Faktura musí být ve formátu pdf, případně ve formátu ISDOC/ISDOCX.
  - Název souboru PDF musí obsahovat slovo „Faktura“, případně „Invoice“.
  - Přílohy faktury mohou být v libovolných formátech a mohou být pojmenovány jakkoliv, nesmí však obsahovat slovo „Faktura“ či „Invoice“.
  - Jedním e-mailem (datovou zprávou) smí být zaslána vždy výhradně jedna faktura s přílohami.
  - Zpráva s elektronickou verzí faktury nesmí obsahovat žádné reklamní či jiné oznámení.
  - E-mail (datová zpráva) s fakturou a přílohami nesmí přesáhnout velikost 20 MB.
  - Zasláné soubory nesmí být komprimovány do archívu (zip, msg apod.).
  - E-mailová schránka nebo datová schránka, ze které budou odesílány faktury, musí umožňovat přijímání e-mailů či datových zpráv.
  - Pokud fakturu zasílá plátec DPH, musí mít faktura náležitosti daňového a účetního dokladu dle zák. č. 235/2004 Sb. o DPH a zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění.



- Odesílatel obdrží o přijetí faktury potvrzení „notifikaci“, že faktura byla zaevidována spisovou službou příjemce. Skutečnost, že faktura byla přijata pro další zpracování, neznamená její automatickou akceptaci, a faktura může být dále odmítnuta v rámci schvalovacího procesu příjemce.
- Pokud odesílatel neobdrží notifikaci o přijetí, faktura nebyla zaevidována a je nutno provést opětovný pokus o doručení.

### 3 Závěrečná ujednání

1. Veškerá ustanovení Smlouvy nedotčená Dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti. Zležitosti tímto Dodatkem neupravené se řídí ustanoveními Smlouvy.
2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je vyjádřením jejich pravé a svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, a jako takový jej níže vlastnoručně podepisují.
3. Dodatek se vyhotovuje v v elektronickém vyhotovení, přičemž každý jeho obraz má platnost originálu.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.
5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a bere na vědomí, že informace týkající se plnění Dodatku budou poskytnuty třetím osobám za podmínek stanovených tímto zákonem.

### 4 Přílohy

Příloha č. 5 – Rozsah projekčních prací

V Praze dne

Za Objednatele:

V Praze dne

Za Zhotovitele:

.....  
Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost  
Ing. Petr Witowski  
předseda představenstva

.....  
METROPROJEKT Praha a.s.

Ing. David Krása

předseda představenstva

.....  
.Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost  
Ing. Ladislav Urbánek  
místopředseda představenstva

.....  
METROPROJEKT Praha a.s.

Ing. Vladimír Seidl

místopředseda představenstva

