

ZMĚNOVÝ LIST

Šternberské hradní návrší "čas proměn hradního parku a podhradí"			
reg.č.projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0009209		číslo ZL:
smlouva:	NPÚ-450/75963/2019		27
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333		
zhotovitel:	Archatt, s.r.o., IČO 46960180		
název ZL:	Osvětlení schodišťového stupně - Strážní domek		
dotčené st. objekty:	SH Šternberk - Šternberské návrší		SO 01 Strážní domek
předmět změny: Předmětem změny je nerealizace osvětlení kamenného schodišťového stupně vloženým svítidlem.			
zdůvodnění nezbytnosti změny: Záměrem projektu bylo dobře osvětlit jeden schodišťový stupeň vložením svítidla do tohoto kamenného stupně. Vzhledem ke změně osvětelní průchodu v Šatlavě (ZL č. 7) se tato úprava ukázala jako zbytná. Zůstane zachování historického kamenného prvku bez narušení nově vloženým svítidlem.			
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny: Popsaná změna vyplynula v průběhu provádění prací.			
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Práce se neprovádí.			
zařazení změny dle ZZVZ: § 222 odst 4			
záporná hodnota změny	bez DPH	5 452,31	Kč
	21%DPH	1 144,99	Kč
	celkem	6 597,30	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	-5 452,31	Kč
	21%DPH	-1 144,99	Kč
	celkem	-6 597,30	Kč
vliv na termín dokončení: Nemá vliv.			
jiné vlivy (na změnu PD apod.): Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.			
vyjádření AD: Provedení změny je vzhledem k historickým hodnotám vhodné.			
vyjádření TDI: Osvětlení doporučuji nerealizovat.			
vyjádření objednatele: Osvětlení zůstane zachováno a historické hodnoty kamenného stupně neboudou narušeny vloženým svídlem.			
vyjádření orgánu památkové péče: není v rozporu se zájmy památkové péče.			
další vyjádření:			
přílohy:	Název přílohy		
příloha č.1	Rozpočet méněpráce		
za zhotovitele:	xxxxxxx	Datum	
za AD:	xxxxxxxxx	Datum	
za TDS:	xxxxx	Datum	
za objednatele:	xxxxxx	Datum	
	xxxxxxx	Datum	