

Dodatek č. 1 k SMLOUVĚ O DÍLO č. 21/06/07

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále též jen „NOZ“), mezi níže uvedenými smluvními stranami

Objednatel:

Technické služby města Přerova, s.r.o.

Se sídlem Na Hrázi 3165/17, 750 02 Přerov I - Město

IČ: 27841090

DIČ: CZ27841090

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Bohumír Střelec, jednatel

Zástupce ve věcech technických: Ing. Bohumír Střelec, jednatel

Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, odd. C vložka 43227

Bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú:

(dále též jen objednatel)

a

Zhotovitel:

ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.

Se sídlem Beranova Lhota 10, 391 37 Chotoviny

IČ: 14504588

DIČ: CZ14504588

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Kateřina Křemenová, ředitelka, zmocněná plnou mocí

Zástupce ve věcech technických: Ing. Čestmír Cepák, projektový manager

Jiří Hrdlička – stavbyvedoucí

Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, odd. C vložka 179

Bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú.:

(dále též jen zhotovitel)

dále též smluvní strany

I.

Předmět Dodatku č. 1

Zhotovitel se zavazuje za podmínek uvedených v tomto Dodatku č.1 (dále jen dodatku) provést pro objednatele dílo dále specifikované v tomto dodatku a objednatel se zavazuje dokončené dílo, které je předmětem tohoto dodatku, převzít, zaplatit za jeho zhotovení sjednanou cenu a poskytnout zhotoviteli dohodnuté spolupůsobení vyplývající z tohoto dodatku.

Dílem se pro účely tohoto dodatku rozumí:

**Oprava povrchu mlatové cesty – Park Michalov – lokalita Květnice –
spojka v „Ú“**

II.

Změna ceny za dílo

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná po celou dobu výstavby.

Cena za dílo dle SoD bez DPH činí: 1 678 078,26Kč

DPH 21%: 352 396,46Kč

Cena dílo dle SoD včetně DPH činí: 2 030 474,72Kč

Cena Dodatku č. 1 celkem bez DPH činí: 71 039,26Kč

DPH 21%: 14 918,24Kč

Cena dílo celkem včetně DPH činí: 85 957,50Kč

Cena za dílo celkem bez DPH činí: 1 749 117,52Kč

DPH 21%: 369 317,70Kč

Cena dílo celkem včetně DPH činí: 2 116 432,22Kč

Pro toto plnění bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení a články SoD 21/06/07 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech originálních stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že po přečtení obsahu tomuto porozuměly, že byla ujednána svobodně, určitě, vážně a srozumitelně a že se na jejím obsahu dohodly úplně a tak, aby mezi nimi v budoucnu nedocházelo k rozporům.
4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Oceněný výkaz výměr – Spojka Ú
Příloha č. 2 – Oceněný výkaz výměr – Materiál na opravy

V Přerově dne 21. 10. 2021

.....
zhotovitel
Ing. Kateřina Křemenová
ředitelka

.....
objednatel
Ing. Bohumír Střelec
jednatel