

Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č.j.: SNPCS 01448/2021 SML2021/63

PŘEPRACOVÁNÍ PD PRO REALIZACI NA REKONSTRUKCI KEMPU MEZNÍ LOUKA – ČÁSTEČNÁ, VČETNÉ ZAJIŠTĚNÍ
INŽENÝRINGU A AUTORSKÉHO DOZORU INVESTORA

**uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů**

Článek 1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** Správa Národního parku České Švýcarsko
se sídlem: Pražská 457/52, Krásná Lípa 407 46
IČO: 06342477
DIČ: CZ06342477
Zastoupená: Ing. Pavlem Bendou, Ph.D., ředitelem (dále jen objednatel)
- 1.2. Zhotovitel:** Jan Hošek
Se sídlem: Mikulášovice 795, 407 79 Mikulášovice
zapsaný: v živnostenském rejstříku spis zn. OŽÚ/5214-2014
IČO: 03454339
DIČ: XXXXXXXXXX
bankovní spojení: XXXXXXXXXX
č.účtu: XXXXXXXXXX
zastoupený: Janem Hoškem (dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na novém znění odstavce 5.1. v článku 5 a odstavce 6.6. v článku 6. uzavřené SOD č.j.SNPCS 01448/2021 // SML2021/63 a to:

Článek 5. Doba a místo plnění

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a předá dílo v rozsahu obsahu dle čl. 2 a čl.3 této smlouvy a to v těchto termínech:
- Termín přepracování PD (aktualizace ceníku) nejpozději do 31.01.2022
 - Termín zajištění inženýringu v bodě:
 - a) vyřízení stavebního povolení **nejpozději do 31.12.2022**
 - b) kolaudační řízení – nejpozději do 30.06.2024
 - Termín realizace stavby a výkonu autorského dozoru: nejpozději do 31.12.2023

Článek 6. Cena díla


- 6.6. Poslední fakturu zhotovitel vystaví nejpozději do 15.07.2024, po předání a převzetí díla na základě potvrzení o převzetí díla objednatelem ve stanoveném rozsahu a po kolaudačním řízení.

SNPCS 06158/2021 // SML2021/63

Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.


Tento dodatek č.1 ke shora uvedené smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
Zveřejnění zajistí objednatel.

V Krásné Lípě dne 03.11......2021



za objednatele
Ing. Pavel Benda, Ph.D.
ředitel
Správy Národního parku České Švýcarsko

V Mikulášovicích dne 05.11......2021



za zhotovitele
Jan Hošek
jednatel

