

Projekt: **II/374 Brno Fryčajova, mosty 374-047, 048**

		Rozpočet dle dodatku č. 1					
I. Rekapitulace stavby - způsobilé náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis						
C 101	Rekonstrukce vozovky II/374	3 554 849,79	4 301 368,25	-406 322,75	585 725,41	3 734 252,45	-179 402,66
C 101.1	Inženýrské sítě	323 807,45	391 807,01			323 807,45	0,00
C 101.2	DIO	89 728,00	108 570,88			89 728,00	0,00
C 101.3	Chodníky mimo most, práce pod mostem	1 571 258,06	1 901 222,28	-120 459,39	365 101,80	1 815 900,49	-244 642,41
C 201	Most ev.č. 374-047	7 844 479,17	9 491 819,80	-125 176,08	404 999,32	8 124 302,41	-279 823,24
C 201.1	Most ev.č. 374-047 - práce pod mostem	220 000,24	266 200,29			220 000,24	0,00
C 202	Most ev.č. 374-048	12 188 356,40	14 747 911,24	-259 414,55	843 019,27	12 771 961,12	-583 604,72
C 202.1	Most ev.č. 374-048 - práce pod mostem	744 861,45	901 282,35			744 861,45	0,00
C 401	Rekonstrukce veřejného osvětlení	227 858,00	275 708,18			227 858,00	0,00
C 401.1	Veřejné osvětlení mimo most	17 700,00	21 417,00			17 700,00	0,00
I. Objekty SÚS JMK - způsobilé náklady		26 782 898,58	32 407 307,28	-911 372,77	2 198 845,80	28 070 371,61	-1 287 473,03

I. Ost. nákl. a vedl. nákl. - způsobilé náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Popis							
OSTATNÍ NÁKLADY		453 000,00	548 130,00			453 000,00	0,00
VEDLEJŠÍ NÁKLADY		15 000,00	18 150,00			15 000,00	0,00
I. Ost. nákl. a vedl. nákl. - způsobilé náklady celkem		468 000,00	566 280,00	0,00	0,00	468 000,00	0,00

Rekapitulace	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
I. Objekty SÚS JMK, ostatní a vedlejší náklady celkem - způsobilé náklady	27 250 898,58	32 973 587,28	-911 372,77	2 198 845,80	28 538 371,61	-1 287 473,03

II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis						
II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady celkem							

II. Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsobilé náklady SÚS JMK		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Popis							
OSTATNÍ NÁKLADY		43 000,00	52 030,00			43 000,00	0,00
VEDLEJŠÍ NÁKLADY		261 000,00	315 810,00			261 000,00	0,00
II. Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsobilé náklady SÚS JMK		304 000,00	367 840,00	0,00	0,00	304 000,00	0,00

II. Rekapitulace		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
II. Objekty SÚS JMK, nezpůsobilé náklady, ostatní a vedlejší náklady - celkem		304 000,00	367 840,00	0,00	0,00	304 000,00	0,00

I. + II. Rekapitulace	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
FINANČNÍ NÁKLADY STAVBY CELKEM	27 554 898,58	33 341 427,28	-911 372,77	2 198 845,80	28 842 371,61	-1 287 473,03