

Název projektu (CZ): xx

## Etapy řešení

Etapa a podetapy	Název etapy	Termín ukončení etapy
rok 2021		
1	V rámci první etapy dojde k metodickému návrhu a popisu potenciálu jednotlivých inovačních činností pro multifunkční uplatnění	12/2022
rok 2022		
1	V rámci první etapy dojde k metodickému návrhu a popisu potenciálu jednotlivých inovačních činností pro multifunkční uplatnění	12/2022
rok 2023		
2	Testování aplikace jednotlivých inovačních aktivit a ověření jejich předpokládaných funkcionalit a výsledků, postupná implementace a flexibilní plánování při změně technologického procesu	12/2023
rok 2024		
3	Závěrečná implementace inovačních návrhů a jejich zasazení do aktuálně vyráběné generace HXG vč. ověření na živém řešení, vytížení strojů a možnost stěhování zařízení k zákazníkovi	09/2024