

## REKAPITULACE STAVBY

Kód:

**Stavba:** „Stavební úpravy a změna užívání objektu čestného dvora v Jičíně – III. etapa“

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 13. 10. 2021

Zadavatel: IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: IČ:  
DIČ:

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 2 228 748,25  
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

**Cena bez DPH 2 228 748,25**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>2 228 748,25</b>	<b>468 037,13</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>2 696 785,38</b>
-------------------	----------	------------	---------------------

**Projektant** **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel** **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

**Stavba:** „Stavební úpravy a změna užívání objektu čestného dvora v Jičíně – III. etapa“

Místo: Datum: 13. 10. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>2 228 748,25</b>	<b>2 696 785,38</b>
04-K	Dodatek č.4 Vícepráce	789 421,38	955 199,87
04-1	Dodatek č.4 Stavební práce strop m.č.128a 129	242 842,10	293 838,94
04-2	Statické zajištění	309 321,19	374 278,64
05	Nátěry	54 958,53	66 499,82
05-1	Příložky trámů - uložení na věnec	217 908,53	263 669,32
05-1K	Předstěna+ kovářské opravy mříže	107 872,82	130 526,11
06	Tesařské konstrukce	458 142,13	554 351,98
08	Doplnění položek SO 0101	48 281,57	58 420,70
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>2 228 748,25</b>	<b>2 696 785,38</b>