

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 000204 00 19

Smluvní strany

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva
Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva
IČO: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1930731349/0800
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Colsys s.r.o.

se sídlem: Kladno-Dubí, Buštěhradská 109, PSČ 27203
zastoupená: Ing. Václavem Kopalem, jednatelem
IČO: 14799634
DIČ: CZ14799634, plátce DPH
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Československá obchodní
banka, a.s., Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 0200240009/2700, 117573603/0300, 7401712/0800
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl C, vložka 902
(dále jen „**Zhotovitel**“)
(společně též jen „**Smluvní strany**“ nebo též jednotlivě jen „**Smluvní strana**“)

1 Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 3.5.2019 Smlouvu č. **000204 00 19** (dále jen „**Smlouva**“) s předmětem plnění Rekonstrukce EPS ve stanicích metra Florenc B, Křížíkova, Chodov a Roztyly. V průběhu realizace předmětu plnění Smlouvy došlo ke změně v rozsahu rekonstrukce, neboť v rámci realizace prací byly objeveny skryté překážky, které brání řádnému provedení díla, kolaudaci a uvedení díla do provozu dle platné legislativy. Z tohoto důvodu Smluvní strany přistoupily k úpravě práv a povinností ze Smlouvy tímto dodatkem č. 1 Smlouvy (dále jen „**Dodatek**“).



2 Předmět dodatku

Předmětem Dodatku je změna Smlouvy následovně:

Bod 2.1 Smlouvy se doplňuje takto:

Dílem se dále rozumí vícepráce a méněpráce, tak jsou sjednány tímto Dodatkem.

Bod 6.1 Smlouvy, věta první se mění a nově zní takto:

Celková cena za provedení Díla, která byla původně sjednána ve výši 21.648.129,28,-Kč, se v důsledku realizace víceprací dle tohoto Dodatku ve výši 1.484.783,15 Kč bez DPH a méněprací dle tohoto Dodatku ve výši 728.793,53 Kč bez DPH, nově sjednává na 22.404.118,90 Kč bez DPH (slovy: Dvacetdvamilionůčtyřistačtyřicetstoosmnáct korun českých a devadesát haléřů).

Bod 7.8. se mění a nově zní takto:

Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty ve smyslu § 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Pokud Zhotovitel nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí Objednatel pouze základ daně a DPH uhradí přímo na účet příslušného FÚ. Objednatel se v takovém případě nedostává do prodlení s úhradou části ceny představující nezaplacenou DPH.

Bod 7.9. se mění a nově zní takto:



Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí Objednatel pouze základ daně. Příslušná DPH bude uhrazena přímo na účet příslušného FÚ.

Doplňuje se nový bod 7.12. ve znění:

V případě volby elektronické formy faktury prostřednictvím datové schránky nebo e-mailové schránky musí být splněny také následující podmínky:

- Faktura musí být ve formátu pdf, případně ve formátu ISDOC/ISDOCX.
- Název souboru PDF musí obsahovat slovo „Faktura“, případně „Invoice“.
- Přílohy faktury mohou být v libovolných formátech a mohou být pojmenovány jakkoliv, nesmí však obsahovat slovo „Faktura“ či „Invoice“.
- Jedním e-mailem (datovou zprávou) smí být zaslána vždy výhradně jedna faktura s přílohami.
- Zpráva s elektronickou verzí faktury nesmí obsahovat žádné reklamní či jiné oznámení.
- E-mail (datová zpráva) s fakturou a přílohami nesmí přesáhnout velikost 20 MB.
- Zasláné soubory nesmí být komprimovány do archívu (zip, msg apod.).
- E-mailová schránka nebo datová schránka, ze které budou odesílány faktury, musí umožňovat přijímání e-mailů či datových zpráv.
- Pokud fakturu zasílá plátce DPH, musí mít faktura náležitosti daňového a účetního dokladu dle zák. č. 235/2004 Sb., o DPH, a zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
- Zhotovitel obdrží o přijetí faktury potvrzení „notifikaci“, že faktura byla zaevidována spisovou službou Objednatele. Skutečnost, že faktura byla přijata pro další zpracování, neznamená její automatickou akceptaci, a faktura může být dále odmítnuta v rámci schvalovacího procesu Objednatele.
- Pokud Zhotovitel neobdrží notifikaci o přijetí, faktura nebyla zaevidována a je nutno provést opětovný pokus o doručení.

Doplňuje se nový bod 7.13. ve znění:

Faktura musí být Zhotovitelem odeslána na adresu sídla Objednatele, případně doručena osobně tamtéž, nebo na e-mailovou adresu  nebo elektronicky do datové schránky (ID datové schránky: 



3 Závěrečná ujednání

1. Veškerá ustanovení Smlouvy nedotčená Dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je vyjádřením jejich pravé a svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a jako takový jej níže vlastnoručně podepisují.
3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.
5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a bere na vědomí, že informace týkající se plnění Dodatku budou poskytnuty třetím osobám za podmínek stanovených tímto zákonem.

Příloha č. 1 - Změnový list

V Praze dne

V Kladně dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost
Ing. Petr Witowski
předseda představenstva

.....
Colsys s.r.o.
Ing. Václav Kopal, jednatel

.....
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost
Ing. Ladislav Urbánek
místopředseda představenstva

