



00227/2021

1

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 13.07.2021

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Objednatel: Město Kolín
Se sídlem: Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín I
IČ: 235440
DIČ: CZ00235440
Zastoupené: Michalem Najbrtem, místostarostou města Kolína
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Kolín
Číslo účtu: 3661832/0800
na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: EPUREX s.r.o.
Se sídlem: Komná 281, Střílky 768 04
IČ: 26286726
DIČ: CZ26286726
Zastoupený: [REDACTED]



MKOLP002X4GH

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

účastníci uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 13.07.2021 týkající se díla **„Zprovoznění rozvodů TUV v bytovém domě č. p. 1037 A-E v ul. Hrnčířská, Kolín II“**

I.

Dodatkem č. 1 se vypouští tento text čl. V. „Dohoda o ceně díla“ odst. 2 smlouvy o dílo ze dne 13.07.2021:

Smluvní cena díla činí: 899 783 Kč včetně 15 % Kč, tedy:
Cena díla celkem bez DPH: 782 420 Kč
DPH 15 %: 117 363 Kč
Cena díla celkem včetně: 899 783 Kč

a nahrazuje se tímto zněním:

„Celková cena díla činí:
Původní cena díla bez DPH: 782 420 Kč
DPH stanovené dle aktuální výše 15 %: 117 363 Kč
Cena celkem včetně DPH: 899 783 K

Méněpráce a vícepráce dle dodatku č. 1 a přílohy č. 1, 2 k dodatku č. 1:

Cena MCP a VCP bez DPH:	- 271 680 Kč
DPH stanové dle aktuální výše 15 %:	- 40 752 Kč
Cena MCP a VCP celkem včetně DPH:	- 312 432 Kč

Nová cena díla bez DPH:	510 740 Kč
DPH stanové dle aktuální výše 15%:	76 611 Kč
Nová cena díla celkem včetně DPH:	587 351 Kč“

Při provádění díla došlo k méněpracím a vícepracím na předmětném díle. Změny byly provedeny v souladu se stanovisky objednatele, kdy v průběhu díla bylo zjištěno, že není potřeba provádět odstranění neprůchodnosti části rozvodů v rozsahu 140 m v bytovém domě č. p. A-E v ul. Hrnčířská, Kolín II v celkové výši 283 420 Kč (viz. příloha č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 13.07.2021). Při provádění díla byly provedeny vícepráce, jejichž hodnota nebyla původně započítána v ceně díla ve výši 11 740 Kč bez DPH (viz. příloha č. 1 k dodatku č. 1).

II.

Ostatní články ve smlouvě o dílo ze dne 13.07.2021 se nemění.

III.

Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí ke smlouvě o dílo ze dne 13.07.2021. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jeden výtisk a objednatel dva výtisky.

IV.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Dodatku č. 1, a že jej uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Příloha č. 1 – méněpráce a vícepráce


DOLOŽKA

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.


Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 13.07.2021 byl projednána a odsouhlasena Radou města Kolína dne 04.10.2021 usnesením č. 4379/114/RM/2021

V Kolíně dne 26. 10. 2021

V Komná dne 26. 10. 2021



město Kolín
zast.: Michalem Najbrtem
místostarostou města Kolín



Příloha č. 1 k dodatku č. 1 ze dne 13.10.2021

Odstranění neprůchodnosti části rozvodů v rozsahu 140 m v
bytovém domě č.p. 1037 A-E v ul. Hrnčířská, Kolín II.

Měněpráce

popis	Mn.	J.	J.cena	cena celkem
materiál				
PPR trubka 50/20	140	m	220	30 800,00 Kč
PPR trubka 40/20	140	m	120	16 800,00 Kč
PPR trubka 25/20	40	m	50	2 000,00 Kč
PPR tvarovky		sob.	1800	1 800,00 Kč
ventil kulový 1"	42	ks	300	12 600,00 Kč
ventil kulový 5/4"	42	ks	370	15 540,00 Kč
ventil kulový 3/4"	42	ks	190	7 980,00 Kč
Imatel 50/10	140	m	30	4 200,00 Kč
Imatel 40/10	140	m	20	2 800,00 Kč
Imatel 25/10	40	m	10	400,00 Kč
pomocný materiál			4000	4 000,00 Kč
Stavební práce vč. materiálu	1	soub.	90000	90 000,00 Kč
prostupy stěn -požární uc	1	soub.	4000	4 000,00 Kč
Cena za montáž potrubí	1	soub.	80000	80 000,00 Kč
Likvidace odpadů	2	kont.	3000	3 000,00 Kč
Manipulační náklady			6000	6 000,00 Kč
Ostatní			1500	1 500,00 Kč
cena bez DPH celkem				283 420,00 Kč
15 % DPH				42 513,00 Kč
Cena s DPH				325 933,00 Kč



list č. 2

Vícepráce

Seznam technických prací a materiálu při čištění rozvodů TUV

popis	Mn.	J.	J.cena	cena celkem
materiál				
PPR šroubení 20	2	ks	180	360,00 Kč
PPR šroubení 25	4	ks	220	880,00 Kč
PPR šroubení 32	3	ks	280	840,00 Kč
spojka mosaz	1	ks	250	250,00 Kč
spjka PP 32	1	ks	150	150,00 Kč
ventil kulový 1"	4	ks	300	1 200,00 Kč
ventil kulový 3/4"	4	ks	190	760,00 Kč
T kus pozink 2 1/2"	1	ks	450	450,00 Kč
šroubení 2" pozink	1	ks	300	300,00 Kč
redukce 2" / 6/4	1	ks	250	250,00 Kč
pomocný materiál	1	.soub.	800	800,00 Kč
Cena za montáž	1	soub.	5500	5 500,00 Kč
cena bez DPH celkem				11 740,00 Kč
15 % DPH				1 761,00 Kč
Cena s DPH				13 501,00 Kč

V Kolíně dne

26. 10. 2021

objednatel
město Kolín
zast. Michalem Najbrtem
místostarostou města

zhotovitel
EPUREX s.r.o

