

# Dohoda o ukončení smlouvy o dílo

---

## Smluvní strany

**Objednatel**                      **Královéhradecký kraj**  
se sídlem:                      Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
IČ                                      708 89 546  
DIČ                                      CZ 708 89 546  
zástupce                          Mgr. Martin Červíček, hejtman  
bankovní spojení:              ██████████  
č. účtu:                              ██████████

dále též jako „objednatel“ a

**Zhotovitel**                      **TECHNICO Opava s.r.o.**  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod spisovou značkou C 21841

se sídlem                          Hradecká 1576/51, 746 01 Opava  
IČ                                      25849204  
DIČ                                      CZ25849204  
zastoupený                      Ing. Martin Uličný, jednatel  
bankovní spojení              ██████████  
číslo účtu                          ██████████

dále též jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

uzavřely níže uvedeného dne podle § 1981 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a ve smyslu § 223 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) tuto dohodu o ukončení smlouvy o dílo (dále také jen „Dohoda“).

## I.

1. Smluvní strany mezi sebou dne 1. 8. 2016 uzavřely smlouvu o dílo na zhotovení díla s názvem „**Projektové dokumentace – vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář**“, jejíž znění následně upravily dodatkem č. 1 ze dne 4. 4. 2018, dodatkem č. 2 ze dne 12. 3. 2019, dodatkem č. 3 ze dne 6. 8. 2019 a dodatkem č. 4 ze dne 11. 12. 2019 (dále jen „Smlouva o dílo“).

2. Podle Smlouvy o dílo bylo sjednáno, že Zhotovitel zpracuje projektové dokumentace, dále jen také „PD“ (PD k územnímu rozhodnutí, PD ke stavebnímu povolení, PD k provádění stavby a zajištění autorského dozoru, včetně inženýrské činnosti ve všech stupních PD) přičemž smluvní cena, mimo jiné, činí:

a) Cena za **zpracování DUR**:

<b>cena bez DPH</b>	<b>730.000 Kč</b>
<b>DPH samostatně</b>	<b>153.300 Kč</b>
<b>cena s DPH</b>	<b>883.300 Kč</b>

b) cena za **zpracování DSP** činí:

<b>cena bez DPH</b>	<b>580.000 Kč</b>
<b>DPH samostatně</b>	<b>121.800 Kč</b>
<b>cena s DPH</b>	<b>701.800 Kč</b>

## II.

V průběhu plnění výše uvedené smlouvy došlo z důvodů, jež nemohly smluvní strany předvídat, k takové změně okolností, že nelze za stávajících podmínek v plnění smlouvy pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 222 zákona. V důsledku změn (vyplývajících mj. z požadavků dotačního orgánu), které je nutné při zpracování dalšího stupně PD provést, by došlo k výraznému zvýšení nákladů na zpracování předmětu díla, čímž by došlo k podstatné změně závazku ze smlouvy o dílo, což je dle § 222 zákona nepřípustné. Z uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na ukončení uvedené smlouvy o dílo.

## III.

Zhotovitel již zpracoval PD ve stupni DUR (v rozsahu dle článku 3.2.1 smlouvy o dílo) a za tuto část díla mu byla vyplacena smluvní cena (částka viz výše), přičemž smluvní strany se dohodly, že zhotovitel dle stávající smlouvy o dílo dále vypracuje dokumentaci pro stavební povolení (DSP) v rozsahu dle článku 3.2.2 této smlouvy s tím, že tato část plnění (DSP) bude řádně splněna podáním žádosti o vydání rozhodnutí (stavebního povolení) k příslušnému stavebnímu úřadu, za předpokladu získání kladných vyjádření či stanovisek všech dotčených orgánů. Splněním této části díla bude pak smlouva o dílo ukončena.


Zhotoviteli bude tedy vyplacena smluvní cena za zpracování DSP podle výše uvedené smlouvy o dílo (částka viz výše), přičemž „zádržné“ ve výši 20 % dle článku 3.2.5.1 smlouvy o dílo se neuplatní. Zhotovitel má však právo vystavit účetní doklad (fakturu) pouze za bezvadně uskutečněné plnění předmětu smlouvy modifikovaného touto dohodou, přičemž splatnost faktury je 30 dnů od jejího řádného doručení objednateli (viz ustanovení o platebních podmínkách dle článku 3.2.5.1 smlouvy o dílo).

Strany výslovně prohlašují, že všechna ujednání smlouvy o dílo, jež se týkají již splněné části díla a části díla, jejíž splnění touto dohodou ujednaly, zejména záruk na zhotovené dílo a poskytnutých licencí k tomuto dílu, zůstávají v platnosti.

#### IV.

1. Uzavření této dohody bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje dne 1. 11. 2021.
2. Tato dohoda ve smyslu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, **může být uzavřena elektronicky**. Pakliže bude dohoda uzavřena v listinné podobě, bude vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jeden stejnopis.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem této Dohody, který je dostatečně určitý a srozumitelný, a že s touto Dohodou souhlasí v plném rozsahu. Smluvní strany uzavírají tuto Dohodu na základě své vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Za objednatele v Hradci Králové



Mgr. Martin Červíček

hejtman

Za zhotovitele v Opavě

.....

Ing. Martin Uličný

jednatel

