

# Dodatek č. 5

k Prováděcí smlouvě č. Objednatele 06EU-002420, č. Zhotovitele 19-079.230 ze dne 23.09.2015

na realizaci veřejné zakázky

„I/20 Losiná, obchvat — zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, včetně IČ k zajištění územního rozhodnutí”

Tento Dodatek č. 5 byl sepsán mezi

## Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4,  
IČO: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
Zastoupeným: [REDACTED]  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]  
e-mail, tel.: [REDACTED]  
(dále jen „Objednatel” nebo „Zadavatel”) na straně jedné

a

společností **SUDOP GROUP RS - PROJEKTY**”, zastoupenou Správcem, společností **SUDOP PRAHA a.s.**

se sídlem: Olšanská 2643/ 1a, Žižkov, 130 00 Praha 3,  
IČO: 257 93 349,  
DIČ: CZ25793349,  
Zastoupenou: [REDACTED],  
[REDACTED],  
[REDACTED],  
[REDACTED]

## Společníci:

### Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno,  
IČO: 463 47 488,  
DIČ: CZ 46347488,  
Zastoupenou: [REDACTED],  
[REDACTED],  
[REDACTED]

a

### DOPRAVOPROJEKT, a.s.

se sídlem: Kominárská 141/2, 832 03 Bratislava, SR,  
IČO: 313 22 000,

Zastoupenou:

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

a

**PUDIS a.s.**

se sídlem:

Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 OO Praha 6,

IČO:

452 72 891,

DIČ:

CZ45272891,

Zastoupenou:

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé.

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „Smluvní strany“)

### **Preamble**

- A. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 23.09.2015 Prováděcí smlouvu č. Objednatele 06EU-002420, č. Zhotovitele 15-409.230 k Rámcové dohodě ze dne 17.05.2015 (dále jen „Rámcová dohoda“) na realizaci veřejné zakázky s názvem „V20 Losiná, obchvat — zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, včetně IČ k zajištění územního rozhodnutí“. Výše uvedená Prováděcí smlouva byla Smluvními stranami následně upravena Dodatkem č. 1 ze dne 23.I I .2015, Dodatkem č. 2 ze dne 3 1.08.2017, Dodatkem č. 3 ze dne 30.08.2019 a Dodatkem č. 4 ze dne 16.03.2020 (dále jen „Smlouva“).
- B. Předmětem poskytovaných služeb je vypracování Dokumentace pro územní rozhodnutí (dále jen „DÚR“) a související výkon inženýrské činnosti pro získání pravomocného územního rozhodnutí (dále jen „Předmět plnění“). Na základě jednání ze dne 22.04.2021 se starosty dotčených obcí akcí: „I/20 Losiná, obchvat“ a požadavku Objednatele, konstatují Smluvní strany nezbytnost vyčlenění přípravy projektu stávající křižovatky silnic I/20 a 111/18026 (původní součást SO 123) do samostatné akce ve stupni Dokumentace pro územní rozhodnutí (dále jen „DUR“). Tímto bude zajištěna možnost samostatné realizace této části projektu dle požadavků výše zmíněných osob.

- C. Změny prováděné tímto Dodatkem č. 5 jsou nepředvídatelné ve smyslu 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro řádné a úplné poskytnutí Služeb a splnění účelu uzavření Smlouvy. Změny prováděné tímto Dodatkem č. 5 nepředstavují změny podstatné ve smyslu S 222 odst. 4 ZZVZ, ani změny vyhrazené ve smyslu § 100 ZZVZ.

## čl. 1

### Cena za dílo

1. Ustanovení článku II. Cena za dílo bod 1. Smlouvy ve znění:

Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích činností, tj.:

Bez DPH: 5 635 650,- Kč  
DPH: 1 183 486,50 Kč  
Včetně DPH: 6 819 136,50 Kč  
Se tímto Dodatkem č. 5 mění následovně:

Bez DPH: **6.310.250,- Kč**  
DPH: **1.325.152,5 Kč**  
Včetně DPH: **7.635.402,5 Kč**

2. Přílohou č. I tohoto Dodatku č. 5 je oceněný soupis služeb, týkající se vyčleněné křižovatky silnic I/20 a 111/18026, který se tímto Dodatkem č. 5 stává součástí Přílohy č. I Smlouvy a přidává se tak k původnímu soupisu služeb.

## čl. 11

1. Ustanovení článku III. **Doba a místo plnění bod 1. Smlouvy** ve znění Smlouvy:

- I. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

- zahájení prací: po podpisu prováděcí smlouvy
- odevzdání konceptu technického řešení v podrobnosti a rozsahu pro oznámení záměru dle S 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu stavby na životní prostředí v rozsahu přílohy č. 4 po zapracování připomínek vzešlých z projednání technického řešení: 09/2017 • koncept DUR: do 4 měsíců od stanoviska EIA (předpoklad 08/2018) • čistopis DŮR: do 2 měsíců od odsouhlasení konceptu DUR IkSD ČR (předpoklad 11/2018) • pravomocné ÚR: do 4 měsíců od obdržení posledního vyjádření k DUR od DOSS a SIS (předpoklad 07/2020)

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: ŘSD Správa Plzeň. Hřímálého 37, 301 00 Plzeň nové znění:

2. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

- zahájení prací: po podpisu prováděcí smlouvy
- odevzdání konceptu technického řešení v podrobnosti a rozsahu pro oznámení záměru dle 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu stavby na životní prostředí v rozsahu přílohy č. 4 po zapracování připomínek vzešlých z projednání technického řešení: 09/2017
- koncept DUR: do 4 měsíců od stanoviska EIA (předpoklad 08/2018)
- čistopis DŮR: do 2 měsíců od odsouhlasení konceptu DUR ŘSD ČR (předpoklad 1 1/2018)
- pravomocné ÚR: do 7 měsíců od obdržení posledního vyjádření k DUR od DOSS a SIS (předpoklad 10/2020)

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: ŘSD Správa Plzeň. Hřímálého 37, 301 00 Plzeň

Se tímto Dodatkem č. 5 **ruší a nahrazuje následovně:**

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

- zahájení prací: po podpisu prováděcí smlouvy
- odevzdání konceptu technického řešení v podrobnosti a rozsahu pro oznámení záměru dle 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu stavby na životní prostředí v rozsahu přílohy č. 4 po zapracování připomínek vzešlých z projednání technického řešení: 09/2017
- koncept DUR: do 4 měsíců od stanoviska EIA (předpoklad 8/2018)
- čistopis DŮR: do 2 měsíců od odsouhlasení konceptu DŮR ŘSD ČR (předpoklad 1 1/2018)
- pravomocné CTR: do 7 měsíců od obdržení posledního vyjádření k DŮR od DOSS a SIS (předpoklad 10/2020)

- Koncept DŮR pro část Předmětu plnění, specifikovanému v soupisu služeb, týkající se vyčleněné křižovatky silnic I/20 a 111/18026: do 10/2021
- Čistopis DŮR pro část Předmětu plnění, specifikovanému v soupisu služeb, týkající se vyčleněné křižovatky silnic I/20 a 111/18026, včetně podání žádosti o DŮR: do 02/2022
- Nabytí právní moci: do 7 měsíců od obdržení posledního vyjádření k DŮR od DOSS a SIS

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: ŘSD Správa Plzeň. Hřímálého 37, 301 00 Plzeň.

### čl. III

#### Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 5 zůstávají v platnosti a bez jakékoli změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 5 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Tento Dodatek č. 5 je uzavřen v souladu s Pod-čl. 23.I Všeobecných obchodních podmínek ve znění Zvláštních obchodních podmínek, jež tvoří nedílnou součást Rámcové dohody.

4. Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
5. Tento Dodatek č. 5 se vyhotovuje v papírové podobě ve dvou originálech, přičemž každá Smluvní strana obdrží jeden originál.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 5 Smluvní strany připojily své podpisy:

za Objednatele

za Zhotovitele

Datum: 29.10.2021

Datum: 28.10.2021

## OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

### I/20 Losiná, přeložka — DÚR

#### Položkový rozpočet - projektové práce (DÚR), týkající se vyčleněné křižovatky silnic I/20 a III/18026

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ (dále pouze Směrnice), schválené MD-OI čj.101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007 s účinností 1.2.2007 v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

### SPECIFIKACE DÚR

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci  
dílejší činnosti, hodinovou sazbu a cenu-**modré buňky**

Popis prací	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč
Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")			
A. ÚVODNÍ ÚDAJE			
I. Identifikační údaje			
2. Základní údaje o stavbě			
B. PRŮVODNÍ ZPRÁVA			
I. Charakteristika území a stavebního pozemku			
2. Základní charakteristika stavby a jejího užívání			
3. Orientační údaje stavby			
C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA			
I. Popis stavby (staveniště, stručný technický popis vč. hydrotechnického posouzení atd dle "směrnice")			

2. Stanovení podmínek pro přípravu výstavby (průzkumy, podmínky přípravy stavby atd podle "směrnice"	■	■	■
3. Základní údaje o provozu	■		■
4. Zásady zajištění požární ochrany stavby	■	■	■
5. Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání	■	■	■
6. Návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace	■	■	■

č.

7. Popis vlivu stavby na životní prostředí a ochranu zvláštních zájmů	■		■
8. Návrh řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	■	■	
9. Civilní ochrana	■	■	■
<b>D. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE</b>			■
I. Přehledná situace v měřítku 1 :5000	■	■	■
2. Celková situace v měřítku 1:1000 ( s vyznačením osy, základních návrhových prvků, důležitých objektů atd dle "směrnice"	■	■	■
3. Koordinační situace vč. řešení křižovatek na katastrální mapě atd dle "směrnice" v měřítku 1:500		■	■
4. Podélné profily komunikací v měřítku 1:1000/100	■	■	■
5. Vzorové příčné řezy komunikací v měř. 1:100 (50)	■	■	■
6. Charakteristické příčné řezy komunikací v měř. : 1:200	■	■	■
7. Mostní objekty a zdi			

8. Tunelové objekty vč. technologického vybavení	Neobsazeno		
9. Vodohospodářské objekty (odvodnění, přeložky stávajících zařízení, DUN a další dle "směrnice"		■	
10. Oslužná zařízení (zastávky MHD, parkoviště, SOSS ém)		■	
II. Cizí zařízení na PK (přeložky IS - elektro, produktovod a ostatní		■	
12. Rekultivace a terénní úpravy	■	■	■
13. Staveniště a organizace výstavby	■	■	■
E. Doklady	■	■	
F. SOUVISEJIC DOKUMENTACE, PODKLADY, PRŮZKUMY			■
I. Průzkumy zajišťované v rámci DUR	■	■	■
2. Záborový elaborát	■		■
3. Hluková studie		■	

D č.

4. Exhalační studie	0	■	0
5. Bilance zemin a ornice v rámci DUR, podklady pro odnětí ZPF, LPF			
6. Dokumentace pro projednání s příslušnými útv. dráh •e-li	Neobsazeno		
7. Odhad stavebních nákladů DUR	■		■
8. Projekt odpadového hospodářství		■	■
9. Zaměření stavby	■	■	■
IO. Dendrologický průzkum		■	
11. Rešerše předběžného GTP		■	



12. Propagační bulletin stavby	Neobsazeno		
G. Reprografie v počtu dle VOP	x	x	■
<b>SOUČET A - G celkem za DÚR (bez DPH)</b>			<b>674 600</b>