



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany uzavřely na základě výsledku poptávkového řízení ze dne 19. 1. 2021, ve kterém Zhotovitel předložil nejvýhodnější nabídku, Smlouvu o dílo „Vybudování přírodní zahrady na ZŠ Těšínská 286“.

Zhotovitel žádá o prodloužení termínu dokončení a předání díla do 30. 9. 2021. Důvodem pro prodloužení termínu dokončení a předání díla je nedodání několika expozic v návaznost na vegetační období výsadbového materiálu a dalších technologických postupů. Z důvodu administrativního pochybení byl upraven rozpočet, kdy byla odstraněna položka obruba.

I. Smluvní strany

Objednatel: Základní škola Šenov, Radniční náměstí 1040, příspěvková organizace

jehož jménem jedná: Mgr. Naděžda Pavlísková
se sídlem: Radniční náměstí 1040, 739 34 Šenov
IČ: 619 55 647
číslo účtu: 1683830349/0800
kontaktní osoba: Mgr. Radim Žižka, tel: + 420 777 692 619
email: zizka@zs-senov.cz
(dále jen „Objednatel“)

Škola je plátcem DPH!

a

Zhotovitel: Dlouhý-BANTEX s.r.o.

se sídlem: Hřbitovní 1010, 739 44 Brušperk
IČ: 08223441
DIČ: CZ08223441
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddílu C Vložce 78778
zastoupená: Ivanou Dlouhou
tel.: +420 601 188 422
email: dlouha.ivana@seznam.cz
(dále jen „Zhotovitel“)

II. Předmět dodatku



Smluvní strany se v souladu se Smlouvou o dílo, dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, na základě, kterého se mění text v článku III. Čas plnění, odstavec 1.

III. Změna času plnění

1. Zhotovitel se nově zavazuje realizovat dílo v následujícím termínu:

Zahájení: Do 5 dnů od uzavření smlouvy
Dokončení: do 30. 9. 2021

IV. Cena díla

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí:

cena bez DPH 449 346,30,-Kč
DPH 21 % 94 362,72,-Kč

cena celkem vč. DPH 543 709,02 Kč

XIII. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčeně tímto dodatkem č. zůstávají beze změny. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje v 2 stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží zhotovitel a 1 objednatel.

Příloha č. 1 – Podrobný položkový rozpočet

V Šenově dne: 30.8.2021

V Šenově dne:

Za objednatele:

Základní škola Šenov,
Radniční náměstí 1040,
Příspěvková organizace
telefon: 596 887 025 -3-

Mgr. Naděžda Pavlíšková,
ředitelka

Ivana Dlouhá,
ředitelka

Dlouhý-BANTEX s.r.o.
Hřbitovní 1010
739 44 Brusperk
IČ: 08223441, DIČ: CZ08223441

Za zhotovitele:

Vybudování přírodní zahrady na ZŠ Těšínská 286

Příloha č. 1 – Podrobný položkový rozpočet

1. Materiál a služby	Technická specifikace	Počet jednotek	Jednotka	Jednotková cena bez DPH	Sazba DPH (%)	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH	Maximální celková cena s DPH stanovená SFZP
Uškrtný strom	viz - Projektová dokumentace - ZŠ Těšínská 286	1,00	ks	2 460,00	21,00	2 460,00	2 976,60	2976,60
Dřobný a spojovací materiál	viz - Projektová dokumentace - ZŠ Těšínská 286	1,00	soubor	4 130,00	21,00	4 130,00	4 997,30	4997,30
Čedidla k rozlištím	viz - Projektová dokumentace - ZŠ Těšínská 286	45,00	ks	80,00	21,00	3 600,00	4 356,00	4356,00
Zahradnické nářadí	Hrábě na listí se záběrem 41,5 cm (například Solid M Fixstars) - 5 ks, Ruční kulivátor - délka 32 cm, hliník (například Fixstars Xact™) - 4 ks, Malá myčka - tvar srdce, 2 hroty - 5 ks, Čirokové koště - dřevěná hůl, min. 100 cm - 3 ks Skladací koš na listí - 175 litrů - 1 ks Zahradní nůžky - dvoúčelové, max. průměr stříhu 22 mm - 1 ks	1,00	soubor	4 132,00	21,00	4 132,00	4 999,72	5000,00
Trávka	viz - Projektová dokumentace - ZŠ Těšínská 286	10,00	ks	205,00	21,00	2 050,00	2 480,50	2480,50
Travní semena	viz - Projektová dokumentace - ZŠ Těšínská 286	3,00	kg	163,00	21,00	489,00	591,69	591,69
Letníška	viz - Projektová dokumentace - ZŠ Těšínská 286	15,00	ks	65,00	21,00	975,00	1 179,75	1179,75
Mučička, štěk, síma	viz - Projektová dokumentace - ZŠ Těšínská 286	25,00	m ²	82,60	21,00	2 065,00	2 498,65	2499,75
Zemní práce - ručně	viz - Projektová dokumentace - ZŠ Těšínská 286	8,00	m ³	619,00	21,00	4 952,00	5 991,92	5999,92
Zemní práce - strojem	viz - Projektová dokumentace - ZŠ Těšínská 286	5,00	m ³	165,00	21,00	825,00	998,25	1000,00
Založení trávníku s modelací terénu	viz - Projektová dokumentace - ZŠ Těšínská 286	20,00	m ²	49,50	21,00	990,00	1 197,90	1200,00
Kameny velké	viz - Projektová dokumentace - ZŠ Těšínská 286	24,00	t	4 132,00	21,00	99 168,00	119 993,28	119993,28
Štěk nebo kašík	viz - Projektová dokumentace - ZŠ Těšínská 286	6,00	t	2 479,00	21,00	14 874,00	17 997,54	17997,54
Lavka	viz - Projektová dokumentace - ZŠ Těšínská 286	4,00	ks	4 520,00	21,00	18 080,00	21 876,80	21876,80
Dřevěný informační panel	viz - Projektová dokumentace - ZŠ Těšínská 286	7,00	ks	19 005,00	21,00	133 035,00	160 972,35	160972,35
Dřevěný informační panel - hmyzí hotel	viz - Projektová dokumentace - ZŠ Těšínská 286	1,00	ks	19 005,00	21,00	19 005,00	22 996,05	22996,05
Expozice stop lesní zvířete	viz - Projektová dokumentace - ZŠ Těšínská 286	1,00	ks	24 780,00	21,00	24 780,00	29 983,80	29983,80
Expozice hodin	viz - Projektová dokumentace - ZŠ Těšínská 286	1,00	ks	24 700,00	21,00	24 700,00	29 887,00	29883,80
Sluneční hodiny	viz - Projektová dokumentace - ZŠ Těšínská 286	1,00	ks	24 700,00	21,00	24 700,00	29 887,00	29883,80
Denišťon	viz - Projektová dokumentace - ZŠ Těšínská 286	1,00	ks	24 700,00	21,00	24 700,00	29 887,00	29883,80
Expozice dřuhu dřeva	viz - Projektová dokumentace - ZŠ Těšínská 286	1,00	ks	24 700,00	21,00	24 700,00	29 887,00	29883,80
Biopop - brokovník	viz - Projektová dokumentace - ZŠ Těšínská 286	1,00	ks	4 132,20	21,00	4 132,20	4 999,96	5000,00
Biopop - myšička	viz - Projektová dokumentace - ZŠ Těšínská 286	1,00	ks	4 132,20	21,00	4 132,20	4 999,96	5000,00
Kompost	viz - Projektová dokumentace - ZŠ Těšínská 286	1,00	ks	5 371,90	21,00	5 371,90	6 500,00	6500,00
Bylinka	viz - Projektová dokumentace - ZŠ Těšínská 286	20,00	ks	65,00	21,00	1 300,00	1 573,00	1573,00
Celkem						449346,30	543 709,02 Kč	544 109,53 Kč
Celkem cena bez DPH						449 346,30 Kč		
Celkem cena s DPH							543 709,02 Kč	

Dlouhý-BANTEX s.r.o.

Hřbitovní 1010

739 44 Brno

IČ: 08223441, DIČ: CZ08223441

