

Název stavby: **Oprava trati v úseku Vysoké Mýto - Litomyšl**

Název PS, SO: **SO 01 Oprava železničního svršku**

poř.č. .pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství dle SoD vč. dodatků	ZL celkem množství	ZL vícepráce množství	ZL méněpráce množství	množství po změně	jednotková cena (Kč)	ZL cena celkem bez DPH (Kč)	ZL cena víceprací bez DPH (Kč)	ZL cena méněprací bez DPH (Kč)	Způsob ocenění víceprací
	5910015020	Odtavovací stykové svařování mobilní svařečkou kolejnic nových délky do 150 m tv. S49	svar		90,000	90,000		90,000					Ceník UOŽI 2021 01
23	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar sériový tv. S49	kus	104,000	-83,000		83,000	21,000					
24	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	kus	18,000	-18,000		18,000	0,000					
33	5906105010	Demontáž pražce dřevěný	kus	4 940,000	-1 610,000		1 610,000	3 330,000					
43	5912065210	Montáž zajišťovací značky včetně sloupku a základu konzolové	kus	104,000	-104,000		104,000	0,000					
85	5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy BI	t	8 699,850	303,000	303,000		9 002,850					dle původní smlouvy
86	9902100600	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních	t	8 699,850	303,000	303,000		9 002,850					dle původní smlouvy
89	5962119025	Zajištění PPK betonový sloupek pro konzolovou značku	kus	104,000	-104,000		104,000	0,000					
90	5962119020	Zajištění PPK štítek konzolové a hřebové značky	kus	104,000	-76,000		76,000	28,000					
	5915005020	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2	m3		2,200	2,200		2,200					Ceník UOŽI 2021 01
	9902100200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních	t		4,923	4,923		4,923					Ceník UOŽI 2021 01
	275321311	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3		2,200	2,200		2,200					CS ÚRS 2021 01
	13021019	tyč ocelová žebírková jakost Bst 500S (10 505) výztuž do betonu D 25mm	t		0,051	0,051		0,051					CS ÚRS 2021 01
	28611154	trubka kanalizační PVC DN 250x5000mm SN8	m		2,750	2,750		2,750					CS ÚRS 2021 01
	5912065020	Montáž zajišťovací značky samostatné hřeb	kus		17,000	17,000		17,000					Ceník UOŽI 2021 01
	5962119015	Zajištění PPK hřebová litinová značka	kus		17,000	17,000		17,000					Ceník UOŽI 2021 01
Celková cena v PS, SO (Kč)										-311 685,79	926 114,21	1 237 800,00	

Název PS, SO: **SO 03.2 Železniční přejezd v ev. km 20,954**

poř.č. .pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství dle SoD vč. dodatků	ZL celkem množství	ZL vícepráce množství	ZL méněpráce množství	množství po změně	jednotková cena (Kč)	ZL cena celkem bez DPH (Kč)	ZL cena víceprací bez DPH (Kč)	ZL cena méněprací bez DPH (Kč)	Způsob ocenění víceprací
9	13010444R	Úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 110x110x10mm	t	0,182	-0,182		0,182	0,000					
25	5963134010	Náběhový klín ocelový	ks	2,000	-2,000		2,000	0,000					
Celková cena v PS, SO (Kč)										-7 213,00	0,00	7 213,00	

Název PS, SO: **SO 03.3 Železniční přejezd v ev. km 21,326**

poř.č. .pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství dle SoD vč. dodatků	ZL celkem množství	ZL vícepráce množství	ZL méněpráce množství	množství po změně	jednotková cena (Kč)	ZL cena celkem bez DPH (Kč)	ZL cena víceprací bez DPH (Kč)	ZL cena méněprací bez DPH (Kč)	Způsob ocenění víceprací
2	5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení nebo frézování a naložení výzisku na dopravní	m2	38,000	72,000	72,000		110,000					dle původní smlouvy
4	9902100200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 20 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.	t	23,280	27,000	27,000		50,280					dle původní smlouvy

5	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.2. Je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu.	t	23,280	27,000	27,000		50,280					dle původní smlouvy
8	13010444R	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 110x110x10mm	t	0,279	-0,279		0,279	0,000					
8	5913250020	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Z těžké - podkladní, ložní a ohrubná vrstva tloušťky do 25 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení netuhé vozovky podle VL s živичným podkladem ze stmelенých vrstev podle vzorového listu Ž. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	m2	28,738	72,000	72,000		100,738					dle původní smlouvy
11	5963146020	Asfaltový beton ACP 16S 50/70 střednězrnнý-podkladní vrstva	t	7,903	19,800	19,800		27,703					dle původní smlouvy
12	5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrnнý-obrusná vrstva	t	2,874	7,200	7,200		10,074					dle původní smlouvy
13	9902100200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určené včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.	t	19,030	27,000	27,000		46,030					dle původní smlouvy
21	5963134010	Náběhový klín ocelový	kus	2,000	-2,000		2,000	0,000					
22	5912030060	Demontáž návěstidla včetně sloupku a patky tabulky s křížem. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž návěstidla, sloupku a patky, zához, úpravu terénu a naložení na dopravní prostředek.	kus	2,000	-2,000		2,000	0,000					
23	5912045060	Montáž návěstidla včetně sloupku a patky tabulky s křížem. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zemní práce, montáž patky, sloupku a návěstidla, úpravu a rozprostření zeminy na terén. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	2,000	-2,000		2,000	0,000					
30	5964165000	Betonová patka sloupku malá prefabrikát	kus	2,000	-2,000		2,000	0,000					
31	9902200200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 20 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určené včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.	t	0,220	-0,220		0,220	0,000					
Celková cena v PS, SO (Kč)									251 136,02	264 276,00	13 139,98		

Název PS, SO: **SO 04.2 Propustek v km 20,173**

poř.č .pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství dle SoD vč. dodatků	ZL celkem množství	ZL vícepráce množství	ZL méněpráce množství	množství po změně	jednotková cena (Kč)	ZL cena celkem bez DPH (Kč)	ZL cena víceprací bez DPH (Kč)	ZL cena méněprací bez DPH (Kč)	Způsob ocenění víceprací
	334323218R	Mostní křídla a závěrné zídky ze ŽB C 30/37	m3	0,000	0,371	0,371		0,371				0,00	dle původní smlouvy
Celková cena v PS, SO (Kč)										4 437,90	4 437,90	0,00	

Název PS, SO: **SO 04.3 Propustek v km 20,221**

poř.č .pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství dle SoD vč. dodatků	ZL celkem množství	ZL vícepráce množství	ZL méněpráce množství	množství po změně	jednotková cena (Kč)	ZL cena celkem bez DPH (Kč)	ZL cena víceprací bez DPH (Kč)	ZL cena méněprací bez DPH (Kč)	Způsob ocenění víceprací
91	334323218R	Mostní křídla a závěrné zídky ze ŽB C 30/37	m3	0,000	3,305	3,305		3,305				0,00	dle původní smlouvy

41	452318510	Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí	m3	2,064	2,088	2,088		4,152				0,00	dle původní smlouvy
Celková cena v PS, SO (Kč)										48 377,09	48 377,09	0,00	

Název PS, SO: **SO 04.5 Propustek v km 20,595**

poř.č. .pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství dle SoD vč. dodateků	ZL celkem množství	ZL vícepráce množství	ZL méněpráce množství	množství po změně	jednotková cena (Kč)	ZL cena celkem bez DPH (Kč)	ZL cena víceprací bez DPH (Kč)	ZL cena méněprací bez DPH (Kč)	Způsob ocenění víceprací
30	334323218R	Mostní křídla a závěrné zídky ze ŽB C 30/37	m3	1,573	2,103	2,103		3,676				0,00	dle původní smlouvy
Celková cena v PS, SO (Kč)										25 156,09	25 156,09	0,00	

Název PS, SO: **SO 04.7 Propustek v km 20,995**

poř.č. .pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství dle SoD vč. dodateků	ZL celkem množství	ZL vícepráce množství	ZL méněpráce množství	množství po změně	jednotková cena (Kč)	ZL cena celkem bez DPH (Kč)	ZL cena víceprací bez DPH (Kč)	ZL cena méněprací bez DPH (Kč)	Způsob ocenění víceprací
28	334323218R	Mostní křídla a závěrné zídky ze ŽB C 30/37	m3	1,501	0,505	0,505		2,006				0,00	dle původní smlouvy
Celková cena v PS, SO (Kč)										6 040,81	6 040,81	0,00	

Název PS, SO: **SO 04.8 Propustek v km 21,287**

poř.č. .pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství dle SoD vč. dodateků	ZL celkem množství	ZL vícepráce množství	ZL méněpráce množství	množství po změně	jednotková cena (Kč)	ZL cena celkem bez DPH (Kč)	ZL cena víceprací bez DPH (Kč)	ZL cena méněprací bez DPH (Kč)	Způsob ocenění víceprací
26	317321118R	Mostní římsy ze ŽB C30/37-XC4,XF3	M3	2,503	-1,180		1,180	1,323					
27	317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení	M2	10,091	-4,012		4,012	6,079					
28	317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění	M2	10,091	-4,012		4,012	6,079					
29	317361116	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505	T	0,657	-0,309		0,309	0,348					
35	451315126	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25 tl do 150 mm	M2	43,306	2,000	2,000	0,000	45,306					dle původní smlouvy
36	452318510	Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí	M3	0,968	0,300	0,300	0,000	1,268					dle původní smlouvy
37	461511111R	Opevnění z lomového kamene do drátěných košů gabionů zpracované na místě	M3	2,000	-1,000	0,000	1,000	1,000					
38	465513256	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 250 mm do lože C 25/30 pl do 10 m2	M2	35,926	3,075	3,075		39,001					dle původní smlouvy
70	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	127,260	3,358	3,358		130,618					dle původní smlouvy
71	998212192	Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo monolitické za zvětšený přesun do 2000 m	t	127,260	3,358	3,358		130,618					dle původní smlouvy
	919521017	Zřízení propustků z trub betonových DN 800	m		2,500	2,500		2,500					CS ÚRS 2021 01
	59222002	trouba ŽB hrdlová DN 800	m		2,500	2,500		2,500					CS ÚRS 2021 01
Celková cena v PS, SO (Kč)										-10 452,12	34 535,56	44 987,68	

Název PS, SO: **SO 04.9 Propustek v km 21,383**

poř.č. .pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství dle SoD vč. dodateků	ZL celkem množství	ZL vícepráce množství	ZL méněpráce množství	množství po změně	jednotková cena (Kč)	ZL cena celkem bez DPH (Kč)	ZL cena víceprací bez DPH (Kč)	ZL cena méněprací bez DPH (Kč)	Způsob ocenění víceprací
26	317321118R	Mostní římsy ze ŽB C30/37-XC4,XF3	M3	3,414	-1,661	0,000	1,661	1,753					
27	317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení	M2	12,969	-6,463	0,000	6,463	6,506					
28	317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění	M2	12,969	-6,463	0,000	6,463	6,506					
29	317361116	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505	T	0,937	-0,332	0,000	0,332	0,605					
30	334323218R	Mostní křídla a závěrné zídky ze ŽB C 30/37	M3	2,317	-0,445	0,000	0,445	1,872					
36	452318510	Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí	M3	1,489	0,960	0,960	0,000	2,449					dle původní smlouvy

37	46151111R	Opevnění z lomového kamene do drátěných košů gabionů zpracované na místě	M3	4,000	-3,000	0,000	3,000	1,000					
38	465513256	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 250 mm do lože C 25/30 pl do 10 m2	M2	4,220	2,795	2,795	0,000	7,015					dle původní smlouvy
67	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	80,112	4,170	4,170	0,000	84,282					dle původní smlouvy
68	998212192	Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo monolitické za zvětšený přesun do 2000 m	t	80,112	4,170	4,170	0,000	84,282					dle původní smlouvy
	919521017	Zřízení propustků z trub betonových DN 800	m	0,000	1,800	1,800	0,000	1,800					CS ÚRS 2021 01
	59222002	trouba ŽB hrdlová DN 800	m	0,000	1,800	1,800	0,000	1,800					CS ÚRS 2021 01
Celková cena v PS, SO (Kč)										-41 654,10	29 948,62	71 602,71	

Název PS, SO: **SO 04.10 Propustek v km 21,907**

poř.č. .pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství dle SoD vč. dodatků	ZL celkem množství	ZL vícepráce množství	ZL méněpráce množství	množství po změně	jednotková cena (Kč)	ZL cena celkem bez DPH (Kč)	ZL cena vícepráci bez DPH (Kč)	ZL cena méněpráci bez DPH (Kč)	Způsob ocenění vícepráci
26	31732118R	Mostní římsy ze ŽB C30/37-XC4,XF3	M3	3,042	-1,287	0,000	1,287	1,755					
27	317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení	M2	12,490	-5,598	0,000	5,598	6,892					
28	317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění	M2	12,490	-5,598	0,000	5,598	6,892					
29	317361116	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505	T	0,793	-0,269	0,000	0,269	0,524					
66	334323218R	Mostní křídla a závěrné zídky ze ŽB C 30/37	M3	0,000	0,466	0,466	0,000	0,466					dle SO 04.8
30	451315126	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25 tl do 150 mm	M2	11,935	3,472	3,472	0,000	15,407					dle původní smlouvy
31	452318510	Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí	M3	1,144	0,600	0,600	0,000	1,744					dle původní smlouvy
32	46151111R	Opevnění z lomového kamene do drátěných košů gabionů zpracované na místě	M3	4,000	-4,000	0,000	4,000	0,000					
33	465513256	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 250 mm do lože C 25/30 pl do 10 m2	M2	5,175	2,790	2,790	0,000	7,965					dle původní smlouvy
45	985121122	Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem do 1250 barů	M2	27,210	-5,117	0,000	5,117	22,093					
59	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	69,600	5,530	5,530	0,000	75,130					dle původní smlouvy
60	998212192	Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo monolitické za zvětšený přesun do 2000 m	t	69,600	5,530	5,530	0,000	75,130					dle původní smlouvy
	919521015	Zřízení propustků z trub betonových DN 600	m	0,000	5,000	5,000	0,000	5,000					CS ÚRS 2021 01
	59222001	trouba ŽB hrdlová DN 600	m	0,000	5,000	5,000	0,000	5,000					CS ÚRS 2021 01
Celková cena v PS, SO (Kč)										-13 956,20	50 476,56	64 432,76	

Název PS, SO: **SO 04.11 Propustek v km 22,149**

poř.č. .pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství dle SoD vč. dodatků	ZL celkem množství	ZL vícepráce množství	ZL méněpráce množství	množství po změně	jednotková cena (Kč)	ZL cena celkem bez DPH (Kč)	ZL cena vícepráci bez DPH (Kč)	ZL cena méněpráci bez DPH (Kč)	Způsob ocenění vícepráci
27	31732118R	Mostní římsy ze ŽB C30/37-XC4,XF3	M3	1,909	-0,559	0,000	0,559	1,350					
28	317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení	M2	8,884	-4,123	0,000	4,123	4,761					
29	317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění	M2	8,884	-4,123	0,000	4,123	4,761					
30	317361116	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505	T	0,586	-0,208	0,000	0,208	0,378					
31	334323218R	Mostní křídla a závěrné zídky ze ŽB C 30/37	M3	1,483	-0,501	0,255	0,756	0,982					
37	452318510	Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí	M3	1,201	0,288	0,288	0,000	1,489					dle původní smlouvy
38	46151111R	Opevnění z lomového kamene do drátěných košů gabionů zpracované na místě	M3	4,000	-4,000	0,000	4,000	0,000					
39	465513256	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 250 mm do lože C 25/30 pl do 10 m2	M2	3,200	2,140	2,140	0,000	5,340					dle původní smlouvy
61	985331213	Dodatečné vlepvání betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	M	7,414	2,471	2,471	0,000	9,885					dle původní smlouvy

62	985331217	Dodatečné vlepvání betonářské výztuže D 20 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru Dodatečné vlepvání betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 20 mm	M	30,000	3,750	3,750	0,000	33,750					dle původní smlouvy
70	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	58,451	5,292	5,292	0,000	63,743					dle původní smlouvy
71	998212192	Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo monolitické za zvětšený přesun do 2000 m	t	58,451	5,292	5,292	0,000	63,743					dle původní smlouvy
	919521015	Zřízení propustků z trub betonových DN 600	m	0,000	2,500	2,500	0,000	2,500					CS ÚRS 2021 01
	59222001	trouba ŽB hrdlová DN 600	m	0,000	2,500	2,500	0,000	2,500					CS ÚRS 2021 01
Celková cena v PS, SO (Kč)										-17 949,48	39 469,56	57 419,04	

Název PS, SO: **SO 05 Oprava železničního spodku**

poř.č .pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství dle SoD vč. dodatků	ZL celkem množství	ZL vícepráce množství	ZL méněpráce množství	množství po změně	jednotková cena (Kč)	ZL cena celkem bez DPH (Kč)	ZL cena víceprací bez DPH (Kč)	ZL cena méněprací bez DPH (Kč)	Způsob ocenění víceprací
12	5914035010	Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení příkopové tvárnice. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení podkladní vrstvy a uložení zařízení podle vzorového listu a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na provedení výkopku, ruční dočištění a dodávku materiálu.	m	388,037	25,000	25,000		413,037					dle původní smlouvy
15	5964119010	Příkopová tvárnice TZZ 4a	kus	1 294,000	84,000	84,000		1 378,000					dle původní smlouvy
18	9902200200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 20 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.	t	99,479	4,992	4,992		104,471					dle původní smlouvy
20	5964161005	Beton lehce zhutnitelný C 16/20;X0 F5 2 200 2 662	m3	56,984	8,000	8,000		64,984					dle původní smlouvy
21	9902100200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.	t	149,060	27,897	27,897		176,957					dle původní smlouvy
	5914080020	Zřízení ochrany zemních svahů technické	m2		14,400	14,400		14,400					Ceník UOŽI 2021 01
	5955101012	Kamenivo drcené štěrk frakce 16/32	t		7,992	7,992		7,992					Ceník UOŽI 2021 01
	5964157001	Zatrávňovací tvárnice 60x40x11	kus		41,000	41,000		41,000					Ceník UOŽI 2021 01
	327323128	Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 30/37	m3		0,450	0,450		0,450					CS ÚRS 2021 01
	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení	m2		3,850	3,850		3,850					CS ÚRS 2021 01
	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m2		3,850	3,850		3,850					CS ÚRS 2021 01
	327361001	Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 216	t		1,161	1,161		1,161					CS ÚRS 2021 01
Celková cena v PS, SO (Kč)										67 709,12	67 709,12	0,00	

										ZL cena celkem bez DPH (Kč)	ZL cena víceprací bez DPH (Kč)	ZL cena méněprací bez DPH (Kč)
Celková cena										-53,66	1 496 541,52	1 496 595,17

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2056635

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 33ccf38d-dc71-4a85-8f13-0a180dfdbcd9

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Nikola KRUMLOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 08.11.2021 12:58:10



db1330b9-fb9a-4848-b641-5f5cf11cc1a4