

DODATEK Č. 1 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

uzavřené v souladu s ustanovením § 2430 až § 2444 zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

na autorský dozor související s projektovou dokumentací akce

„Lávka přes Labe v Nymburce“

(dále jen jako „dodatek č. 1“)

**I.
SMLUVNÍ STRANY****1. Příkazce: Město Nymburk**

Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk

IČO: 00239500 DIČ: CZ00239500

zastoupen:

Ing. Tomášem Machem, PhD., starostou měst

osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Bc. Zuzana Nekovářová, e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. číslo účtu: 27-504359359/0800

2. Příkazník: Stráský, Hustý a partneři s.r.o.

Bohunická 133/50, 619 00 Brno

zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1558

IČO: 18827527 DIČ: CZ18827527

zastoupen:

Prof. Ing. Jiří Stráský, DSc., jednatel a technický ředitel

e-mail: J.Strasky@shp.eu, mob.: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 107-5570440297/0100

**II.
PREAMBULE**

Smluvní strany uzavřely dne 5. 5. 2020 Příkazní smlouvu na autorský dozor související s projektovou dokumentací akce „Lávka přes Labe v Nymburce“ (dále jen „smlouva“), na základě které se příkazník zavázal zajistit autorský dozor projektanta stavby při realizaci akce „Lávka přes Labe v Nymburce“ podle podmínek smlouvy.

Vzhledem k:

- nutnosti vykonat rozsáhlejší autorský dozor při procesu aktivace oblouků, kdy proces aktivace a jeho rozsah bylo možné stanovit až po odbourání zbylých částí základů původní lávky a zjištění stavu milánských stěn, které v základovém prostoru zůstávají;

- vyššímu rozsahu výkonu autorského dozoru ve fázi dokončovacích prací na ocelové konstrukci;
 - nutnosti řešení detailů osvětlení v madle a oblouku, kdy potřebné vstupy a detailní informace byly známy až po výběru dodavatele osvětlení v rámci realizace stavby;
 - inovativnímu postupu výstavby, který zhotovitel aplikoval, kdy tento postup umožnil přesunout veškerou stavební činnost na břehy a minimalizoval práci nad řekou a kdy tento postup bylo možné realizovat díky podrobné analýze konstrukce, což s sebou přineslo nutnost změn statického systému a okrajových podmínek a z tohoto důvodu bylo nutné následně i v rámci výkonu autorského dozoru provést podobné kontrolní výpočty a kontrolu stavebních postupů a současně bylo nutné ověřit funkci konstrukčních detailů působících v různých stavebních stádiích;
- bylo nutné upravit práva a povinnosti smluvních stran vyplývajících ze smlouvy. Smluvní strany se dohodly na znění tohoto dodatku č. 1 v souladu s ustanovením článku VIII., odst. 3. smlouvy ve spojení s ustanovením čl. II., odst. 3. smlouvy.

III.

PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

1. Vzhledem k tomu, že v souvislosti s výkonem autorského dozoru dle smlouvy vznikly příkazníkoví vícepráce ve smyslu ustanovení čl. II., odst. 3. smlouvy spočívající v navýšení rozsahu výkonu autorského dozoru oproti rozsahu stanovenému ve smlouvě z důvodů blíže specifikovaných v čl. II. tohoto dodatku č. 1, smluvní strany se dohodly, že příkazník má za uvedené vícepráce nárok na odměnu v následující výši:
 - vlastní výkon autorského dozoru – vícepráce v rozsahu 160 hodin x 750,- Kč bez DPH, tj. 120.000,- Kč bez DPH,
 - cestovné (náhrady za automobil) – vícepráce v rozsahu 1.500 km (4 cesty) x 7,- Kč/km bez DPH, tj. 10.500,- Kč bez DPH.

Rekapitulace smluvní ceny za výkon autorského dozoru

cena za výkon autorského dozoru bez DPH:	550.000,- Kč
DPH 21 %:	115.500,- Kč
Cena za výkon autorského dozoru včetně DPH:	665.500,- Kč
navýšení ceny za výkon autorského dozoru v rozsahu dodatku č. 1 bez DPH:	130.500,- Kč
DPH 21 %:	27.405,- Kč
navýšení ceny za výkon autorského dozoru v rozsahu dodatku č. 1 včetně DPH:	157.905,- Kč
maximální cena za výkon autorského dozoru celkem bez DPH:	680.500,- Kč
DPH 21 %:	142.905,- Kč
maximální cena za výkon autorského dozoru celkem včetně DPH:	823.405,- Kč

2. Vyúčtování skutečně provedeného autorského dozoru v rozsahu dle dodatku č. 1 proběhne na základě jedné faktury vystavené ke dni protokolárního předání a převzetí stavby příkazcem (investorem) od zhotovitele stavby. Nedílnou součástí této faktury bude výkaz čerpání autorského dozoru v rozsahu dle dodatku č. 1 odsouhlasený oprávněným zástupcem příkazce.

IV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž příkazce obdrží dvě vyhotovení a příkazník jedno vyhotovení.

3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
4. Tento Dodatek č.1 byl schválen Radou města Nymburk dne 3.11.2021
5. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy stvrzují, že tento dodatek č. 1 uzavřeli svobodně, vážně, nikoli v tísní ani za nevýhodných podmínek.

V Nymburce dne: 05.11.2021
Za příkazce:

V Brně dne: 04.11.2021
Za příkazníka:

.....
Ing. Tomáš Mach, PhD.
starosta města

.....
Prof. Ing. Jiří Stráský, DSc.
jednatel a technický ředitel