

## „Popůvky, chatová oblast – vodovod“

### Dodatek č. 1

číslo smlouvy (dod.č.1) objednatele: **R-S/45/2021**

číslo smlouvy (dod.č.1) zhotovitele:

v souladu s ustanovením § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**občanský zákoník**“) uzavřen níže uvedeného dne mezi

**Objednatel:** **Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice**  
Kounická 1598/78, 664 51 Ivančice,  
Statutární zástupce: [redacted], jednatel a předseda Provozu Rosickou  
[redacted], místopředseda Provozu Rosicko  
zástupce pro věci technické: [redacted], vedoucí technik Provozu Rosicko  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 1358131309/0800  
IČ: 494 58 892  
DIČ: CZ49458892

(dále jen objednatel)

a

**Zhotovitel:** **VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.**  
divize Brno-venkov  
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno  
zastoupená:  
ve věcech smluvních: [redacted], předsedou představenstva  
ve věcech technických: [redacted], výrobně-technickým  
náměstkem  
stavbyvedoucí: [redacted], vedoucí technického útvaru  
vedením stavby: [redacted], referent investiční výstavby  
tel.: [redacted]  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 3201641/0100  
IČ: 494 55 842  
DIČ: CZ49455842  
e-mail: [chalabala@vasbv.cz](mailto:chalabala@vasbv.cz)  
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1181

(dále jen zhotovitel)

V souladu se smlouvou o dílo č. objednatele R-S/19/2021 uzavřenou dne 21.5.2021 mezi smluvními stranami na stavbu „Popůvky, chatová oblast - vodovod“ se předmětná smlouva upravuje a doplňuje tímto dodatkem č. 1 takto:

**Čl. I odst. 1.** se doplňuje v SO 01 Vodovodní řady a zní takto:

- SO 01 Vodovodní řady: vodovodní řad 2 bude prodloužen o 313,93m. Nově bude proveden vodovodní řad 3 v délce 33,78 m.

**Čl. II. odst. 1.** se mění a zní takto:

1. Cena díla se zvyšuje o 1 436 996,00 Kč,

**celková cena za dílo je 5 636 445,25 Kč**

slovy: pětmilionůšestsetřicetšesttisícčtyřistačtyřicetpět korun českých, 25 haléřů,

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek číslo 1. ke smlouvě o dílo číslo objednatele R-S/19/2021 nabývá platnosti po podpisu obou smluvních stran, je vystaven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel, jeden objednatel.

Rosice 14.10.2021

Brno 25.10.2021

Objednatel:

Zhotovitel:

.....

.....

  
jednatel, předseda Provozu Rosicko

  
předseda představenstva

.....

  
místopředseda Provozu Rosicko