



**POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 0821 –
DODATEK Č. 1**

Poskytovatel služby	ICZ a.s.
Správce IS	MV ČR, Odbor správních činností
Objednatel	Správa základních registrů
Smlouva	Objednatel: SZR-374-75/Ř-2015 Poskytovatel: SML 038/16
Číslo RFC SZR	979
Název RFC SZR	Konfigurace aplikačních serverů
Kategorie RFC	Konfigurace
Číslo ticketu (Service Desk)	72922
Katalogový list	KL12 - Objednávka
Typ odstávky	Odstávka C


1. Předmět dodatku:

Předmětem tohoto dodatku je změna bodu 4. *Odhad pracnosti* a bodu 5. *Návrh harmonogramu* změnového požadavku PNČ č. 0821, který se mění následovně:

- Protože se z důvodu dopadů celosvětové pandemie COVID19 na trh s HW komponentami nepodařilo zajistit do původně předpokládaného data všechny nezbytné infrastrukturální prvky určené pro IS ROB, domluvily se obě smluvní strany na tom, že Poskytovatel do 10. 12.2021 realizuje veškeré činnosti uvedené v bodu č. 4, které budou akceptovány a fakturovány v termínu do 15.12.2021 s výjimkou činnosti souběžného produkčního provozu se zvýšeným monitoringem a dodání provozní dokumentace, které budou dokončeny a předloženy Objednateli k akceptaci a fakturaci nejpozději do 31. 3. 2022.


Popis	MD	Sazba (KL12) Kč bez DPH	Celkem (Kč) bez DPH
Souběžný produkční provoz se zvýšeným monitoringem		15 950 Kč	79 750 Kč
Provozní dokumentace		15 950 Kč	79 750 Kč

2. Bod. č. 5 Návrh harmonogramu se mění takto:

- Přípravná fáze instalace a migrace - do 1.11.2021
- Dodání severů do SPCSS - 15.11.2021 (součinnost SPCSS)
- Instalace v  a předání ICZ – do 25.11.2021 (součinnost SPCSS)
- Příprava aplikační vrstvy do 30.11.2021
- Migrace APV do 10.12.2021
- Přepnutí provozu TEST prostředí na novou infrastrukturu - do 10.12.2021
- Souběžný produkční provoz se zvýšeným monitoringem, předání aktualizované provozní dokumentace a ukončení projektu - nejpozději do 31.3.2022.

3. SZR trvá ve smyslu odst. 6.2.8. Smlouvy o poskytování služeb podpory a rozvoje registru obyvatel - č.j. SZR-374-75/Ř-2015 (dále jen „Smlouva“) na splnění této konkrétní dílčí smlouvy (PNČ č. 0821) i po ukončení Smlouvy až do úplného splnění všech služeb z této dílčí smlouvy (PNČ) a jejich akceptaci s výrokem bez výhrad.

Poskytovatel potvrzuje, že o této skutečnosti byl informován řádně a včas.

	Schválil (dodavatel)	Schválil (zákazník)
Jméno		
Datum		
Podpis		