

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 30/2021

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku dle § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění mezi smluvními stranami:

I. Smluvní strany

Domov Božice, příspěvková organizace

Božice č. p. 188

671 64 Božice

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

██

IČO : 456 71 877

DIČ : není plátce DPH

(dále jen Objednatel)

a

STAVIMAL s.r.o.

se sídlem: Pražákova 510/51, 619 00 Brno

IČ: 26921677

DIČ: CZ26921677

██

(dále jen Zhotovitel)

Smluvní strany prohlašují, že uzavřely smlouvu o dílo č. 30/2021 na stavbu „**Výstavba plošiny pro imobilní**“. Dnešního dne se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

Smlouva o dílo se mění z důvodu vyčíslení víceprací a méněprací před dokončením stavby takto:

3. Cena díla

se mění z důvodu změnových prací takto:

Cena díla bez DPH:

původní 1.687.392,74 Kč

změnové práce 74.320,00 Kč

nová cena díla 1.761.712,74 Kč

Smlouva o dílo se mění a doplňuje z důvodů zpoždění dodávky materiálu na konstrukci šachty (skel a silnostěnných profilů) a rozšíření o předmět smlouvy o dohodnuté práce takto:

4. Čas a místo realizace díla

4.1 Lhůta plnění:

Dokončení prací: původní termín do 120 kalendářních dnů od účinnosti SOD
 nový termín do 150 kalendářních dnů od účinnosti SOD

V ostatních částech se smlouva o dílo nemění.

Tento dodatek je vystaven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. Pokud v tomto dodatku není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byly zaslány druhé smluvní straně do její datové schránky.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Příloha č.1 – soupis změnových prací

V Božicích dne 5.11.2021

.....

za objednatele

.....

za zhotovitele

