

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Babice u Uherského Hradiště uzavřené dne 18. 10. 2019 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel č. 1: Sídlo:	Česká republika - Státní pozemkový úřad Husinecká 1024/11a 130 00 Praha 3 – Žižkov Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj Zarámí 88, 760 41 Zlín
Adresa: Zastoupený:	
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Telefon:	
E-mail :	
Osoba administrující veřejnou zakázku:	
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení: Číslo účtu:	
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č. 2: Sídlo:	Ředitelství silnic a dálnic České republiky Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
V zastoupení :	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Adresa:	Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín
Telefon:	
E-mail:	
ID DS:	zjq4rhz
Bankovní spojení: Číslo účtu:	
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

Pokud v dalších ustanoveních smlouvy není výslovně specifikován konkrétně objednatel č. 1 nebo objednatel č. 2, má se zato, že pojem „objednatel“ zahrnuje souhrnně oba objednatele.

Zhotovitel:	Geocart CZ a.s.
Sídlo:	Výstaviště 405/1, 603 00 Brno
Zastoupen:	
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	3v2d84r
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO / DIČ:	25567179 / CZ25567179
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u KS v Brně, oddíl B, vložka 2989

(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

Úvodní ustanovení

- Mezi účastníky byla dne 18. 10. 2019 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Babice u Uherského Hradiště“ (dále jen „smlouva“). Dne 4. 3. 2021 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 1.
- Zhotovitel požádal o změnu v náležitostech smluvní strany „zhotovitel“ tak, jak je uvedeno v záhlaví tohoto dodatku.
- Tímto dodatkem č. 2 dochází k nepodstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Babice u Uherského Hradiště“ (dále jen „KoPÚ“). Jedná se o samostatné méněpráce. Důvodem snížení je upřesnění měrných jednotek na základě zpracování etapy Zjišťování hranic obvodu KoPÚ.

Celková hodnota změny dle tohoto dodatku ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ činí 90 755 Kč bez DPH (snížení o 90 755 Kč bez DPH), což odpovídá cca 3,98 % původní hodnoty smlouvy o dílo.

- S ohledem na danou skutečnost se smluvní strany dohodly na úpravě původního znění smlouvy takto:

Článek I.

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených hlavních celků/dílčích částí upravuje takto:

- 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

VJ x KČ = 473 800 Kč

- 3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona

MJ x Kč = 0 Kč

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

MJ x Kč = 154 880 Kč

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení

MJ x Kč = 266 200 Kč

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

MJ x Kč = 404 140 Kč

3.6. Mapové dílo

MJ x Kč = 169 400 Kč

Článek II.

Dosavadní text bodu 6.1. článku VI. Smlouvy o dílo se ruší a nový text zní takto:

6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky v rámci veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem č. 1. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

Rekapitulace ceny:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	1 236 630,00 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	783 340,00 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	169 400,00 Kč
Celková cena díla bez DPH	2 189 370,00 Kč
DPH 21%	459 767,70 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 649 137,70 Kč

6.1.1. Sjednanou celkovou cenu lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo 6.3. tohoto článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla.

6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

Článek III.

- Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 18. 10. 2019, ve znění pozdějších dodatků, zůstávají v platnosti beze změn.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

Ve Zlíně dne: dle el. podpisu

Ve Zlíně dne: dle el. podpisu

Za objednatele č. 1:

Za objednatele č. 2:

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Zlín

V Brně dne: dle el. podpisu

Za zhotovitele:

| Digitálně podepsal

Datum: 2021.10.26
14:15:11 +02'00'

Geocart CZ a. s.

Příloha č. 1 Dodatku: Položkový výkaz činností

Dokument vyhotovila a za správnost odpovídá:

Digitálně podepsal

Datum: 2021.10.26
13:13:29 +02'00'

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 2 Smlouvy o dílo - KoPÚ Babice u Uherského Hradiště

PLNÁ MOC

Společnost:

Geocart CZ a.s.

se sídlem Výstaviště 405/1, 603 00 Brno

IČO: 25567179

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Kraiským soudem v Brně, pod spisovou značkou B 2989

zastoupena: předsedou představenstva společnosti, s oprávněním jednat a

podepisovat samostatně a udělovat zmocnění

(dále jen „Společnost“)

uděluje tímto plnou moc

panu _____
pozici vedoucí pracoviště.

pracující ve Společnosti na

k zastupování Společnosti s tímto rozsahem oprávnění:

Plná moc se uděluje k

- podávání a podepisování obchodních nabídek a uzavírání a podepisování smluv zakládajících a upravujících závazkové vztahy mezi Společností a zákazníky nebo dodavateli v oblasti výkonu zeměměřičských činností a projektování pozemkových úprav.
- podávání a podepisování obchodních nabídek a uzavírání a podepisování smluv zakládajících a upravujících závazkové vztahy mezi Společností a zákazníky nebo dodavateli v oblasti projektové činnosti ve výstavbě.
- činění písemných právních jednání směřujících ke změnám obsahu závazků založených smlouvami uvedenými v předchozích odstavcích, a to při respektování maximálně přípustného uvedeného celkového limitu hodnoty plnění, jakož i právních jednání směřujících k zániku závazkových vztahů založených výše uvedenými smlouvami.

Platnost plné moci od 1. 10. 2021 do odvolání

V Praze, dne: 1. 10. 2021

V Brně, dne: 1. 10. 2021

Společnost:

Zástupce:

Digitálně podepsal

Digitálně podepsal

Datum: 2021.10.04
15:33:35 +02'00'

Datum: 2021.10.04
16:07:24 +02'00'

.....
Geocart CZ a.s.

*který zmocnění
uděluje*

*který zmocnění
přijímá*

