

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele: DS/0288/2021/MI/1

Číslo smlouvy zhotovitele:

Článek I. Smluvní strany

OBJEDNATEL:

Název:	Město Veselí nad Moravou
IČ:	00285455
Sídlo:	tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou
Zastoupený ve věcech smluvních:	JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D., starosta Tel.: +420 518 670 100 Email: starosta@veseli-nad-moravou.cz
Zastoupený ve věcech technických:	Ing. Radim Jakubíček, referent odboru majetku a investic (MI) Tel.: +420 518 670 123 Email: jakubicek@veseli-nad-moravou.cz
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	35-4612330287/0100

ZHOTOVITEL:

Název:	MIKULÍK projekty s.r.o.
IČ:	276 97 746
Číslo autorizace:	ČKAIT 1301361
Sídlo:	Uherské Hradiště, Svatoplukova 285, PSČ 68601
Zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. Jaroslav Mikulík, jednatel zhotovitele tel.: 572 540 123; mob.: +420 603 578 142 email: info@projektymikulik.cz
Bankovní spojení:	ČSOB a.s., pobočka Uh. Hradiště
Číslo účtu:	209701799/0300

Článek II. Základní ustanovení

1. Na základě dohody označených smluvních stran Smlouvy o dílo č. DS/0288/2021/MI ze dne 31.08.2021, jejíž předmětem je „**Vypracování projektové dokumentace – Veselí nad Moravou – Rezidence Nová tržnice, SO A a B**“ se označená smlouva o dílo tímto Dodatkem č. 1 mění způsobem uvedeným níže v jednotlivých článcích tohoto dodatku.

Článek III. Termín provedení díla

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že se původní znění čl. II nahrazuje novým zněním:

Smluvní strany se dohodly na předání a převzetí díla a ukončení výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru v následujících termínech:

Činnost	Termín realizace nabídnutý dodavatelem
Zhotovení studie pro objekt A	15.11.2021
Dokumentace pro DUSP obj. A a DSP pro obj. B	14.01.2022
Zajištění pravomocného ÚR a SP	31.03.2022
Dokumentace pro provedení stavby vč. Rozpočtu a výkazu výměr dle zákona 169/2016 pro oba objekty	14.02.2022
Další činnosti projektového týmu v hodinové sazbě celkem předpoklad 400 hodin	V roce 2021-2023
Výkon autorského dozoru (předpokládáme 200 hodin za celou realizaci)	04/2022-07/2023 předpoklad realizace stavby

Článek IV. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou ve smlouvě výslovně řešeny, se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními občanského zákoníku.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají v platnosti.



3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
4. Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.
5. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
6. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
7. Uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo schválila Rada města Veselí nad Moravou na své 80. schůzi dne 01.11.2021 usnesením č. 15/80/RMV/2021.

Veselí nad Moravou dne

zhotovitel:

objednatel:

Ing. Jaroslav Mikulík
jednatel zhotovitele

JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D.
starosta města Veselí nad Moravou