

**DODATEK Č. 1****ke smlouvě o dílo č. 30/I,N/956431, 450721/2020/6,75 ze dne 27.10.2020****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:

**Ing. Pavlem Rusem**, ředitel Oblastního ředitelství severní Čechy, na základě pověření ze dne 29.12.2020

ve věcech technických jedná: I [REDACTED]

[REDACTED]

číslo tel: +420 724 524 904; e-mail: tomas.suchy@lesycr.cz

další údaje: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**NDCon s.r.o.**

se sídlem Zlatnická 10/1582, 110 01 Praha

IČO: 64939511

DIČ: CZ64939511

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 42028

zastoupená:

Ing. Robert Michek, jednatel

číslo tel.: [REDACTED]

bankovní spojení: UniCredit Banka a.s.

číslo účtu: 2106756016/20700

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „**Volárenský rybník**“ (dále jen „dodatek“):

## I. Předmět dodatku

Z důvodu požadavku Krajského úřadu Ústeckého kraje na vyhotovení biologického hodnocení jako podkladu pro vydání rozhodnutí o výjimce ze zákazu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů se rozděluje termínové a finanční plnění bodu c) a zároveň dochází k navýšení finančního plnění.

### původní znění bodu c)

- zpracování dokumentace pro ohlášení a pro provádění stavby – termín plnění do 30.09.2021, finanční plnění ve výši 157 000 Kč bez DPH.

### nové znění bodu c)

- c1) odevzdání 80 % PD, finanční plnění ve výši 125 600 Kč bez DPH k datu 31.10.2021
- c2) odevzdání biologického hodnocení a navýšení finančního plnění ve výši 29 000 Kč bez DPH k datu 30.07.2022
- c3) zapracování biologického průzkumu do PD a odevzdání dokumentace pro ohlášení a pro provádění prací k datu 30.11.2022, finanční plnění ve výši 31 400 Kč bez DPH

## II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

V Teplicích, dne .....  
Za objednatele:

V Praze, dne .....  
Za zhotovitele:

.....  
**Ing. Pavel Rus**  
ředitel OŘ severní Čechy  
Lesy České republiky, s.p.

.....  
**Ing. Robert Michek**  
jednatel  
NDCon s.r.o.