

## DODATEK SMLOUVY č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

(dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

**Objednatel č. 1:** Město Sokolov  
Se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov  
Zastoupený: Renatou Oulehlovou, starostkou města  
IČ: 00 259 586  
DIČ: CZ 00259586  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Sokolov  
Číslo účtu: 521391/0100

**Objednatel č. 2:** Sokolovská vodárenská s.r.o.  
Se sídlem: Svatopluka Čecha 1001, 365 01 Sokolov  
Zastoupená: Miroslavem Boudou, jednatelem  
Ing. Petrem Janurou, jednatelem  
IČ: 26 348 675  
DIČ: CZ 26348675  
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s  
Číslo účtu: 178422665/0300

*(dále jen „objednatelé“ na straně jedné)*

**a**

**Zhotovitel:** ALGON, a.s.  
Se sídlem: Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha  
IČ: 28420403  
DIČ: CZ28420403  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14403  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Sokolov  
Číslo účtu: 78-2124090297/0100  
Jednající: Petrem Študlarem, předsedou představenstva  
*(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)*


uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 05.03.2021 na stavební práce s názvem

**„Stavební úpravy komunikace v ulici Petra Chelčického“**

1. Smluvní strany uzavřely dne 05.03.2021 smlouvu o dílo č. SML/55/2021/ORM, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Stavební úpravy komunikace ulice Petra Chelčického, Sokolov a výměna vodovodního řadu“ (dále jen „smlouva o dílo“) v rámci stejnojmenné veřejné zakázky jakožto veřejné zakázky na stavební práce.
2. S ohledem na zdržení prací z důvodu nezaviněné přítomnosti třetí osoby v místě Předmětné stavby se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení a předání celého díla dle odst. III.1.3. Smlouvy o dílo do 21. 12. 2021, když zhotovitel prohlašuje, že jde o prodloužení termínu, jenž je technicky nezbytné ke zhotovení Díla.
3. Ceny díla podle čl. VII. odst. VII.2. smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění, tj. celková cena díla je sjednána ve výši 7 551 497,05 Kč bez DPH.
4. Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jeho podpisu, a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv.
6. Tento dodatek by schválen Radou města Sokolov usnesením číslo 660/30RM/2021 ze dne 02. 11. 2021.

Renata Oulehlová  
starostka města

Petr Študlar  
předseda představenstva

**Renata Oulehlová**  
 Digitální podpis:  
04.11.2021 14:27


.....  
Objednatel č. 1

**Petr Študlar**  
 Digitálně podepsal  
Petr Študlar  
Datum: 2021.11.03  
15:25:09 +01'00'


.....  
Zhotovitel

Miroslav Bouda  
Jednatel

Ing. Petr Janura  
jednatel

**Miroslav Bouda**  
 Digitálně podepsal  
Miroslav Bouda  
Datum:  
2021.11.03  
16:00:34 +01'00'

.....  
Objednatel č. 2

**Ing. Petr Janura**  
 Digitálně podepsal Ing.  
Petr Janura  
Datum:  
2021.11.04  
13:45:29 +01'00'

.....  
Objednatel č. 2