

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace stavby „Mírov – Rozšíření CCTV 2020“ ze dne ne 21.10.2020 (dále jen „smlouvy“) uzavřený podle § 2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jako „NOZ“ a v návaznosti na bod 9. článku XII. smlouvy.

---

### I. Smluvní strany

1. Objednatel :



**Česká republika – Vězeňská služba České republiky**,  
se sídlem Soudní č.p. 1672/1a, 140 67 Praha 4,  
za Českou republiku právně jedná na základě pověření  
generálního ředitele č.j.: VS-32828-33/ČJ-2016-800020  
ze dne 1.9.2019 Vrchní rada, plk. Mgr. Roman Mišák,  
ředitel Věznice Mírov,  
P.O.BOX 1, 789 53 Mírov  
Tel.: +420 583488111, fax: +420 583429134  
IČ: 00212423, DIČ není plátcem  
Č.ú.: [REDACTED] bankovní spojení: [REDACTED]  
(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel :

**TC servis, s.r.o.**  
Se sídlem tř. Tomáše Bati 1845, 765 02 Otrokovice  
zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 31071  
jejímž jménem jedná Ing. Marek Kojecký, jednatel  
IČO: 25533673, DIČ: CZ25533673  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
č.ú. [REDACTED]  
(dále jen zhotovitel)

Vzhledem k tomu, že zhotovitel projektové dokumentace se stal současně zhotovitelem provedení výše uvedeného díla „Mírov – Rozšíření CCTV 2020“ dohodly se smluvní strany na změně smlouvy, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace a provádění autorského dozoru na realizaci díla takto:

### II.

1. V článku III. **Předmět díla** se v bodě 1. Vypouští část b) provádění autorského dozoru na realizaci stavby a bod 1. se nahrazuje tímto:  
„1. Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje k provedení díla spočívajícího ve vypracování kompletní projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) stavby „Mírov – Rozšíření CCTV 2020“ (dále jen „dílo“).“

2. V článku V. Cena díla se bod 1. nahrazuje novým, který zní takto:

- „1. Cena díla dle čl. III. smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, jako cena nejvýše přípustná splatná po celou dobu realizace díla a činí:

| Položka  | Cena   | DPH    | cena včetně DPH |
|--|--------|--------|-----------------|
| Dokumentace pro provedení stavby                                     | 58 000 | 12 180 | 70 180          |
| provádění Autorského dozoru při realizaci stavby v rozsahu 150 hodin | 0      | 0      | 0               |
| Celkem   | 58 000 | 12 180 | 70 180          |

Cena celkem

70 180,00 Kč včetně DPH

(slovy: Sedmdesáttisícjednostoosmdesátkorunčeských vč. DPH)

bez DPH :58 000,00 Kč

(slovy: Padesátosmtisickorunčeských)

sazba 21% DPH : 12 180,00 Kč

(slovy: Dvanácttisícstoosmdesátkorunčeských)"

### III.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž obdržel objednatel 3 a zhotovitel 1 výtisk.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. Jeho podpisem zůstávají ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo nedotčena.


V Otrokovicích dne: 5. 11. 2021

V Mírově dne:

- 9. - 11. - 2021

Ing. Marek Kojecký

TC servis, s.r.o., Otrokovice



plk. Mgr. Roman Mišák  
ředitel Věznice Mírov

Ing. Tomáš Keprt  
zástupce ředitele věznice

