

**Dodatek č. 1
SMLOUVY O DÍLO
č. OStRM /2020/111
ze dne 17.09.2020**

Objednatel:

Obec: Statutární město Mladá Boleslav
Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01
zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem
IČO: 00238295 DIČ: CZ00238295
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Telefon: [REDAKCE]
Datová schránka: 6zsbpu
Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.
Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat [REDAKCE]

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: COLAS CZ, a.s.
Sídlo: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
Zastoupený: Ing. Pavel Keller, ředitel oblasti Sever, na základě plné moci
IČO: 261 77 005 DIČ: CZ26177005
Obchodní rejstřík: vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Telefon: [REDAKCE]
Datová schránka: 4indfcd
Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Ing. Pavel Keller, ředitel oblasti Sever
Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: [REDAKCE]

I. Preambule:

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 17.09.2020 Smlouvu o dílo č. OStRM/2020/111 týkající se akce „Komunikace a veřejné osvětlení ve vilové čtvrti v Bezděčném“ (dále jen „Smlouva“)
- 1.2 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě, kterým se doplňuje a mění Smlouva v níže uvedených odstavcích a dále (dále jen „dodatek č. 1“):

II. Předmět dodatku:

- 2.1 Mění se čl. 5 – Cena díla, odst. 5.1 a to takto:
Původní cena díla: 6.897.553,17Kč bez DPH
Vícepráce: 187.475,00Kč bez DPH
Méněpráce: 8.054,10Kč bez DPH
Nová cena díla: 7.076.974,07Kč bez DPH

Cena za řádně dokončené dílo činí 7.076.974,07 Kč bez DPH (slovy: Sedm milionů sedm set šestisíc devět set sedm set čtyřikrát korun českých sedm haléřů). K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění. Důvodem změny ceny díla je provedení více prací a méně prací na zhotovovaném díle v souladu se změnovým listem č. 1, který tvoří nedílnou přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1. Více práce vznikly na základě skutečně provedených prací spojených s osazením silničních a chodníkových obrubníků, výškovou úpravou uličních vpustí, zarovnáním styčné plochy podkladu, osazením odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krytým roštem a kladením zámkové dlažby namísto dlažby pro zatravnění. Méně práce zahrnují odpočet neprovedené dlažby pro zatravnění.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo OStRM/2020/111 ze dne 17.09.2020 nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.
- 3.2 Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva, při dodržení podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, může být bez jakéhokoli omezení uveřejněna v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.
- 3.3 Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel.
- 3.4 Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a uveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
- 3.5 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu statutárními orgány obou smluvních stran nebo jejich zplnomocněnými zástupci a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Vyhotovuje se ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- 3.6 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

V Mladé Boleslavi dne

V Mladé Boleslavi dne

Objednatel
Statutární město Mladá Boleslav
MUDr. Raduan Nwelati, primátor

Zhotovitel
COLAS CZ, a.s.
Ing. Pavel Keller, ředitel oblasti Sever

DOLOŽKA

Toto právní jednání statutárního města Mladá Boleslav bylo v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona o obcích schváleno Radou města Mladá Boleslav usnesením č. 4103 ze dne 25.10.2021.

V Mladé Boleslavi dne

vedoucí Odboru stavebního a rozvoje města
Magistrátu města Mladá Boleslav