

## DODATEK č. 1

k objednávce č. 11PU-003648, evidenční číslo 013/20  
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 111 0007.31996

mezi

Objednatelem : Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Správa Pardubice, Hlaváčova 902,  
530 02 Pardubice  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Čj.: PID: RSDXCMGR  
Doručeno: 04.11.2021  
Listu dokumentu: 1



61030

a

Dodavatelem : Obchodní jméno: **Maping, s.r.o.**  
Adresa: Pardubice, Semtín 82  
IČO: 13584448  
DIČ: CZ13584448  
Kontaktní osoba: |ednatel

na realizaci služby

### **„ Sil. I. tříd okres Pardubice, geodetické zaměření a geometrické plány “**

Tímto dodatkem č.1 se mění nebo doplňují následující články původní objednávky:

#### **IV. Doba plnění**

Mění se termín pro dokončení díla z termínu 30.11. 2021 na nový termín 30.11. 2022.

**Zdůvodnění změn:** Neposkytnutí nutné součinnosti od objednatele při provádění služby z důvodu nedodání potřebných podkladů nutných k realizaci smlouvy (objednávky)

Ostatní body objednávky zůstávají v platnosti.

Jednotkové ceny jsou totožné s původní objednávkou.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž 3x obdrží objednatel a 1x dodavatel.

V Pardubicích dne..... **- 8 -11- 2021** .....

V Pardubicích dne 2.11.2021

**Objednatel:**

Ředitelství silnic a dálnic ČR/  
ředitel Správy Pardubice

**Dodavatel:**

Maping s.r.o.  
řednatel společnosti