

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o řízení projektu ze dne 19.8.2021

I. Smluvní strany:

1.1 Objednatel: **Město Mnichovo Hradiště**
Sídlo: Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště
IČ: 00238309
zastoupený: Mgr. Ondřejem Lochmanem, Ph.D., starostou

1.2 Poskytovatel: **LKA s.r.o.**
Sídlo: Jičínská 226/17, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Kontaktní adresa: [REDACTED]
IČ: 07735405
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
zastoupený: Mgr. Lubošem Rambouskem, jednatelem

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce číslo 305221

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku Dodatek č. 1 ke Smlouvě o řízení projektu s názvem **„Rekonstrukce vnitřních prostor a střechy budovy Klubu na náměstí“**.

Smluvní strany se dohodly, že Smlouva o řízení projektu ze dne 19.8.2021 se z toho důvodu mění v následujících člancích a znění:

čl. VI.

Finanční kontrola

6.1 Poskytovatel je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je služba hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s poskytováním služeb, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) a současně minimálně 10 let od ukončení poskytování služeb dle této smlouvy, resp. do konce roku **2033**.

čl. VIII.

Termín poskytovaného plnění

8.1 Objednatel je povinen připravit a Poskytovateli umožnit přístup na místo realizace projektu. Služby budou poskytovány od uzavření této smlouvy, až do závěru aktivit řízení projektu předpokládaných k **31.12.2023**. V tomto termínu zajistí Objednatel veškeré potřebné podklady pro provedení plnění.

Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž má každé platnost originálu.

Objednatel:

V Mnichově Hradišti dne 4. 11. 2021

Poskytovatel:

V Poděbradech dne 9. 11. 2021

.....
Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D.
starosta města Mnichovo Hradiště

.....
Mgr. Luboš Rambousek
jednatel LKA s.r.o.