

**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo č. HIO SM 022 2021**  
(dále též „SoD“)

*Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.*

---

**Smluvní strany**

**Objednatel: Město Stříbro**

Se sídlem: Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro

IČ: 00260177

DIČ: CZ00260177

*za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:*

Martin Záhoř, starosta města, tel.: +420 374801101, [zahor@mustribro.cz](mailto:zahor@mustribro.cz)

*za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických:*

Martin Záhoř, starosta města, tel. +420 374801101, [zahor@mustribro.cz](mailto:zahor@mustribro.cz)

technický dozor stavby, bude určen při předání a převzetí staveniště zápisem do stavebního deníku

*(dále jen objednatel)*

a

**Zhotovitel: STAVBY – KAMENICTVÍ s.r.o.**

Se sídlem: Alešova 1275, 349 01 Stříbro

IČ: 04890612

DIČ: CZ04890612

Zhotovitel je plátce DPH

Spisová značka: C 32437 vedená u Krajského soudu v Plzni

*za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:*

██

*za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických:*

██

*stavbyvedoucí:*

██

bankovní spojení: KB

číslo účtu: 115-2132910267/0100

*(dále jen zhotovitel)*

---

**Oddíl I.**  
**Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla**

**I. Předmět smlouvy**

1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla *(dále též DÍLO)*

***Stavební úpravy venkovního schodiště Stříbro –  
Žižkova ulice***

a to na základě výsledů zadávacího řízení .

DÍLO podrobně specifikují tato SoD a PD s názvem „*Stavební úpravy venkovního schodiště Stříbro – Žižkova ulice*“ kterou zpracovala společnost ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o., Klatovská třída 818/11, 301 00 Plzeň, IČO 25229869.

Předmětem tohoto dodatku č.1 k SoD je změna dokončení díla a změna rozsahu díla a to z důvodu objevení nových skutečností, které bylo nutné dořešit v průběhu realizace díla.

## **II. Termín plnění**

Smluvní strany se na základě tohoto dodatku č.1 k SoD dohodly na posunu termínu dokončení a předání díla uvedeného v odd.II. čl. 1 SoD takto:

Dokončení stavebních prací : *nejpozději do 15.12.2021*

Předání a převzetí díla: *nejpozději do 7 (sedmi) kalendářních dní po dokončení stavebních prací, včetně předání všech dokladů*

## **III. Cena za Dílo**

1. Smluvní strany se na základě tohoto dodatku č.1 k SoD dohodly na změně rozsahu a ceny díla takto:

	<b>Kč bez DPH</b>	<b>DPH 21 %</b>	<b>Kč včetně DPH</b>
<b>Cena díla dle SOD</b>	3 531 985,67	741 716,99	4 273 702,66
<b>Práce nad rámec smlouvy</b>	390 341,00	81 971,61	472 312,61
<b>Práce pod rámec smlouvy</b>	132 650,00	27 856,50	160 506,50
<b>Cena díla celkem</b>	<b>3 789 676,67</b>	<b>795 832,10</b>	<b>4 585 508,77</b>

## **Oddíl IV.**

### **Ustanovení závěrečná**

#### **III. Ustanovení závěrečná**

1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení NOZ v platném znění.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním dodatku č.1 k SoD na profilu zadavatele s výjimkou informací, které jsou obchodním tajemstvím zhotovitele a jsou zhotovitelem ve SoD zřetelně označeny.

Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy a objednatel se zavazuje tuto smlouvu zveřejnit v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o

registru smluv), nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření. Uveřejněním smlouvy prostřednictvím registru smluv se rozumí vložení elektronického obrazu textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadat do registru smluv. Pro tento účel se zhotovitel zavazuje předat objednateli tuto smlouvu v uvedeném požadovaném formátu.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním hodnocení nabídek.
4. SoD a tento dodatek č.1 k SoD lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této SoD.
5. Práva a povinnosti vyplývající z SoD a dodatku č.1 k SoD přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
6. Tento dodatek č.1 k SoD je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
7. Tento dodatek č.1 k SoD nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
8. 7. Tento dodatek č.1 k SoD nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
9. Smluvní strany tento dodatek č. 1 k SoD přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Ve Stříbře dne:

Ve Stříbře dne :

.....  
za Město Stříbro  
Martin Záhoř  
starosta města  
(objednatel)

.....  
STAVBY – KAMENICTVÍ s.r.o.  
[redacted]  
jednatel společnosti  
(zhotovitel)