

## **Příloha č. 1 Oceněný soupis prací změn závazku**

### **Obsah:**

#### **Měněpráce PVN I – opravy kalníkových šachet 2,2A,9,20,24 – ETAPA I**

REKAPITULACE STAVBY  
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISU PRACÍ

##### **Kalníková šachta č.2**

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ  
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ  
SOUPIS PRACÍ

##### **Kalníková šachta č.20**

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ  
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ  
SOUPIS PRACÍ

##### **Výměna potrubí dodatek č.3**

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ  
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ  
SOUPIS PRACÍ

#### **Měněpráce PVN II – opravy kalníkových šachet 2,2A,9,20,24 – ETAPA I**

REKAPITULACE STAVBY  
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISU PRACÍ

##### **Kalníková šachta č.2**

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ  
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ  
SOUPIS PRACÍ

##### **Kalníková šachta č.9**

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ  
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ  
SOUPIS PRACÍ

##### **Kalníková šachta č.20**

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ  
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ  
SOUPIS PRACÍ

##### **Výměna potrubí dodatek č.3**

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ  
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ  
SOUPIS PRACÍ



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2 14 17 068

Stavba: méněpráce PVN I - opravy kalníkůvých šachet 2,2A,9,20,24 - ETAPA I

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum:

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **13 314,44**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snižená	21,00%	<b>13 314,44</b>	<b>2 796,03</b>
	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH** v **CZK** **16 110,47**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis: 27.10.2021

Razítko

Datum a podpis: 27.10.2021

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2 14 17 068

Stavba: méněpráce PVN I - opravy kalnikových šachet 2,2A,9,20,24 - ETAPA I

Místo: Datum:


Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>13 314,44</b>	<b>16 110,47</b>
02	Kalniková šachta č.2 PVN I	1 651,72	1 998,58
04	Kalniková šachta č.20 PVN I	1 651,72	1 998,58
06	Výměna potrubí dodatek č. 3 - PVN I.	10 011,00	12 113,31



27.10.2021



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

méněpráce PVN I - opravy kalníkových šachet 2,2A,9,20,24 - ETAPA I

Objekt:

**02 - Kalníková šachta č.2 PVN I**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

00.01.1900

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**1 651,72**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 651,72	21,00%	346,86
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 998,58**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: méněpráce PVN I - opravy kalníkových šachet 2,2A,9,20,24 - ETAPA I

Objekt: **02 - Kalníková šachta č.2 PVN I**

Místo: Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací 1 651,72**

767 - Konstrukce zámečnické 1 651,72

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: méněpráce PVN I - opravy kalníkových šachet 2,2A,9,20,24 - ETAPA I

Objekt: **02 - Kalníková šachta č.2 PVN I**

Místo: Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**1 651,72**

D	767	Konstrukce zámečnické		1 651,72				
5	K	767995112	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotností přes 5 do 10 kg	KG	17,200	96,03	1 651,72	CS ÚRS 2019 01
PP			Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg					

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

méněpráce PVN I - opravy kalníkových šachet 2,2A,9,20,24 - ETAPA I

Objekt:

**04 - Kalníková šachta č.20 PVN I**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

00.01.1900

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**1 651,72**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 651,72	21,00%	346,86
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 998,58**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: méněpráce PVN I - opravy kalníkových šachet 2,2A,9,20,24 - ETAPA I

Objekt: **04 - Kalníková šachta č.20 PVN I**

Místo: Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací 1 651,72**

767 - Konstrukce zámečnické 1 651,72

---



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: méněpráce PVN I - opravy kalníkových šachet 2,2A,9,20,24 - ETAPA I

Objekt: **04 - Kalníková šachta č.20 PVN I**

Místo: Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem** **1 651,72**

D	767	Konstrukce zámečnické					1 651,72	
3	K	767995112	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotností přes 5 do 10 kg	KG	17,200	96,03	1 651,72	CS ÚRS 2019 01
PP			Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg					

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

méněpráce PVN I - opravy kalníkových šachet 2,2A,9,20,24 - ETAPA I

Objekt:

**06 - Výměna potrubí dodatek č. 3 - PVN I.**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

00.01.1900

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>10 011,00</b>
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 011,00	21,00%	2 102,31
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>12 113,31</b>
-------------------	--------------	------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: méněpráce PVN I - opravy kalníkových šachet 2,2A,9,20,24 - ETAPA I

Objekt: **06 - Výměna potrubí dodatek č. 3 - PVN I.**

Místo: Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>10 011,00</b>
Doprava a manipulace	6 336,00
Čerpání vody	3 675,00

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: méněpráce PVN I - opravy kalníkových šachet 2,2A,9,20,24 - ETAPA I

Objekt: **06 - Výměna potrubí dodatek č. 3 - PVN I.**

Místo: Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem** **10 011,00**

D **Doprava a manipulace** **6 336,00**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1	R	001	Doprava a manipulace (stavba - Tušimice; stavba - kovošrot)	km	132,000	48,00	6 336,00	

D **Čerpání vody** **3 675,00**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
2	K	0300010	čerpání vody	hod	10,500	350,00	3 675,00	

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2 14 17 071

Stavba: méněpráce PVN II - opravy kalnikových šachet 2,2A,9,20,24 - ETAPA I

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 30 928,81

DPH základní snižená	Sazba daně 21,00% 15,00%	Základ daně 30 928,81 0,00	Výše daně 6 495,05 0,00
-------------------------	--------------------------------	----------------------------------	-------------------------------

Cena s DPH v CZK 37 423,86

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: 27.10.2021

Razítko

Datum a podpis: 27.10.2021

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2 14 17 071

**Stavba:** méněpráce PVN II - opravy kalníkových šachet 2,2A,9,20,24 - ETAPA I

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

**30 928,81**

**37 423,86**

<b>03</b>	<b>Kalníková šachta č.2 PVN II</b>	1 651,72	1 998,58
<b>04</b>	<b>Kalníková šachta č.9 PVN II</b>	11 040,05	13 358,46
<b>06</b>	<b>Kalníková šachta č.20 PVN II</b>	7 728,04	9 350,93
<b>09</b>	<b>Výměna potrubí dodatek č.3 - PVN II.</b>	10 509,00	12 715,89



27.10.2021

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

měněpráce PVN II - opravy kalníkových šachet 2,2A,9,20,24 - ETAPA I

Objekt:

**03 - Kalníková šachta č.2 PVN II**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

00.01.1900

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**1 651,72**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 651,72	21,00%	346,86
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 998,58**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: méněpráce PVN II - opravy kalníkových šachet 2,2A,9,20,24 - ETAPA I

Objekt: **03 - Kalníková šachta č.2 PVN II**

Místo: Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací 1 651,72**

767 - Konstrukce zámečnické 1 651,72

---



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: méněpráce PVN II - opravy kalníkových šachet 2,2A,9,20,24 - ETAPA I

Objekt: **03 - Kalníková šachta č.2 PVN II**

Místo: Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**1 651,72**

D	K	767	Konstrukce zámečnické				1 651,72	
4	K	767995112	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg	KG	17,200	96,03	1 651,72	CS ÚRS 2019 01
PP			Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg					

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

méněpráce PVN II - opravy kalníkových šachet 2,2A,9,20,24 - ETAPA I

Objekt:

**04 - Kalníková šachta č.9 PVN II**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

00.01.1900

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**11 040,05**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	11 040,05	21,00%	2 318,41
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**13 358,46**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: méněpráce PVN II - opravy kalníkových šachet 2,2A,9,20,24 - ETAPA I

Objekt: **04 - Kalníková šachta č.9 PVN II**

Místo: Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací 11 040,05**

767 - Konstrukce zámečnické 11 040,05

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: méněpráce PVN II - opravy kalníkových šachet 2,2A,9,20,24 - ETAPA I

Objekt: **04 - Kalníková šachta č.9 PVN II**

Místo: Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**11 040,05**

D	767	Konstrukce zámečnické					11 040,05	
3	K	767832102	Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva bez suchovodu	M	5,000	2 208,01	11 040,05	CS ÚRS 2019 01

PP Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva bez suchovodu

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

měněpráce PVN II - opravy kalníkových šachet 2,2A,9,20,24 - ETAPA I

Objekt:

**06 - Kalníková šachta č.20 PVN II**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

00.01.1900

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>7 728,04</b>
---------------------	--	--	-----------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 728,04	21,00%	1 622,89
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>9 350,93</b>
-------------------	--------------	-----------------

---

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: méněpráce PVN II - opravy kalníkových šachet 2,2A,9,20,24 - ETAPA I

Objekt: **06 - Kalníková šachta č.20 PVN II**

Místo: Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací 7 728,04**

767 - Konstrukce zámečnické 7 728,04

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: méněpráce PVN II - opravy kalníkových šachet 2,2A,9,20,24 - ETAPA I

Objekt: **06 - Kalníková šachta č.20 PVN II**

Místo: Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**7 728,04**

D	767	Konstrukce zámečnické					7 728,04	
24	K	767832102	Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva bez suchovodu	M	3,500	2 208,01	7 728,04	CS ÚRS 2019 01

PP Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva bez suchovodu

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

méněpráce PVN II - opravy kalníkůvých šachet 2,2A,9,20,24 - ETAPA I

Objekt:

**09 - Výměna potrubí dodatek č. 3 - PVN II.**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

00.01.1900

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**10 509,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 509,00	21,00%	2 206,89
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**12 715,89**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: méněpráce PVN II - opravy kalníkových šachet 2,2A,9,20,24 - ETAPA I

Objekt: **09 - Výměna potrubí dodatek č. 3 - PVN II.**

Místo: Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>10 509,00</b>
Doprava a manipulace	6 414,00
Čerpání vody	4 095,00

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: méněpráce PVN II - opravy kalníkových šachet 2,2A,9,20,24 - ETAPA I

Objekt: **09 - Výměna potrubí dodatek č. 3 - PVN II.**

Místo: Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem** **10 509,00**

D **Doprava a manipulace** **6 414,00**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1	R	001	Doprava a manipulace (stavba - Tušimice; stavba - kovošrot)	km	133,625	48,00	6 414,00	

D **Čerpání vody** **4 095,00**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
2	R	002	čerpání vody	hod	11,700	350,00	4 095,00	