

# DODATEK č.1

## SMLOUVY O DÍLO

označené číslem jednacím SJČR/892/P/2021 uzavřené dne 17. 6. 2021  
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### I.

#### Smluvní strany

1.1. Zhotovitel:

**ALDO metal, s.r.o**  
Ericha Roučky 2455/9  
678 01 Blansko  
zastoupená jednatelem Oldřichem Pokladníkem  
IČO: 01427237, DIČ: CZ01427237  
bank.spojení: č.ú.: .....

a

1.2. Objednatel:

**Správa jeskyní České republiky.**  
státní příspěvková organizace  
Květnové náměstí 3, 252 43 Průhonice,  
(regionální pracoviště – Jeskyně Výpustek)  
zastoupená ředitelem Ing. Lubomírem Příbylem  
IČO: 750 733 31, DIČ: CZ 750 733 31  
bank.spojení - č.ú.: .....

(dále jen „objednatel“)

### II.

1) Smlouva o dílo č.j: SJČR/892/P/2021 uzavřená výše uvedenými smluvními stranami dne 17. 6. 2021 se mění takto:

**Odstavec 2.1. nově zní:** Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele níže specifikované dílo: Vybudování ocelového schodiště a přechodu přes strop podzemního krytu v jeskyni Výpustek. Akce zahrnuje vypracování výkresové dokumentace, technické zprávy a statického výpočtu, přípravu a montáž dvou ramen schodiště pochůzně lávky přes strop bývalého vojenského objektu a dodávku bez montáže cca 12 bm dvoutýčového zábradlí včetně branky z žárově zinkované oceli.

Výkresová dokumentace, technická zpráva a statické výpočty budou předány objednateli k odsouhlasení nejpozději do 2. 8. 2021

Objednatel se zavazuje předat dodavateli případné připomínky do 15 dnů od převzetí výše uvedené dokumentace. Dodavatel se zavazuje zpracovat připomínky do dokumentace do 15 dnů od jejich převzetí.

Zhotovitel se zavazuje dílo provést v termínu do 31. 10. 2021.

2) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají bez změn.

V Průhonicích dne **- 5 -09- 2021**

V Blansku dne 6.9.2021

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Lubomír Příbyl  
ředitel

Oldřich Pokladník  
jednatel