

DODATEK č. 1/2021

ke Smlouvě o poskytování služeb č. 03PT-004678 ze dne 027.05. 2021

(D1 0136 Říkovice – Přerov, Agrotechnická opatření
v trvalém záboru stavby pro rok 2021)

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56. 140 00 Praha 4 – Nusle
zastoupený:
Šumavská 33, 602 00 Brno
IČ: 65993390

Poskytovatel: SALIX MORAVA a.s.
Revoluční 130/30, 751 17 Horní Moštěnice
zastoupený:
IC: 25380893

Smluvní strany se dohodly na uzavření DODATKU č. 1/2021 ve znění:

Smluvní strany tímto dodatkem upravují rozsah plnění, a to způsobem uvedeným v Příloze č. 1 Rozpis Ceny Služeb.

V návaznosti na úpravu rozsahu plnění dochází k odpovídající úpravě Doby plnění a Ceny, a to následujícím způsobem.

čl. III Doba plnění, odst. 1

- původní znění:

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli v následujících termínech ode dne účinnosti této Smlouvy.
 - a) v případě mulčování travního porostu v termínu: do 10.6. 2021
 - b) v případě mělké orby v termínech: do 31.7.2021 (první orba)
do 30.10.2021 (druhá orba)
 - c) v případě hluboké orby: do 31.7.2021

- nové znění:

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli v následujících termínech ode dne účinnosti této Smlouvy.
 - a) v případě mulčování travního porostu v termínu: do 10.6.2020
do 30.7.2020 dodatečné mulčování
v lokalitách 1-8
do 30.6. v místech výskytu
chráněných druhů živočichů – šířka
6,0m na ploše 3,20ha
 - b) v případě mělké orby v termínech: do 31.7.2020 (první orba)
do 30.10.2020 (druhá orba)
 - c) v případě hluboké orby: do 31.7.2020

čl. IV Cena, odst. 1

- původní znění:

1. Objednatel je povinen za řádně a včas poskytnuté Služby zaplatit Poskytovateli následující cenu (dále jako „Cena“):

Cena bez DPH:	247.500,- Kč
DPH:	51.975,- Kč
Cena včetně DPH:	299.475,- Kč

- nové znění:

1. Objednatel je povinen za řádně a včas poskytnuté Služby zaplatit Poskytovateli následující cenu (dále jako „Cena“):

Cena bez DPH:	300.520,- Kč
DPH:	63.109,- Kč
Cena včetně DPH:	363.629,- Kč

Rozpis Ceny Služeb je součástí Přílohy č. 1.

Zdůvodnění:

K úpravě rozsahu plnění, doby plnění a ceny dochází z důvodu aktuálních klimatických podmínek, které mají za následek zvýšený výskyt a růst nežádoucí vegetace, kterou je nutno v části budoucí trasy D1 0136 odstranit. Dotčené pozemky jsou ve vlastnictví Objednatele, který je povinen předmětnou činnost zajistit z důvodů údržby a ochrany sousedních pozemků před zaplevelením. Jedná se o dodatečné mulčování na ploše 45 ha a mulčování na půdních blocích plochy 3,20ha s výskytem chráněných druhů živočichů za jednotkové ceny dle Smlouvy o poskytování služeb č. 03PT-004678 ze dne 27.5. 2021.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované smlouvě zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 1/2020 se stává nedílnou součástí **výše specifikované smlouvy.**

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

Za Objednatele:

Za Poskyvatele:

V Brně dne 25.10.2021

V Horních Moštěnicích dne 15-10-2021

Rozpis ceny Služeb: D1 0136 Říkovice-Přerov, Agrotechnická opatření v TZ stavby v roce 2021
 - nové znění Rozpisu ceny Služeb:

Příloha č.1

Provedený výkon, položka soupisu prací		MJ	počet MJ	cena v Kč/m.j bez DPH	cena celkem v Kč bez DPH
1	Zajištění mulčování, v lokalitách 1-8 v TZ D1 0136, provedeno 1x v termínu do 10.6. 2021				
2	Zajištění mělké orby, v lokalitách 1-8 v TZ D 0136, provedeno 2x v termínech do 07/21, a 10/21				
3	Zajištění hluboké orby, v lokalitě 4 v TZ D 0136, provedeno 1x v termínu do 07/21				
4	Zajištění dodatečného mulčování, v lokalitách 1-8 v TZ D 0136, z důvodů příznivých klimatických podmínek pro růst provedeno 1x v termínu do 30.07.2021				
5	Zajištění mulčování kolem půdních bloků s výskytem chráněných druhů živočichů a jejich hnízdění v šířce 6,0m, provedeno 1x v termínu do 06/21 (PB Úsovsko, Díl u Přerova, Chmelín, Příčky)				

* Fakturován bude skutečný objem provedených prací odsouhlasený Objednatel

ISPROFIN 327 283 1065

Cena celkem bez DPH	300 520 Kč
DPH 21 %	63 109 Kč
Cena celkem s DPH	363 629 Kč