

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele: 2020-0582/OR
ze dne 24.08.2020

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

„TDS – MŠ Tylova – udržovací práce objektu a oprava zpevněných ploch“.

mezi smluvními stranami:

Objednatel: **Statutární město Děčín**
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV
Jednající z pověření: Bc. František Kučera, vedoucí odboru místního hospodářství
IČO: 00261238
DIČ: CZ00261238
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha
Číslo účtu: 921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „**objednatel**“

Zhotovitel (TDS): [redacted]
Sídlo: Thunská 1810/7b, 405 02 Děčín IV
Statutární zástupce: FO
IČO: 10409921
DIČ: [redacted]
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „**zhotovitel**“, společně s objednatelem dále jen „**smluvní strany**“.

Předmět dodatku

1. Dle SoD č. objednatele 2020-0582/OR ze dne 24.08.2020 čl. III. odst. 1 byla dohodnuta cena za provedení díla 62 000,00 Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na navýšení ceny díla o 179 921,56 Kč bez DPH dojde k navýšení ceny za zajištění funkce technického dozoru stavebníka o 10 307 Kč bez DPH.

	Cena bez DPH
Cena díla za činnost TDS dle SoD v Kč	62 000,00
Dodatek č. 1 - navýšení ceny díla za činnost TDS	10 307,00
Celkem bez DPH	72 307,00
DPH	Není plátcem DPH
Celkem včetně DPH	72 307,00

Závěrečná ustanovení

2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčená.

V Děčíně dne

za objednatele
Bc. František Kučera

za zhotovitele
[redacted]