



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
Čj.:
PID: RSDBXCNQEH
Doručeno: 05.11.2021
Listu dokumentu: 3

DODATEK Č. 3

34542

K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVA O DÍLO)
na Rámcovou smlouvu na projektové práce, č. 01UK-002969

I/20 Písek – Protivín, uspořádání 2+1 – DÚR/IČ

č. smlouvy Objednatele: 05PT-001740

č. smlouvy Zhotovitele: 1-0617-00

(dále jen „Smlouva“)

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

██

zastoupeno:

██████████ generální ředitel

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

██, ředitelka Správy České Budějovice

e-mail:

██

tel:

██████████

kontaktní osoba ve věcech technických:

██

e-mail:

██

tel:

██████████

(dále jen „Objednatel“)

a

SUDOP GROUP PROJEKTY RS 2017

PUDIS a.s.

se sídlem

Podbabská 1014/20, Praha 160 00

IČO:

45272891

DIČ:

CZ45272891

zápis v obchodním rejstříku:

vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1458

právní forma:

akciová společnost

bankovní spojení:

██

zastoupen:

██ předsedou představenstva

██, místopředsedou představenstva

██, členem představenstva

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED], členem představenstva
e-mail: [REDACTED], členem představenstva
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
(dále jen „Společník 6“ nebo „Správce“)

a

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem

Olšanská 2643/1a, Praha 130 80

IČO:

25793349

DIČ:

CZ25793349

zápis v obchodním rejstříku:

vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088

právní forma:

akciová společnost

zastoupen:

[REDACTED], předsedou představenstva

[REDACTED], místopředsedou představenstva

[REDACTED], místopředsedou představenstva

[REDACTED], členem představenstva

(dále jen „Společník 1“)

a

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

se sídlem

Kominárska 141/2,4, Bratislava 3 – mestská časť Nové Město

832 03, Slovenská republika

IČO:

31322000

DIČ:

2020524770

zápis v obchodním rejstříku:

vedeného Okresním soudem v Bratislavě, oddíl Sa, vložka 378/B

právní forma:

akciová společnost

zastoupen:

[REDACTED], předsedou představenstva

[REDACTED] místopředsedou představenstva

[REDACTED], členem představenstva

(dále jen „Společník 3“)

a

Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno
IČO: 46347488
DIČ: CZ46347488
zápis v obchodním rejstříku: vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 785
právní forma: akciová společnost
zastoupen: [REDACTED], předsedou představenstva
[REDACTED], místopředsedou představenstva
[REDACTED], členem představenstva

(dále jen „Společník 4“)

a

SUDOP EU a.s.

se sídlem Olšanská 2643/1a, Praha 130 00
IČO: 05165024
DIČ: CZ05165024
zápis v obchodním rejstříku: vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21645
právní forma: akciová společnost
zastoupen: [REDACTED], předsedou představenstva
[REDACTED], místopředsedou představenstva
[REDACTED], členem představenstva

(dále jen „Společník 5“)

a

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7
IČO: 45271895
DIČ: CZ45271895
zápis v obchodním rejstříku: vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418
právní forma: akciová společnost
zastoupen: [REDACTED], předsedou představenstva
[REDACTED], místopředsedou představenstva
[REDACTED], členem představenstva

(dále jen „Společník 7“)

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o poskytování služeb (dále jen Smlouva) takto:

V průběhu měsíce června 2021 v rámci projednávání navrženého dopravního řešení úseku I/20 Písek – Protivín, uspořádání 2+1, Zhotovitel předložil návrh variantního řešení. Pro další pokračování na projektu bylo zásadní jednání se Zadavatelem a dotčenými samosprávami dne 21.06.2021, kde došlo k upřesnění technického řešení zejména křižovatky Selibov, MÚK a Ekodukt Nový Dvůr, v km 3,3, MÚK Myšenec a MÚK Semice, rozšíření mostů na stávající trase I/20, vznik lávky pro cyklisty a pěší, záměna ekoduktu na podchod pro zvěř atd.

Dále vznikl nový požadavek na zpracování PD úpravy místní komunikace v obci Selibov pro umístění autobusových zastávek včetně možnosti otáčení autobusů.

1. **Článek III.** (Doba a místo plnění), **odst. 1)**, se ruší v plném rozsahu a nahrazuje se tímto zněním:

Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: po písemném pokynu objednatele

ukončení prací:

- Odevzdání Konceptu DÚR se nově sjednává nejpozději do 30.11.2021
 - Čistopis DÚR do 2 měsíců od protokolárního předání souhrnného vyjádření Objednatele ke konceptu DÚR
 - IČ k ÚR (podání úplné žádosti o ÚR) do 4 měsíců od předání čistopisu DÚR.
- Shora uvedené smluvní strany shodně konstatují, že uvedený posun termínu nemá žádný vliv na sjednanou cenu služeb s tím, že poskytovatel prohlašuje, že z uvedeného titulu nemá vůči objednateli žádné finanční nároky.

Ostatní ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo uzavřené dne 12. 11. 2019 mezi výše popsány Smluvními stranami zůstávají beze změn.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tento Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Českých Budějovicích dne: 8 - 11 - 2021

V Praze dne:

PODEPSÁN

PODEPSÁN

za Objednatele: Ředitelství silnic a dálnic ČR

za Zhotovitele: SUDOP GROUP PROJEKTY RS 2017

Oprávněný podpis (podpisy)

████████████████████
ředitelka Správy České Budějovice

Oprávněný podpis (podpisy)

████████████████████ předseda představenstva
████████████████████ člen představenstva
PUDIS a.s.