



DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA „**Stavební úpravy veřejného osvětlení – rozvaděče ulice Uničovská, Ořechová, Světlov ve Šternberku**“

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele:

288/21/S/OIVZ

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:

Adresa:

Zastoupený ve věcech smluvních:

IČ:

DIČ:

Datová schránka:

Bank.spojení:

Číslo účtu:

Město Šternberk

Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk

Ing. Stanislavem Orságem, starostou

00299529

CZ00299529

ud7bzn4

a

Zhotovitel:

Adresa:

Zastoupen ve věcech smluvních:

IČ:

DIČ:

Datová schránka:

Bank.spojení:

číslo účtu:

OPLUŠTIL – STAVBY elektromontáže s.r.o.

Chelčického 1131/29, 779 00 Olomouc

Darek Hnilica, jednatel společnosti

04974000

CZ04974000

6p7s3p3

**Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 smlouvy
o dílo č. 288/21/S/OIVZ ze dne 18.8.2021**

Článek V.

Dodací podmínky

Z důvodu prodloužení lhůty na dodávku komponentů na výrobu rozvaděčů, kterou zhotovitel
nemohl ovlivnit, se termín dokončení díla upravuje následovně:

2. Termín úplného dokončení, předání a převzetí díla do 15.11.2021.

Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy č. 288/21/S/OIVZ zůstávají beze změny.

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření tohoto dodatku smlouvy Rada města Šternberka dne 25.10.2021 usnesením č. 2467/62.

Ve Šternberku, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Stanislav Orság, starosta

.....
Darek Hnilica, jednatel společnosti