



## DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy: 11PT-002169 evidenční číslo: 251/19

Číslo smlouvy zhotovitele: DPB D04-092019

ISPROFIN/ISPROFOND: 5001550003-5531540009.18711

Název související veřejné zakázky: **D35 Opatovec – Staré Město, DSP/IČ**

uzavřená dne 10. 9. 2019 mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

### Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

zastoupeno:

generální ředitel

Osoba oprávněná zastupovat Objednatele:

ředitel Správy Pardubice, na základě

Pověření, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Objednatel“)

a

účastníci Společnosti „**SUDOP GROUP\_Velké projekty\_RS**“ založené Smlouvou o společnosti ze dne 27. 03. 2018, se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

### SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349

DIČ: CZ25793349

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088

právní forma: a.s.

bankovní spojení

zastoupen:

předsedou představenstva

místopředsedou představenstva

, místopředsedou představenstva  
členem představenstva

jako „Společník 1“

zastoupen společností Dopravoprojekt Brno a.s. se sídlem Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno IČ:  
46347488 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 17. 01. 2020

a

**PUDIS a.s.**

se sídlem: Praha 10, Nad Vodovodem 3258/2, PSČ 100 31

zastoupen:

, předsedou představenstva  
místopředsedou představenstva  
členem představenstva  
členem představenstva

IČO: 45272891, DIČ: CZ45272891

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl  
B, vložka 1458

jako „Společník 2“

zastoupen společností Dopravoprojekt Brno a.s. se sídlem Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno IČ:  
46347488 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 17. 01. 2020

a

**METROPROJEKT Praha a.s.**

se sídlem: náměstí I. P. Pavlova 1786/2, Nové Město, 120 00 Praha 2

zastoupen:

, předsedou představenstva  
místopředsedou představenstva  
členem představenstva  
členem představenstva

IČO: 45271895, DIČ: CZ45271895

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl  
B, vložka 1418

jako „Společník 3“

zastoupen společností Dopravoprojekt Brno a.s. se sídlem Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno IČ:  
46347488 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 17. 01. 2020

a

**Dopravoprojekt Brno a.s.**

se sídlem: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno

zastoupen:

, předsedou představenstva  
místopředsedou představenstva

členem představenstva

IČO: 46347488, DIČ: CZ46347488

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785

**jako „Správce“ a „Společník 5“ oprávněn k podpisu prováděcí smlouvy na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti**

a

**DOPRAVOPROJEKT, a.s.**

se sídlem: Kominárska 2, 4, 832 03 Bratislava, Slovenská republika

zastoupen:

, predsedom predstavenstva  
podpredsedom predstavenstva  
členom predstavenstva

IČO: 31322000, DIČ: SK2020524770

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapísaný do obchodného registra vedeného Okresným súdom v Bratislave I, oddiel Sa, vložka číslo 378/B

jako „Společník 6“

zastoupen společností Dopravoprojekt Brno a.s. se sídlem Kounicova 271/13, Veverí, 602 00 Brno IČ: 46347488 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 17. 01. 2020

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

## I.

### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo - **D35 Opatovec – Staré Město, DSP/IČ**, kterým se Smlouva mění níže uvedeným způsobem.
2. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou číslo 01UK-003367 uzavřenou dne 24. 9. 2018 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

3. Na základě pokynu objednatele č. RSD-26439/2021-21 ze dne 4. 10. 2021 proběhne aktualizace projektové dokumentace ve stupni DSP (revize I), jejímž předmětem bude změna krytu vozovek v tunelu Dětrichov. Při projednávání technického řešení tunelu Dětrichov vyvstal požadavek na návrh asfaltobetonového krytu vozovky, který byl zapracován do projektové dokumentace. Po dalších projednáních bylo od tohoto návrhu upuštěno a do projektové dokumentace DSP bude dále uvažováno s cementobetonovým krytem dle čl. 13.2.4 aktuálně platné ČSN 73 7507 z prosince 2013.
4. Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy. Smluvní strany konstatují, že změna Smlouvy, která je předmětem tohoto Dodatku č. 2, nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
5. Celkové navýšení ceny zakázky v důsledku Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 (tj. po Dodatku č. 2) činí oproti sjednané ceně dle původního znění Smlouvy 2,13%. Navýšení je tak v souladu s § 222 odst. 6 (tj. změny z nepředvídaných důvodů – skupina 3 s limitem 50,0%) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a Směrnicí generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.3, § 30.

## II. Předmět dodatku

1. Článek I. Předmět smlouvy, odst. 1. se nahrazuje se tímto zněním:

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- vyhotovení projektové dokumentace ve stupni DÚR pro protihlukové stěny, jak jejich potřeba vyplývá z Akustické studie zpracované ATEM – Ateliér Ekologických modelů, s.r.o. Dále výkon inženýrské činnosti vedoucí k získání územního rozhodnutí k objektům protihlukových stěn.

- vyhotovení projektové dokumentace ve stupni DSP (dokumentace ke stavebnímu povolení) vč. souvisejících příloh a plánu BOZP

- výkon inženýrské činnosti vč. získání stavebních povolení pro všechny stavební objekty a zajištění majetkoprávních projednání a vypořádání.

- technickou pomoc Objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy a následně během výkonu inženýrské činnosti

- vyhotovení aktualizace projektové dokumentace ve stupni DSP (dokumentace ke stavebnímu povolení na základě požadavku změny konstrukce vozovek v tunelu

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Článek II. Cena za dílo, odst. 1. Smlouvy se nahrazuje se tímto zněním:

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

a) Dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP)

Dílčí cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH
50 884 479,-	10 685 741,-	61 570 220,-

b) Inženýrská činnost pro stavební povolení a majetkoprávní činnost

Dílčí cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH
12 572 820,-	2 640 292,-	15 213 112,-

c) Technická pomoc objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy

Cena plnění v Kč bez DPH za 1 hodinu poskytování těchto plnění	DPH v Kč za 1 hodinu poskytování těchto plnění	Cena plnění v Kč včetně DPH za 1 hodinu poskytování těchto plnění
700,-	147,-	847,-

d) Dokumentace k územnímu rozhodnutí (DÚR, nové objekty PHS)

Dílčí cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH
638 000,-	133 980,-	771 980,-

e) Inženýrská činnost pro územní rozhodnutí (IČ k ÚR)

Dílčí cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH
140 400,-	29 484,-	169 884,-

Celková cena za aktualizaci DSP (bez DPH) **116 000,- Kč**, z toho:

dokumentace ke stavebnímu povolení 116 000,- Kč

Celková cena (části a + b + c + d + e) bez DPH: **66 274 099,- Kč**

DPH: **13 917 561,- Kč**

Celková cena (části a + b + c + d + e) včetně DPH: **80 191 660,- Kč**

3. Článek III. Doba a místo plnění, odst. 1. se nahrazuje tímto zněním:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: od písemné výzvy zástupce objednatele k zahájení plnění  
(předpoklad 09/2019)

dokončení prací: do vydání posledního pravomocného stavebního povolení nebo  
zajištění celkové majetkoprávní přípravy podle toho, co nastane  
později. (předpoklad 08/2023)

specifikace případných etap:

Popis dané části plnění	Lhůta pro provedení dané části plnění
<b>Dokumentace pro územní rozhodnutí - PHS</b>	
Koncept DÚR	4 týdny od předání úplné specifikace nezbytných rozměrů PHS, ze strany objednatele
Čistopis DÚR	2 týdny od doručení finálních připomínek objednatele ke konceptu DÚR
Podání úplné žádosti o vydání územního rozhodnutí	do 4 měsíců od odevzdání čistopisu DÚR
<b>Dokumentace pro stavební povolení (dále jen DSP)</b>	
Koncept DSP	15 měsíců od doručení písemné výzvy objednatele k zahájení prací na veřejné zakázce
Koncept čistopisu DSP	2 měsíce od projednání připomínek objednatele ke konceptu DSP
Čistopis DSP	1 měsíc od doručení finálních připomínek objednatele ke konceptu čistopisu DSP a po dokončení inženýrské činnosti
Aktualizace čistopisu DSP – revize I	nejpozději do 30. 11. 2021
<b>Inženýrská činnost pro získání stavebních povolení a zajištění majetkoprávních vypořádání</b>	
Podání všech žádostí o vydání stavebních povolení	8 měsíců od doručení písemné výzvy objednatele k podání všech žádostí o vydání stavebního povolení
Dokončení majetkoprávních vypořádání	nejpozději do 24 měsíců od odevzdání konceptu čistopisu DSP (tj. konceptu GP); majetkoprávní příprava bude zahájena na základě pokynu objednatele v průběhu zpracování DSP.
<b>Technická pomoc při získání pravomocných stavebních povolení</b>	
Technická pomoc při získání pravomocných stavebních povolení	V celém průběhu tvorby DSP a všech stavebních řízení až do doby vydání posledního stavebního povolení

4. Smluvní strany se dále dohodly, že Příloha A tohoto Dodatku plně nahrazuje Přílohu č. 2 k Dodatku č. 1 – „Oceněný rozpis prací“.

### III.

#### Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti bez změn.
4. Přílohu tohoto Dodatku č. 2 tvoří:
  - A. Oceněný rozpis prací
5. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je uzavřen dle jejich svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, souhlasí s jeho zněním a tuto skutečnost stvrzují svými elektronickými podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.



Digitální podpis: 03.11.2021 10:07







## Inženýrská činnost k ÚR - beze změny

### D35 Opatovec - Staré Město, DSP/IČ

Číslo smlouvy objednatele: [11PT-002169](#) evidenční číslo: [251/19](#) číslo RD: [01UK-003367](#)

Služba	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Hodinová sazba	Cena
		Kč / hod	Kč
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A			
<b>ČÁST A – CELKEM</b>			<b>73 440</b>
S P re			
<b>ČÁST B CELKEM</b>			<b>0</b>
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Hodinová sazba Kč/ hod	Cena Kč

Zpřístupnění údajů územního rozhodnutí, kompletnost a doplnění			
po			
ko			
vy			
úř			
st			
te			
<b>C</b>			
<b>S</b>			
Za			
in			
ot			
ze			
<b>ČÁST D CELKEM</b>			<b>29 160</b>
<b>CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ</b>			<b>140 400</b>



Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč
<b>SOUČET celkem za DSP (bez DPH)</b>			<b>50 884 479</b>



		Hodinová sazba Kč/ hod	Cena Kč
[Redacted content]			
<b>ČÁST B CELKEM</b>			<b>9 809 100</b>

		Hodinová	Cena
[Redacted content]			
<b>ČÁST C CELKEM</b>			<b>918 000</b>

		Hodinová sazba Kč/ hod	Cena Kč
[Redacted content]			
<b>ČÁST D CELKEM</b>			<b>901 800</b>
<b>CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k SP</b>			<b>12 572 820</b>

## Technická pomoc - beze změny

### D35 Opatovec - Staré Město, DSP/IČ

Číslo smlouvy objednatele: 11PT-002169 evidenční číslo: 251/19 číslo RD: 01UK-003367

Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
------------	-----------	-------------

**Cena AD celkem bez DPH**

\*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

#### Dílní činnosti při výkonu AD

činnost	AD hodin
Úi	
Zf	
pc	
Sc	
ře	
m	
kt	
pc	
Dt	
Dt	
Dt	
Te	
pc	
Te	
O:	
Zē	
Te	
ce	
Kž	
<b>Celkem Kč bez DPH</b>	<b>2 038 400</b>

\*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

#### Poznámky:

4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup přípravy.

Digitálně podepsal:

Datum: 10.11.2021 9:10:26 +01:00