

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

- a) Označení Smluvní strany: TOMI – REMONT a.s.
Přemyslovka č.p. 2514/4, 796 01 Prostějov
IČO: 25508571, DIČ: CZ25508571
- b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-864/2021
Specifikace požadovaného Díla: Údržbové práce v obvodu PS TO Krnov
- c) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: Příloha č. 2 – Dílčí SP č. 19,20,21
- d) Kontaktní osoba Objednatele:
- e) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **599 238,90 Kč**
- f) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):
Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 11. 2021
Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 30. 11. 2021
Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:
- g) Místo realizace Díla (Staveniště): traťové úseky a dopravní uvedené v příloze č. 2 – Dílčí SP SP č. 19 příloha č. 3, SP 20, SP 21

h) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíční