

SMLOUVA O DÍLO

č. smlouvy objednatele: 1139/2021

č. smlouvy zhotovitele:/2021

smlouva je uzavřena dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Název díla:

VD Horka – dřevníky v DH1 a DH2

- dřevník v DH1 (PL 1 01 20 050, č. akce 502625) – rekonstrukce stávajícího
- dřevník v DH2 (PL 1 01 20 051, č. akce 502623) – vybudování nového

ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO: 70889988
DIČ: CZ70889988
zastoupený: [redacted] generálním ředitelem
zástupce ve věcech smluvních: [redacted] Ph. D., ředitelka závodu
Karlovy Vary
zástupce ve věcech technických: [redacted] ředitelka provozu Cheb
technický dozor investora: [redacted]
Bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel: SUAS – stavební, s.r.o.
Adresa: Jednoty 1628, 356 01 Sokolov
IČO : 61779539
DIČ : CZ699001005
zastoupený : [redacted]
zástupce ve věcech smluvních : [redacted]
zástupce ve věcech technických : [redacted]
bankovní spojení : [redacted]
číslo účtu : [redacted]

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku Plzeň, v oddílu C, vložce č. 5973

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Vzhledem k tomu, že si objednatel přeje, aby zhotovitel provedl dílo, s názvem:

VD Horka – dřevníky v DH1 a DH2

a přijal nabídku zhotovitele na provedení a dokončení tohoto díla, se smluvní strany dohodly na následujícím:

Nedílnou součástí této smlouvy jsou zadávací dokumentace, nabídková cena – soupis prací a nabídka zhotovitele. Smlouva a její součásti budou studovány a vykládány s tímto pořadím priority:

- a) Smlouva
- b) Zadávací dokumentace
- c) Nabídková cena – soupis prací
- d) Nabídka zhotovitele

ČI. II. PŘEDMĚT DÍLA

Stručný popis stavby:

SO 01 VD Horka – dřevník v DH 1, rekonstrukce stávajícího dřevníku

Rekonstrukce stávajícího dřevníku (Standardy obsluhy bydlení VD POh) dle vypracované projektové dokumentace. Stávající dřevník DH1 je samostatně stojící jednopodlažní objekt bez podsklepení zastřešený valbovou střechou. Je umístěn západním směrem od stávajícího rodinného domu č.p. 19, při hranici s p. p. č. 78 v k. ú. Horka u Milhostova. Dřevěná nosná konstrukce stěn je opláštěná prkny. Střešní krytinu tvoří bonnský šindel. Mezi dřevěné sloupky bude provedena vyzdívka z požárně bezpečnostních důvodů.

SO 02 VD Horka – dřevník v DH 2, vybudování nového dřevníku

Vybudování nového dřevníku (Standardy obsluhy bydlení VD POh) dle vypracované projektové dokumentace. Nový dřevník DH2 je umístěn na pozemku p. č. 78 při hranici s p. p. č. 75/2 v k. ú. Horka u Milhostova, západním směrem od stávajícího rodinného domu p. č. 17. Nosná konstrukce stěn a krovu je stejná jako u DH1. Stěny budou pobity prkny, střešní krytina bude provedena z bonnského šindele.

Stavba dřevníků bude provedena dle projektové dokumentace, kterou zpracoval: RG projekt

Místo plnění zakázky:

VD Horka, pozemky p. č. 78 a p.č.81/2 v k. ú. Horka u Milhostova

1. Zhotovitel se zavazuje provést výše uvedené dílo v rozsahu Výzvy k podání nabídky do výběrového řízení vypsáného objednatelem a přijaté nabídky zhotovitele k výběrovému řízení. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané zadávací dokumentace do veřejné soutěže.
2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo provede řádně a s odbornou péčí podle platných právních předpisů vztahujících se k předmětné činnosti. V případě, že využije k provádění díla nebo

jeho části externí dodavatele, nese odpovědnost za provedené práce stejně jako by prováděl dílo sám.

3. Zhotovitel prohlašuje, že si pečlivě prostudoval veškeré zadávací podklady a seznámil se stavenišťem tak, aby mohlo být dílo řádně provedeno podle ustanovení této smlouvy, není třeba žádných změn nebo úprav zadání.
4. Zhotovitel dále prohlašuje, že si prohlédl staveniště a že se přesvědčil o jeho skutečném stavu a že jsou mu známe všechny okolnosti pro řádné plnění díla.
5. Objednatel předá zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetích osob. Předání staveniště zhotoviteli bude objednatel provedeno až po splnění, a prokazatelném doložení, všech potřebných legislativních povinností zhotovitele, nutných k zajištění před předáním staveniště, a definovaných ve výzvě nebo Zadávací dokumentaci.

ČI. III. TERMÍN PLNĚNÍ

Zahájení díla: **ihned po nabytí účinnosti smlouvy na výzvu objednatele**

Termín ukončení: **17.12.2021**

Lhůta počíná běžet dnem nabytí účinnosti smlouvy a končí dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Objednatel si vymíňuje právo na odsouhlasení potřeby a termínů případného přerušení prací po řádném zdůvodnění zhotovitelem. Období přerušení prací nebude počítáno do lhůty pro provedení zakázky. Dohoda smluvních stran o prodloužení termínu dokončení díla musí mít formu písemného dodatku k této smlouvě.

1. Zhotovitel se zavazuje, že v době ode dne zahájení díla do předání staveniště, vynaloží veškeré úsilí k zajištění všech podkladů dle podmínek zadání zakázky nutných pro zahájení realizace provedení díla.
2. Dílo bude dokončeno zhotovitelem a předáno objednateli písemně na základě zápisu o předání a převzetí.

ČI. IV. CENA

1. Cena za dílo je stanovena jako nejvýše přípustná smluvní cena z výběrového řízení v souladu s platným zněním zákona č. 526/90 Sb., platná po dobu realizace díla, tj. až do doby protokolárního předání a převzetí řádně provedeného díla.

Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a předáním objednateli.

2. Výše ceny díla může být změněna pouze a jen na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla. Odůvodněné změny budou po projednání oprávněnosti na kontrolním dnu předloženy zhotovitelem formou návrhu dodatku ke smlouvě o dílo.
3. Zhotovitel je povinen předložit veškeré podklady pro změnu ceny díla rovněž v elektronické podobě.

4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

SO 01 – dřevník v DH 1, č. akce 502625	98 208,68 Kč
SO 02 – dřevník v DH 2, č. akce 502623	295 480,16 Kč
Celková smluvní cena bez DPH	393 688,84 Kč

Budou vystaveny dvě faktury na každý dřevník samostatně, ve faktuře bude uveden název a číslo akce! Cena je pevná celková a konečná.

5. Smluvní strany výslovně prohlašují, že touto smlouvou sjednaná cena za provedení díla není považována za skutečnost tvořící obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění.

ČI. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.
2. Cena díla bude hrazena průběžně po kalendářních měsících na základě dílčích faktur a konečné faktury, kterou bude provedeno vyúčtování po dokončení, předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Veškeré faktury je zhotovitel povinen prokazatelně doručit objednateli nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uskutečnění plnění. V případě pozdějšího doručení faktury objednateli, nebude tato objednatelům přijata, a zhotovitel zajistí vystavení nové faktury k datu dalšího dílčího plnění.
3. Při dílčím plnění zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací za uplynulý kalendářní měsíc oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě o dílo vždy nejpozději do 2. pracovního dne měsíce následujícího.
4. Samostatně budou vystaveny faktury za případné vícepráce.
5. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne obdržení.
6. Po odsouhlasení soupisu je zhotovitel povinen vystavit dílčí fakturu, u které se za den uskutečnění plnění bude považovat poslední kalendářní den uplynulého měsíce, pokud nebude dohodnuto jinak a jehož nedílnou součástí bude odsouhlasený soupis provedených prací. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu.
7. Odsouhlasený soupis provedených prací je zhotovitel povinen zpracovat vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce, a to jak v písemné, tak v elektronické podobě.
8. Dílčí faktury budou vystaveny zhotovitelem nejvýše do 95 % celkové smluvní ceny díla, pokud nebude dohodnuto jinak.

9. Vyúčtování celkové smluvní ceny díla bude provedeno po řádném a úplném provedení díla a jeho předání a převzetí bez vad a nedodělků. Konečná faktura musí obsahovat celkovou smluvní cenu dokončeného díla, a dále vyúčtování dílčího plnění, které zhotovitel fakturoval. Přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

Datem uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí díla bez vad a nedodělků uvedený na protokolu.

10. Všechny faktury musí splňovat náležitosti ve smyslu daňových a účetních předpisů platných na území České republiky, zejména zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví a zákona 235/2004 Sb., o DPH v platném znění a dále náležitosti stanovené smlouvou a těmito obchodními podmínkami. V případě chybějících nebo chybných náležitostí vrátí objednatel zhotoviteli fakturu k opravě. Lhůta pro zaplacení pak počíná běžet od doby vrácení opravené faktury.

Předat faktury lze i elektronicky na adresu: faktury-pr@poh.cz.

11. Pokud zhotovitel prací nedodrží správný postup fakturace, zejména ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění, v důsledku čehož dojde u objednatele k chybnému vypořádání DPH, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1,5násobku částky, která bude správcem daně vyměřena objednateli jako sankce.

12. Splatnost faktury je **30 dnů** od data doručení faktury objednateli.

13. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.

Čl. VI. SANKCE

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

2. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti kterémukoliv smluvně ujednanému dílčímu postupovému termínu plnění díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z části ceny díla odpovídajícímu konkrétnímu dílčímu plnění za každý i započatý den prodlení.

3. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

4. Pokud zhotovitel neodstraní vady díla uvedené v protokolu o předání a převzetí díla ve stanoveném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý i započatý den prodlení.

5. Při nesplnění termínu vyklizení staveniště, oproti dohodnutému termínu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla a každý i započatý den prodlení, nejvýše však 50 000,-Kč za den.

6. Pokud je zhotovitel v prodlení vůči termínu nástupu na odstranění reklamované vady, nebo termínu odstranění reklamované vady, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

7. Sankce za porušení předpisů BOZP. Smluvní pokuta pro případ závažného a opakovaného porušení bezpečnostních předpisů při realizaci díla činí 10 000,- Kč za každý případ.
8. Smluvní pokuty mohou být kombinovány a to znamená, že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty.
9. Sankci vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.
10. Pro zajištění úhrady oprávněně vyúčtovaných sankcí je objednatel oprávněn provést zápočet vyúčtované sankce proti jakékoliv oprávněné pohledávce, kterou má, nebo bude mít zhotovitel za objednatelem.
11. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 30 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.
12. Zaplacením sankce není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

ČI. VII. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU, ZÁRUKA

1. Dílo bude předáno až po řádném a úplném provedení díla. Objednatel může výjimečně převzít i dílo, které vykazuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí drobné vady a nedodělky, musí protokol obsahovat:
 - soupis zjištěných vad a nedodělků
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu jejich vypořádání
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad a nedodělků.Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění vad v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Neodstraní-li zhotovitel zjištěné vady a nedodělky ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění jiným způsobem. Dodání předmětu smlouvy je potom splněno posledním dílčím plněním zhotovitele. To nezbavuje zhotovitele povinnosti zaplatit příslušnou smluvní sankci za neodstranění vad a nedodělků a nahradit škodu.
2. Záruční doba se sjednává **na 60 měsíců** ode dne předání a převzetí díla objednatelem. Záruční doba neběží od doby uplatnění reklamace u zhotovitele do odstranění reklamovaných záručních vad. V případě uplatnění reklamace k vadám, které nemají vliv na funkčnost díla a jsou samostatně odstranitelné, mohou se smluvní strany v rámci reklamačního řízení dohodnout o ponechání běhu záruční doby jako takové dle znění smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší než 30 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li zhotovitel

uvedený termín, pak platí lhůta 30 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu odstraní.

4. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 30 dnů po obdržení reklamace objednatele, je objednatel oprávněn odstranit vady jiným odborným subjektem. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

ČI. VIII. NÁHRADA ŠKODY

1. Zhotovitel odpovídá za škody na díle, dalším majetku objednatele a majetku třetích osob, vzniklé v souvislosti s plněním díla dle ustanovení této smlouvy.
2. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody způsobenou mu zhotovitelem porušením povinností zhotovitele při plnění předmětu díla, taktéž škodu, která vznikne jako důsledek prodlení, vadného plnění, porušení smluvních povinností zhotovitele, nebo porušení zákonných povinností zhotovitele a zhotovitel se zavazuje objednateli požadovanou náhradu škodu zaplatit. Pokud bude v důsledku porušení povinností (smluvních, zákonných) zhotovitele, uložena objednateli sankce ze strany správních či jiných orgánů, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli tuto smluvní pokutu v plné výši.

ČI. IX. OSTATNÍ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel provede dílo samostatně, na svůj náklad a na své nebezpečí. Bez zbytečných odkladů oznámí zjištění překážek, které znemožňují provedení díla.
2. Zhotovitel provede dohodnutou činnost na své nebezpečí a je povinen dodržovat všechny předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a zákoníku práce (vše v platném znění), a to jak obecně platnými, tak souvisejícími s prováděnou činností v prostorách objednatele. Je odpovědný za škody vzniklé v důsledku nedodržování těchto předpisů.
3. Zhotovitel při provádění dohodnuté činnosti bude dodržovat hygienické a ekologické předpisy na předaném pracovišti-staveništi objednatele a bude provádět opatření proti úniku nebezpečných látek a látek závadných vodám, zvláště ropných látek ze strojů a zařízení. Je odpovědný za správné uložení těchto látek dle příslušných předpisů. Dojde-li přesto k úniku nebezpečných látek, zhotovitel je povinen na vlastní náklady provádět opatření, aby nedošlo k znečištění povrchových a podzemních vod. V případě znečištění vod je povinen neprodleně zahájit činnost k omezení škodlivých následků. Každý únik je povinen nahlásit příslušnému Hasičskému záchrannému sboru ČR, příslušnému vodoprávnímu úřadu a objednateli. Nepřetržitá služba pro příjem hlášení havárií je zajišťována u Povodí Ohře, s. p., na odboru VH-dispečinku, tel. 474 636 306.

ČI. X. COMPLIANCE DOLOŽKA

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.
2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho

spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Povodí Ohře, s.p. (viz <http://www.poh.cz/protikorupcni-a-compliance-program/d-1346/p1=1458>), dále s Etickým kodexem Povodí Ohře, státní podnik a Protikorupčním programem Povodí Ohře, státní podnik. Zhotovitel se při plnění této Smlouvy zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.
4. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobně platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

ČI. XI. OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V případě, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracování osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na <http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459>.


ČI. XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se všechny vztahy mezi smluvními stranami ustanoveními občanského zákoníku. Veškeré změny a dodatky této smlouvy musí být sepsány písemně.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.
3. Plnění předmětu této smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.
4. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
5. Spory budou smluvní strany řešit v první řadě vzájemným jednáním se snahou dosáhnout dohody bez nutnosti soudního jednání. Spory, které nebudou vyřešeny smírně dohodou obou stran, budou předloženy příslušnému soudu.


6. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy při podstatném porušení smlouvy zhotovitelem, a to zejména při:
 - a. prodlení zhotovitele se splněním termínu předání díla,
 - b. bezdůvodném přerušení prací zhotovitelem, které trvá více než 14 dnů,
 - c. zásadním porušení technologické kázně zhotovitelem, zanedbání provádění kontroly kvality zhotovitelem při realizaci díla, včetně opakované absence odborného vedení údržby břehových porostů při rozhodujících dodávkách pro zajištění řádného plnění díla.
 - d. neplněním povinnosti zhotovitele vést řádné zápisy do stavebního deníku
7. Práce nad rámec zadání, budou oboustranně odsouhlaseny, zapsány ve stavebním deníku a budou předmětem dodatku k této smlouvě.
8. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
9. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.
10. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují smlouvu. Tato smlouva je vyhotovena ve **dvou** vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

V Karlových Varech dne 9.11. 2021

V Věrovně dne 2.11. 2021



ředitelka závodu Karlovy Vary
Povodí Ohře, státní podnik



SUAS – stavební s.r.o., Sokolov



Povodí Ohře

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše zn.: POH/44832/2021/101200

SUAS-stavebni, s.r.o.

Vyřizuje:
Tel.:
Mobil:
E-mail:

Datum: 20.9.2021

Kontaktní
adresa:

Povodí Ohře, státní podnik, závod Karlovy Vary, Horova 12, 360 01 Karlovy Vary

Veřejná zakázka malého rozsahu-výzva k podání nabídky na zhotovení zakázky

VD Horka – dřevníky v DH1 a DH2

- dřevník v DH1 (PL 1 01 20 050, č. akce 502625) – rekonstrukce stávajícího
- dřevník v DH2 (PL 1 01 20 051, č. akce 502623) – vybudování nového

Zadavatel zakázky:

Povodí Ohře, státní podnik
se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO: 70889988, DIČ: CZ 70889988
zapsaný v OR u KS v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 13052
závod Karlovy Vary, Horova 12, 360 01 Karlovy Vary

V souladu s ustanovením § 31 a § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, Vás vyzýváme k podání nabídky na zhotovení výše uvedené zakázky za těchto podmínek:

Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je:

- **činnost zhotovitele při realizaci díla do doby předání a převzetí díla:**

Jedná se o úpravu stávajícího dřevníku a výstavbu nového dřevníku u domu hrázných na vodním díle VD Horka pro zajištění uskladnění dřevní hmoty dle standardů obsluhy bydlení VD POH. Pro vybudování dřevníků byla zpracována projektová dokumentace, kterou zpracovala fy RG projekt, s r.o., a díle vydaného ohlášení.

Akce je rozdělena na dva stavební objekty:

SO 01 VD Horka – dřevník v DH 1, rekonstrukce stávajícího dřevníku

Rekonstrukce stávajícího dřevníku (Standardy obsluhy bydlení VD POH) dle vypracované projektové dokumentace. Stávající dřevník DH1 je samostatně stojící jednopodlažní objekt bez podsklepení zastřešený valbovou střechou. Je umístěn západním směrem od stávajícího rodinného domu č.p. 19, při hranici s p. p. č. 78 v k. ú. Horka u Milhostova. Dřevěná nosná konstrukce stěn je opláštěná prkny. Střešní krytinu tvoří bonnský šindel. Mezi dřevěné sloupky bude provedena vyzdívká z požárně bezpečnostních důvodů.

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219
Chomutov 430 03

tel: 420 474 036 111
ID datové schránky: zptt8jgn

e-mail: info@poh.cz
web: www.poh.cz

IČO: 70889988
DIČ: CZ70889988

Bankovní spojení
KB a.s., Chomutov č.ú. 9137441/0100
CS a.s., Chomutov č.ú. 3930942/0800

Zapsaný v obchodním rejstříku v Kruševské soutěži v Ústí nad Labem, v oddílu A, vložka č. 13052

SO 02 VD Horka – dřevník v DH 2, vybudování nového dřevníku

Vybudování nového dřevníku (Standardy obsluhy bydlení VD POh) dle vypracované projektové dokumentace. Nový dřevník DH2 je umístěn na pozemku p. č. 78 při hranici s p. p. č. 75/2 v k. ú. Horka u Milhostova, západním směrem od stávajícího rodinného domu p. č. 17. Nosná konstrukce stěn a krovu je stejná jako u DH1. Stěny budou pobity prkny, střešní krytina bude provedena z bonnského šindele.

Stavba dřevníků bude provedena dle projektové dokumentace, kterou zpracoval: RG projekt s.r.o.,

Zařízení staveniště, opatření na zabezpečení staveniště, skladování materiálu, zvláštní užívání silnic, vstup na pozemky, dovoz nového a odvoz přebytečného a vybouraného materiálu na skládku jsou plně záležitosti dodavatele.

Veškeré odpady vzniklé v průběhu stavby budou řádně zneškodňovány vyříděné podle druhů a kategorizace odpadů. Po skončení prací budou dotčené prostory uvedeny do původního stavu. Po ukončení stavby je zhotovitel povinen předat objednateli všechny doklady potřebné pro řádné převzetí díla (kopie dokladů o uložení odpadů na skládku atd.).

Práce, které jsou předmětem plnění, musí být provedeny kvalitně kvalifikovanými pracovníky a v souladu s příslušnými technickými normami a projektovou dokumentací, případně dle podmínek stavebního úřadu, kterému byla stavba dne 9.9.2021 ohlášena. Po ukončení prací se požaduje předání díla bez vad a nedodělků, pozemek nebo prostory, které byly k realizaci využívány, budou uklizeny a vyčištěny od všech odpadů.

Záruční doba se požaduje min. na **60 měsíců** ode dne předání a převzetí díla.

Požadavky na materiál a provádění prací:

Na veškerý zabudovaný materiál a výrobky bude předáno prohlášení o shodě, případně atesty či certifikáty, kde budou uvedeny vlastnosti výrobků apod. Práce budou prováděny kvalifikovanými pracovníky.

Doba plnění zakázky:

Zahájení díla: po nabytí účinnosti smlouvy na výzvu objednatele
Termín ukončení: 17. 12.2021

Místo plnění zakázky:

VD Horka, pozemky p. č. 78 a p.č.81/2 v k. ú. Horka u Milhostova.

Lhůta a místo pro podání nabídek:

Účastníci zadávacího řízení podají své nabídky osobně nebo doporučené poštou nejpozději dne **8.10.2021 do 8,00 hodin** na adresu zadavatele, tj. Povodí Ohře, státní podnik, Horova 12, 360 01 Karlovy Vary.

Otevírání nabídek:

Otevírání nabídek se uskuteční dne **8.10.2021 v 9.00 hodin** v místnosti č. dv. 405, 4. patro, Horova 12, 360 01 Karlovy Vary, účast uchazeče se připouští.

Hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.

Kritérium pro hodnocení nabídek: Nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.

Metoda hodnocení: pořadí stanoveno dle nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH.

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny a obchodní podmínky:

Sestavení nabídkové ceny:

SO 01 – dřevník v DH1 - Kč

SO 02 – dřevník v DH2-Kč

Celková smluvní cena bez DPH-Kč

Nabídková cena bude zpracována jako cena nejvýše přípustná. Podkladem pro ocenění nabídky je **soupis prací (slépý rozpočet)**. Oceněný soupis prací bude odevzdán ve stejné podobě a struktuře jako byl účastníkům zadávacího řízení předán, a to písemně a bude součástí nabídky. Změna struktury údajů a formátu souboru se nepřipouští.

Podmínky pro jednotný způsob zpracování nabídkové ceny:

Zadavatel v rámci předmětu veřejné zakázky vymezil soupis stavebních prací jako podklad pro stanovení nabídkové ceny. Zadavatel tudíž požaduje, aby účastník zadávacího řízení ocenil všechny požadované práce uvedené v jednotném soupisu položek stavebních prací z důvodu zabezpečení obsahově shodných nabídek. **Nedoložení oceněného soupisu prací tímto požadovaným způsobem zakládá právo zadavateli na vyloučení účastníka zadávacího řízení ze zadávacího řízení.**

Cenová nabídka bude obsahovat veškeré náklady na splnění veřejné zakázky.

Výše ceny díla může být změněna pouze a jen na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla. Odůvodněné změny budou po projednání oprávněnosti na kontrolním dnu stavby předloženy zhotovitelem formou návrhu dodatku ke smlouvě o dílo.

Obchodní a platební podmínky:

Obchodní podmínky uvedené ve vzoru návrhu smlouvy o dílo (viz příloha) jsou pro účastníky zadávacího řízení závazné.

Zhotovitel ve své nabídce doloží:

1. **Návrh smlouvy o dílo** – podepsaný oprávněným zástupcem účastníka zadávacího řízení.
Cena díla v návrhu smlouvy o dílo bude shodná s cenovou nabídkou a bude zaokrouhlena na 2 desetinná místa, a ne na celá čísla.
V návrhu smlouvy o dílo nutno uvést osobu odpovědnou za vedení stavby, jejíž osvědčení o autorizaci je součástí nabídky.
2. **Krycí list** – podepsaný oprávněným zástupcem účastníka zadávacího řízení.
3. **Oceněný soupis prací** – podepsaný oprávněným zástupcem účastníka zadávacího řízení.
4. **Prokázání kvalifikace**
 - Výpis z obchodního rejstříku, je-li v něm zhotovitel zapsán.
 - Oprávnění k podnikání (výpis ze živnostenského rejstříku, živnostenský list, koncesní listina, apod.).

Všechny doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů mohou být předloženy v prosté kopii.

Účastníci zadávacího řízení mohou k prokazování kvalifikace použít platný výpis ze seznamu kvalifikovaných zhotovitelů v rozsahu uvedeném na výpisu nebo předložit platný certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných zhotovitelů v rozsahu uvedeném na certifikátu. Využije-li účastník zadávacího řízení možnosti doložit kvalifikaci tímto způsobem, budou doklady doloženy jako povinná příloha nabídky ve stejnopisu nebo ověřené kopii.

Účastníci zadávacího řízení, kteří nesplní kvalifikaci požadovaným způsobem, budou ze zadávacího řízení vyloučeni!

Dotazy + prohlídka místa plnění veřejné zakázky:

Prohlídka místa plnění po předchozí tel. domluvě dne 23.9.2021 v 11:00 hodin.

Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky:

Počet vyhotovení nabídky: 1 x originál

Nabídka bude zabezpečená proti manipulaci s jednotlivými listy. Nabídka nesmí obsahovat žádné vsuvky mezi řádky, výmazy nebo přepisy, kromě potřebných oprav chyb provedených účastníkem zadávacího řízení. Tyto opravy budou parafovány osobou, která je oprávněná nabídku podepsat a budou opatřeny datem provedení.

Jazyk nabídky

Nabídka bude předložena pouze v českém jazyce.

Označení nabídky

Obálka s nabídkou musí být řádně uzavřena a označena textem:

VD Horka – dřevníky v DH1 a DH2

- veřejná zakázka -

„Neotevírat do úředního otevření“.

Na obálce musí být dále uvedena adresa účastníka zadávacího řízení.

Podpis nabídky:

Nabídka účastníka zadávacího řízení, návrh smlouvy o dílo a oceněný soupis prací musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení. V případě zmocnění k podání nabídky za účastníka zadávacího řízení jiným zástupcem musí být písemné zmocnění k tomuto úkonu podepsané statutárním orgánem zhotovitele přiloženo k nabídce v originále nebo v ověřené kopii.

Adresa a sídlo zadavatele:

Povodí Ohře, státní podnik, Horova 12, 360 01 Karlovy Vary

Ostatní ustanovení:

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb.

Zadavatel si vyhrazuje právo na doplnění zadávací dokumentace, nejpozději do **25. 9. 2021**.

Účastník zadávacího řízení může zaslat písemný dotaz k zadávacím podmínkám, popřípadě připomínky k požadovanému rozsahu prací nutných k realizaci akce, které považuje za potřebné pro vlastní provedení díla nejpozději do **24.9.2021 do 12:00 hodin**.

V případě akceptace připomínek zadavatelem budou všichni účastníci zadávacího řízení vyrozuměni formou doplnění podkladů, resp. zadávací dokumentace, nejpozději do **25.9.2021**.

V případě neakceptace připomínek zadavatelem bude o tomto vyrozuměn pouze připomínkující účastník zadávacího řízení nejpozději **25.9.2021**.

Náklady na zpracování nabídky nese v plném rozsahu účastník zadávacího řízení.


Účastník zadávacího řízení o zakázku, který předloží nabídku objednateli, a bude objednatelem vybrán jako zhotovitel zakázky, je zavázán uzavřít s objednatelem smlouvu podle předložené nabídky.

Vybraný zhotovitel je povinen poskytnout zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy tak, aby byla smlouva uzavřena ve lhůtě do 15 dnů po odeslání výzvy k uzavření smlouvy. Odmítne-li vybraný zhotovitel uzavřít se zadavatelem smlouvu, nebo neposkytne-li řádnou součinnost, může zadavatel vyzvat k uzavření smlouvy dalšího účastníka zadávacího řízení, a to v pořadí, které vyplývá z výsledku původního hodnocení nabídek, nebo výsledku nového hodnocení. Účastník zadávacího řízení vyzvaný k uzavření smlouvy se považuje za vybraného zhotovitele.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení, neuzavřít smlouvu s žádným účastníkem zadávacího řízení, změnit podmínky zakázky, vyloučit zhotovitele, jehož nabídka nebude splňovat podmínky stanovené výzvou či zadávací dokumentací.

Zhotovitel, který v rámci veřejné zakázky projeví zájem o výběrové řízení vypsané státním podnikem Povodí Ohře, prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Povodí Ohře, státní podnik viz (<http://www.poh.cz/protikorupcni-a-Compliance-program/d-1346/p1=1458>), dále s Etickým kodexem Povodí Ohře, státní podnik, Protikorupčním programem Povodí Ohře, státní podnik, Ochranou a zpracováním osobních údajů viz (<http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459>).

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu zadávacího procesu dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.



ředitelka závodu Karlovy Vary

Přílohy

soupis prací DH1, soupis prací DH2, krycí list, návrh smlouvy o dílo, PD

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:
Dřevník DH1

KSO:
Místo:
Horka p.p.č. 81/2, k.ú. Horka u Milhostova
Zadavatel:
Povodí Ohře s.p. Karlovy Vary, Horova 12

Zhotovitel:

Projektant:



Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 04.02.2021
IČ: 70889988
DIČ: CZ70889988
IČ:
DIČ:
IČ: 04747259
DIČ: CZ04747259
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			98 208,68
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	98 208,68	21,00%	20 623,82
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		118 832,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dřevník DH1

Místo:

Horka p.p.č. 81/2, k.ú. Horka u Milhostova

Datum:

04.02.2021

Zadavatel:

Povodí Ohře s.p. Karlovy Vary, Horova 12

Projektant:



Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

Kód dílu - Popis	Cena celkem (CZK)
Náklady ze soupisu prací	98 208,68
HSV - Práce a dodávky HSV	57 155,29
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	20 084,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	35 271,00
998 - Přesun hmot	1 799,49
PSV - Práce a dodávky PSV	41 052,39
762 - Konstrukce tesařské	30 864,22
764 - Konstrukce klempířské	0,00
765 - Krytina skládaná	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	5 842,28
783 - Dokončovací práce - nátěry	4 345,89
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1,00
VRN5 - Finanční náklady	1,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Dřevník DH1

Místo: Horka p.p.č. 81/2, k.ú. Horka u Milhostova

Datum: 04.02.2021

Zadavatel: Povodí Ohře s.p. Karlovy Vary, Horova 12

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							98 208,68
D		HSV	Práce a dodávky HSV				57 155,29
D		2	Zakládání				20 084,80
1	K	279113131	Zakladová zed tl 150 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	18,300	806,00	14 749,80
	vv		(9,15)*2		18,300		
	vv		Součet		18,300		
2	K	279361221	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 216	t	0,110	48 500,00	5 335,00
	vv				0,110		
	vv		Součet		0,110		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				35 271,00
3	K	977211111	Rezáni sténovou píou ZB kci s výztuží průměru do 16 mm hl do 200 mm	m	27,000	1 270,00	34 290,00
	vv		18+9		27,000		
	vv		Součet		27,000		
4	K	953961213	Kořvy chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, ZB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	9,000	109,00	981,00
	vv		9		9,000		
	vv		Součet		9,000		
D		998	Přesun hmot				1 799,49
5	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	6,314	285,00	1 799,49
	vv		(9,15)*2*2,3		6,314		
	vv		Součet		6,314		
D		PSV	Práce a dodávky PSV				41 052,39
D		762	Konstrukce tesalské				30 864,22
6	K	762112110	Montáž tesalských stěn na hradko z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	50,480	198,00	9 995,04
	vv		"prkna stěny"(7,15*2)*2,1		30,030		
	vv		"základový práh"6,7		6,700		
	vv		"sloupky"2*75*5		13,750		
	vv		"pásky"1,3*0		0,000		
	vv		Součet		50,480		
7	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,426	9 900,00	4 217,40
	vv		"základový práh"0,1*0,1*6,7		0,067		
	vv		"sloupky"(0,1*0,1*2,75)*5		0,138		
	vv		"pásky"(0,1*0,1*1,3)*0		0,000		
	vv		Mezisoučet		0,205		
	vv		0,205*0,08		0,016		
	vv		ztratné/prořez 8%				
	vv		Součet		0,426		
8	K	762131124	Montáž bednění stěn z hrubých prken na sraz	m2	30,030	153,00	4 594,59
	vv		"prkna stěny"(7,15*2)*2,1		30,030		
	vv		Součet		30,030		
9	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	0,649	8 250,00	5 354,25
	vv		30,03*0,025*8		0,601		
	vv		0,601*0,08		0,048		
	vv		ztratné/prořez 8%				
	vv		Součet		0,649		
10	K	762085103	Montáž kotevnic želez, příložek, palek nebo táhel	kus	2,000	166,00	332,00
	vv		2		2,000		
	vv		Součet		2,000		
11	M	54825045	kotevní profil tvaru U široký 100x100x4mm	kus	2,000	265,00	530,00
	vv		2		2,000		
	vv		Součet		2,000		
12	K	762195000	Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn	m3	2,145	610,00	1 308,45
	vv		2,145		2,145		
	vv		Součet		2,145		
13	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	2,145	1 740,00	3 732,30
	vv		2,145		2,145		
	vv		Součet		2,145		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro koe tesafské v objektech v do 6 m	t	0,523	1 530,00	800,19
	w		(0,426+0,811)*0,85		0,523		
	w		Součet		0,523		
	D	767	Konstrukce zámečnické				5 842,28
15	K	767000000R	svařování armatury k uhlíku	kus	30,000	79,00	2 370,00
	w		30		30,000		
	w		Součet		30,000		
16	M	13010424	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 60x60x6mm	t	0,092	35 400,00	3 348,80
	w		(1,1*2+1,025*2+0,95*2+0,825*2)*0,00542*2		0,085		
	w		0,085*0,08		0,007		
	w		ztrátě/prořez 8%				
	w		Součet		0,092		
17	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,098	1 260,00	123,48
	w		0,098		0,098		
	w		Součet		0,098		
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				4 345,89
18	K	783201401	Ometení tesafských konstrukcí před provedením nátěru	m2	32,432	5,00	162,16
	w		"prkna stěny" (7,15*2)*2,1		30,030		
	w		30,03*0,08		2,402		
	w		Součet		32,432		
19	K	783268201	Lakovací jednonásobný olejový nátěr tesafských konstrukcí	m2	32,432	129,00	4 183,73
	w		32,432		32,432		
	w		Součet		32,432		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				1,00
	D	VRN5	Finanční náklady				1,00
20	K	052103000	Rezerva investora	soubor	1,000	1,00	1,00
	w		1		1,000		
	w		Součet		1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dřevník DH2

KSO:
Místo:
Horka p.o.č. 78, k.ú. Horka u Milhostova
Zadavatel:
Povodí Ohře s.p. Karlovy Vary, Horova 12

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 04.02.2021
IČ: 70889988
DIČ: CZ70889988
IČ:
DIČ:
IČ: 04747259
DIČ: CZ04747259
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				295 480,16
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	295 480,16		21,00%	62 050,83
snížená	0,00		15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK		357 530,99

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

ĚKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dřevník DH2

Místo: Horka p.p.č. 78, k.ú. Horka u Milhoštova

Datum: 04.02.2021

Zadavatel: Povodí Ohře s.p. Karlovy Vary, Horova 12

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	295 480,16
HSV - Práce a dodávky HSV	87 095,75
1 - Zemní práce	5 080,00
2 - Zakládání	65 807,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 393,00
998 - Přesun hmot	10 815,75
PSV - Práce a dodávky PSV	208 383,41
762 - Konstrukce tesařské	151 163,33
764 - Konstrukce klempířské	4 703,80
765 - Krytina skládaná	37 110,58
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	15 405,70
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1,00
VRN5 - Finanční náklady	1,00

OUPIS PRACÍ

Stavba:

Dřevník DH2

Místo: Horka p.p.č. 78, k.ú. Horka u Milhostova

Datum: 04.02.2021

Zadavatel: Povodí Ohře s.p. Karlovy Vary, Horova 12

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							295 480,16
D	HSV		Práce a dodávky HSV				87 095,75
D	1		Zemní práce				5 080,00
1	K	121151103	Sejmutí omíčky plochy do 100 m ² tl vrstvy do 200 mm strojné	m ²	40,000	51,00	2 040,00
	W		8*5		40,000		
	W		Součet		40,000		
2	K	181351003	Rozprostření omíčky tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m ² v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojné	m ²	40,000	76,00	3 040,00
	W		40		40,000		
	W		Součet		40,000		
D	2		Zakládání				65 807,00
3	K	291111111	Podklad pro zpevněné plochy z kameniva drobného 0 až 63 mm	m ³	8,000	1 040,00	8 320,00
	W		8*5*0,2		8,000		
	W		Součet		8,000		
4	K	291211111	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva	m ²	33,750	196,00	6 615,00
	W		7,5*4,5		33,750		
	W		Součet		33,750		
5	M	59381003	panel silniční 3,00x1,50x0,15m	kus	8,000	6 359,00	50 872,00
	W		8		8,000		
	W		Součet		8,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce bourání				5 393,00
6	K	977211111	Rezáni stěnovou pilou ZB kci s výztuží průměru do 16 mm hl do 200 mm	m	1,500	1 270,00	1 905,00
	W		1,5		1,500		
	W		Součet		1,500		
7	K	953961213	Kotvy chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu. ZB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	32,000	109,00	3 488,00
	W		32		32,000		
	W		Součet		32,000		
D	998		Přesun hmot				10 815,75
8	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	37,950	285,00	10 815,75
	W		37,95		37,950		
	W		Součet		37,950		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				208 383,41
D	762		Konstrukce tesařské				151 163,33
9	K	762112110	Montáž tesařských stěn na hladko z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm ²	m	197,400	198,00	39 085,20
	W		"prkna stěny"(7,55*2+4,55*2-1*2*2+3,6*4+4,35*4-1*2*2)*2,1		100,800		
	W		"základový práh"28,3		28,300		
	W		"sloupky"2*23+2,7*2		51,400		
	W		"pásy"1,3*13		16,900		
	W		Součet		197,400		
10	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm ² do dl 6m	m ³	1,043	9 900,00	10 325,70
	W		"základový práh"0,1*0,1*28,3		0,283		
	W		"sloupky"(0,1*0,1*2)*23+(0,1*0,1*2,7)*2		0,514		
	W		"pásy"(0,1*0,1*1,3)*13		0,169		
	W		Mezisoučet		0,966		
	W		0,966*0,08		0,077		
	W		ztratiné/prořez 8%				
	W		Součet		1,043		
11	K	762131124	Montáž bednění stěn z hrubých prken na sraz	m ²	100,800	153,00	15 422,40
	W		"prkna stěny"(7,55*2+4,55*2-1*2*2+3,6*4+4,35*4-1*2*2)*2,1		100,800		
	W		Součet		100,800		
12	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkna 20-30mm	m ³	2,177	8 250,00	17 960,25
	W		100,8*0,025*0,8		2,016		
	W		2,016*0,08		0,161		
	W		ztratiné/prořez 8%				
	W		Součet		2,177		
13	K	762085103	Montáž kolejních želez, příložek, patek nebo táhel	kus	2,000	166,00	332,00

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
W		2		2,000		
W		Součet		2,000		
14	M 54825045	kotevní profil tvaru U široký 100x100x4mm	kus	2,000	265,00	530,00
W		2		2,000		
W		Součet		2,000		
15	K 762195000	Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn	m3	3,765	610,00	2 296,65
W		1,043+2,722		3,765		
W		Součet		3,765		
16	K 762332131	Montáž vázaných kcl krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	106,500	198,00	21 087,00
W		"pozednice"28,3		28,300		
W		"vrcholová vaznice"3,2		3,200		
W		"nárožní krokve"3,8*4		15,200		
W		"krokve"2,6*23		59,800		
W		Součet		106,500		
17	M 60512125	hranol střešní řeziva průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,892	9 900,00	8 830,80
W		"pozednice"0,1*0,1*28,3		0,283		
W		"vrcholová vaznice"0,1*0,1*3,2		0,032		
W		"nárožní krokve"0,1*0,1*3,8*4		0,152		
W		"krokve"0,06*0,1*2,6*23		0,359		
W		Mzisoučet		0,826		
W		0,826*0,08		0,066		
W		ztratné/profex 8%				
W		Součet		0,892		
18	K 762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	45,000	210,00	9 450,00
W		45		45,000		
W		Součet		45,000		
19	M 60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	1,215	8 250,00	10 023,75
W		45*0,025		1,125		
W		1,125*0,08		0,090		
W		ztratné/profex 8%				
W		Součet		1,215		
20	K 762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	0,892	610,00	544,12
W		0,892		0,892		
W		Součet		0,892		
21	K 762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením (řída ohrožení 3 a 4	m3	5,872	1 740,00	10 217,28
W		1,043+2,722+0,892+1,215		5,872		
W		Součet		5,872		
22	K 998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	3,306	1 530,00	5 058,18
W		3,306		3,306		
W		Součet		3,306		
D	764	Konstrukce klempířské				4 703,80
23	K 764011401	Podkladní plech z PZ plechu pro hřebeny, nároží, úžlabí nebo okapové hrany tl_0,55 mm rš 150 mm	m	23,800	196,00	4 664,80
W		7,55*2+4,35*2		23,800		
W		Součet		23,800		
24	K 998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,020	1 950,00	39,00
W		0,02		0,020		
W		Součet		0,020		
D	765	Krytina skládaná				37 110,58
25	K 765193001	Montáž podkladního vyrovnávacího pásu	m2	45,000	58,00	2 610,00
W		45		45,000		
W		Součet		45,000		
26	M 62666380	pás podkladní asfaltového šindele	m2	51,750	49,00	2 535,75
W		45		45,000		
W		45*0,15		6,750		
W		ztratné/profex 15%				
W		Součet		51,750		
27	K 765151001	Montáž krytiny bitumenové ze šindelů na bednění sklonu do 20°	m2	45,000	289,00	13 005,00
W		45		45,000		
W		Součet		45,000		
28	M 62665001	šindel asfaltový tvar hexagonál	m2	51,750	249,00	12 885,75
W		45		45,000		
W		45*0,15		6,750		
W		ztratné/profex 15%				
W		Součet		51,750		
29	K 765151041	Montáž krytiny bitumenové nárožní hrana ze šindelů	m	3,200	322,00	1 030,40
W		3,2		3,200		
W		Součet		3,200		
30	K 765151031	Montáž krytiny bitumenové hřebene oboustranně ze šindelů	m	15,200	292,00	4 438,40
W		3,8*4		15,200		
W		Součet		15,200		
31	K 998765101	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	t	0,582	1 040,00	605,28
W		0,582		0,582		
W		Součet		0,582		

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		783	Dokončovací práce - nátěry				15 405,70
35	K	783201401	Ometení tesafských konstrukci před provedením nátěru	m2	108,864	5,00	544,32
	W		"prkna stěny"(7,55*2+4,55*2-1*2*2+3,6*4+4,35*4-1*2*2)*2,1		100,800		
	W		100,8*0,08		8,064		
	W		Součet		108,864		
36	K	783268201	Lakovací jednonásobný olejový nátěr tesafských konstrukcí	m2	108,864	129,00	14 043,46
	W		108,864		108,864		
	W		Součet		108,864		
37	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukci ředidlovým odmašťovačem	m2	3,840	64,00	245,76
	W		0,24*16		3,840		
	W		úhelníky				
	W		Součet		3,840		
38	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukci	m2	3,840	149,00	572,16
	W		3,84		3,840		
	W		Součet		3,840		
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				1,00
D		VRN5	Finanční náklady				1,00
39	K	052103000	Rezerva investora	soubor	1,000	1,00	1,00
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		

KRYCÍ LIST NABÍDKY

Zakázka: VD Horka dřevníky v DH1 a DH2

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Účastník zadávacího řízení:

Obchodní jméno	SUAS – stavební s.r.o.
Sídlo, resp. místo podnikání	Jednoty 1628, 356 01 Sokolov
Korespondenční adresa	[REDACTED]
IČO	61779539
DIČ	CZ699001005
Předmět podnikání	Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Statutární orgán	[REDACTED]
Telefon	[REDACTED]
E-mail	[REDACTED]
Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky	[REDACTED]
Nabídková cena v Kč bez DPH	393688,84 Kč

Jméno:

[REDACTED]

Jednatel společnosti

Podpis:

[REDACTED]

Datum:

8.10.2021

Razítko: