

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2021 - 3135

Oprava prostor Nová Studnice 28

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO: 000 00 205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zastoupen: [REDAKCE]

Místo plnění: **divize Hořovice, Nová Studnice**
Adresa divize: Slavíkova 106, 262 23 Jince
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]

Osoby zastupující
ve věcech ostatních: Ing. David Novotný
[REDAKCE]
ve věcech technických: [REDAKCE]

ID datové schránky: bjds93z

a

Zhotovitel:

Název: **PERAT, s. r. o.**
Sídlo: Karlovarská 8, 231 51 Pavlov
IČO: 27955460
DIČ: CZ27955460
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. C 129186
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zastoupen: Petrem Rátonyi, jednatelem

Osoby zastupující
ve věcech smluvních: Petr Rátonyi
[REDAKCE]
ve věcech technických: Petr Rátonyi
[REDAKCE]

ID datové schránky: a93swts

dále společně „smluvní strany“ a jednotlivě „strana“

uzavřely tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“), dle výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku Oprava prostor Nová Studnice 28 (dále jen „veřejná zakázka“).

V článku IV. Doba a místo plnění, bod 1. se mění takto:

IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Objednatel požaduje dokončení a předání díla do **31. 12. 2021** od předání staveniště.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

V Jincích dne 9. 11. 2021

Ve Svárově dne 10.11.2021

Za Objednatele

Za Zhotovitele

.....
Ing. David Novotný
ředitel divize Hořovice

.....
Perat Rátonyi
jednatel

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

PERAT s.r.o.