

Projekt: II/373 Brno, ul. Bělohorská

I. Rekapitulace stavby - způsobilé náklady		Rozpčet dle Dodatku č. 1					Rozpčet dle Dodatku č. 2				
		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis										
SO 101	Silnice II/373 - km 0,887 - 0,777	18 345 887,62	21 222 724,02	527 283,55		18 893 171,17	21 868 737,12			18 893 171,17	21 868 737,12
SO 103	Silnice II/373 - křižovatka Bělohorská - Jedlovická	2 400 480,09	2 904 580,91	44 426,56		2 444 906,65	2 958 337,05			2 444 906,65	2 958 337,05
SO 104	Úprava chodníku	188 398,63	227 962,34			188 398,63	227 962,34			188 398,63	227 962,34
SO 182	Dopravně inženýrská opatření	1 439 687,73	1 742 022,15			1 439 687,73	1 742 022,15	431 951,68		1 871 639,41	2 264 683,69
SO 201	Most ev.č. 373-023 přes vlečka	12 311 348,47	14 896 731,65			12 311 348,47	14 896 731,65			12 311 348,47	14 896 731,65
SO 202	Most ev.č. 373-024 přes tramvaj	47 280 848,20	57 209 826,32			47 280 848,20	57 209 826,32	668 603,04	-550 980,59	47 398 470,65	57 352 149,49
I. Objekty SÚS JMK - způsobilé náklady		81 986 650,74	99 203 847,40	571 710,11	0,00	82 258 360,85	99 895 616,63	1 100 554,72	-550 980,59	83 107 934,98	100 560 601,34

I. Ost.nákl.a vedl.náklady - způsobilé náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis										
	OSTATNÍ NÁKLADY	867 686,56	1 049 900,74			867 686,56	1 049 900,74			867 686,56	1 049 900,74
	VEDLEJŠÍ NÁKLADY	35 034,45	42 391,68			35 034,45	42 391,68			35 034,45	42 391,68
I. Ost.nákl.a vedl.náklady - způsobilé náklady celkem		902 721,01	1 092 292,42	0,00	0,00	902 721,01	1 092 292,42	0,00	0,00	902 721,01	1 092 292,42

Rekapitulace		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
I. Objekty SÚS JMK, ostatní a vedlejší náklady celkem - způsobilé náklady		82 889 371,75	100 296 139,82	571 710,11	0,00	83 461 081,86	100 987 909,05	1 100 554,72	-550 980,59	84 010 655,99	101 652 893,76

II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis										
SO 102	Silnice II/373 - km 0,847 - 0,887	974 459,92	1 179 096,50	33 446,39		1 007 906,31	1 219 566,64			1 007 906,31	1 219 566,64
SO 901	Náklady na výluky	140 137,80	169 566,74			140 137,80	169 566,74			140 137,80	169 566,74
II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady celkem		1 114 597,72	1 348 663,24	33 446,39	0,00	1 148 044,11	1 389 133,38	0,00	0,00	1 148 044,11	1 389 133,38

II. Ost.nákl.a vedl.nákl.dla - nezpůsobilé náklady SÚS		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis										
	OSTATNÍ NÁKLADY	94 593,02	114 457,55			94 593,02	114 457,55			94 593,02	114 457,55
	VEDLEJŠÍ NÁKLADY	391 218,08	473 373,88			391 218,08	473 373,88			391 218,08	473 373,88
II. Ost.nákl.a vedl.nákl.dla - nezpůsobilé náklady SÚS		485 811,10	587 831,43	0,00	0,00	485 811,10	587 831,43	0,00	0,00	485 811,10	587 831,43

II. Rekapitulace JMK		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
II. Objekty SÚS JMK, ostatní a vedlejší náklady celkem - nezpůsobilé náklady		1 600 408,82	1 936 494,67	33 446,39	0,00	1 633 855,21	1 976 964,81	0,00	0,00	1 633 855,21	1 976 964,81

I + II. Rekapitulace		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
FINANČNÍ NÁKLADY STAVBY CELKEM		84 489 780,57	102 232 634,49	605 156,50	0,00	85 094 937,07	102 964 873,86	1 100 554,72	-550 980,59	85 644 511,20	103 629 858,57