

Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě

uzavřené podle § 2430–2444 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY:

Příkazce: Statutární město Brno Městská část Brno – Starý Lískovec
Oderská 4, 625 00 Brno

zastoupený: Mgr. Vladanem Krásným, starostou městské části
IČ: 44992785/09
DIČ: CZ44992785
e-mail: info@staryliskovec.cz
telefon: 547 139 211
fax: 547 139 230

(dále pro účely této smlouvy rovněž jen „Příkazce“)

Příkazník: S – Invest CZ s.r.o.
Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno

Zastoupený: Ing. Eliškou Kudělkovou, jednatelkou
IČ: 25526171
DIČ: CZ25526171
e-mail: [REDACTED]
telefon: [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]

Zapsán v obchodní rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vl. 28884

(dále pro účely této smlouvy rovněž jen „Příkazník“)

Z důvodů prodloužení původní doby plnění podle čl. V. odst. V.2.2. této smlouvy se smluvní strany dohodly na změnách této smlouvy spočívajících v prodloužení doby plnění a v návaznosti na to zvýšení odměny příkazníka.

V. DOBA PLNĚNÍ

Původní text odst. V.2. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

V.2. Termíny:

V.2.1. předání staveniště 21.6.2021.

V.2.2. zahájení stavebních prací 28.6.2021.

V.2.2. Odstranění veškerých vad a nedodělků celého díla a řádné vyklizení staveniště nejpozději do 30.12.2021.

VII. ODMĚNA PŘÍKAZNÍKA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Původní text odst. VII.1. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

VII.1. Odměna příkazníka, tj. cena za realizaci předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná pro předmět plnění podle čl. III. této smlouvy, pro rozsah stavby uvedený v odst. IV.2. této smlouvy a pro dobu plnění podle odst. V.2. této smlouvy, která byla podle původní smlouvy sjednána na částku:

NÁZEV	Cena v Kč	DPH 21 %	Cena vč. DPH
Výkon činnosti koordinátora BOZP v přípravné fázi stavby	10.000 Kč	2.100 Kč	12.100 Kč
Výkon činnosti koordinátora BOZP ve fázi realizace stavby	35.000 Kč	7.350 Kč	42.350 Kč
Výkon činnost technického dozoru TDI při realizaci stavby	148.000 Kč	31.080 Kč	179.080 Kč
Celkem	193.000 Kč	40.530 Kč	233.530 Kč

se zvyšuje za:

- výkon činnosti koordinátora BOZP ve fázi realizace stavby o částku odpovídající prodloužení doby realizace podle odst. V.2.2. této smlouvy ve výši 17.500 Kč bez DPH
- výkon činnost technického dozoru TDI při realizaci stavby o částku odpovídající prodloužení doby realizace podle odst. V.2.2. této smlouvy ve výši 74.000 Kč bez DPH

Nová výše odměny příkazníka se sjednává ve výši:

NÁZEV	Cena v Kč	DPH 21 %	Cena vč. DPH
Výkon činnosti koordinátora BOZP v přípravné fázi stavby	10.000 Kč	2.100 Kč	12.100 Kč
Výkon činnosti koordinátora BOZP ve fázi realizace stavby	52.500 Kč	11.025 Kč	63.525 Kč
Výkon činnost technického dozoru TDI při realizaci stavby	222.000 Kč	46.620 Kč	268.620 Kč
Celkem	284.500 Kč	59.745 Kč	344.245 Kč

XVI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Původní text čl. XVI. se se doplňuje o nové odstavce XVI.8. až XVI.11., jejichž text zní:

XVI.8. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

XVI.9. Tento dodatek smlouvy vznikne za předpokladu, že dojde k dohodě o všech jeho částech. Dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran.

XVI.10. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží příkazce a 2 příkazník.

XVI.11. Tento dodatek smlouvy byl schválen na schůzi Rady městské části Brno – Starý Lískovec konané dne, bod

V Brně dne [redacted]

V Brně dne [redacted]

[redacted]
za Příkazce

Mgr. Vladan Krásný
starosta

[redacted]
za Příkazníka

Ing. Eliška Kudělková
jednatelka
S-Invest CZ s.r.o.