

Dodatek č. 1 k SoD č. 211121492

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Městys Křižanov**
Sídlo: Benešovo náměstí 12, 594 51 Křižanov
IČO: 00294616
Starosta: Ivo Klimeš

a

1.2. Zhotovitel: **COLAS CZ, a.s.**
Sídlo: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
IČ: / DIČ: 26177005 / CZ26177005
Zastoupen / oprávněně jednající: Ing. Vítem Weselým, manažerem regionu Vysočina

2. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1, kterým se mění termín ukončení a předání díla. Změna bodu 4.3. Smlouvy o dílo se sjednává v souladu s bodem 4.6. Smlouvy o dílo - umožnění prací na připojení domovních přípojek.
- 2.2. Smluvní strany též deklarují skutečnost, že charakter tímto dodatkem specifikovaných změn nenaplnuje znaky podstatné změny závazku ze smlouvy. O podstatnou změnu závazku ze smlouvy se tedy nejedná.

3. Termíny plnění

- 3.1. Bod 4.3. Termíny plnění se mění takto: Ukončení a předání díla: do 19.11.2021.

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 211121492 ze dne 12.7.2021 zůstávají beze změn v platnosti.

V Křižanově dne 27. 10. 2021


.....
Ivo Klimeš, starosta



COLAS CZ, a.s.
provozovna Žďár nad Sázavou
Strojírenská ul., 591 01 Žďár n. Sáz.
DIČ: CZ26177005 (1)
Tel.: 566621887, Mobil: 733780371

.....
Ing. Vít Weselý, manažer regionu Vysočina