

DODATEK č. 2
KE SMLouvĚ O DíLO č. 9/2021/I/Usv
uzavřené podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

1. Objednatel: **Město Bílovec**
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec
Zastoupeno ve věcech smluvních: [REDAKCE] starostkou města
Zastoupeno ve věcech technických: [REDAKCE], odbor investic a údržby majetku
Telefon: [REDAKCE] mobil: [REDAKCE]
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
Číslo účtu : [REDAKCE]
IČO: 00297755
DIČ: CZ00297755
E-mail: [REDAKCE]
(dále jen objednatel)

2. Zhotovitelem: **STAVBY A STATIKA spol. s r.o.**
1.máje č.p. 230, 739 61 Třinec
Zastoupený ve věcech smluvních: [REDAKCE] jednatel společnosti
Zastoupen ve věcech technických: [REDAKCE]
Bankovní spojení: UNICREDIT BANK a.s.
Číslo účtu : [REDAKCE]
DIČ: CZ29451809
IČO: 29451809
Telefon: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]
Společnost je zapsána v obch. rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 54398
(dále jen zhotovitel)

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 9/2021/I/Usv uzavřené dne 17.05.2021 na realizaci díla – akce s označením „**Rekonstrukce části mostu ev.č. BI-M12, pod chodníkem vedle domu č.p.253 v Bílovcích a čištění včetně zpevnění zatrubněné části koryta, oprava česel a vybudování přístupu k nim**“ (dále jen „Smlouva o dílo“)

t o h o t o o b s a h u:

1) Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o dílo tak, jak je uvedeno níže.

Objednatel a zhotovitel se dohodli na základě žádosti podané zhotovitelem dne 15.10.2021 na prodloužení termínu, a to vzhledem k technologické provázanosti objektu SO 201 a SO 301, kdy SO 301 vyžadoval stavební povolení, bez kterého by nebylo možno tuhle část realizovat, a toto stavební povolení se z důvodu komplikovaných jednání s dotčenými účastníky stavebního řízení protáhlo.

Článek III. Doba plnění bod č.1 v části Ukončení díla se mění následovně:

Ukončení díla:

- objekt SO 201 – do 15.11.2021
- objekt SO 301 - 90 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy objednatele k zahájení prací na tomto objektu

2) Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

3) Tento dodatek je vystaven v 5 – ti vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinností dnem uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.

5) Tento dodatek byl schválen na 71. schůzi Rady města Bílovec dne 25. 10. 2021 usnesením č. RM/1956/71/2021.

V Bílovci dne .

Za objednatele:

[Redacted signature]

.....

starostka města

V *Třinec*

dne *29. 10. 2021*

Za zhotovitele:

[Redacted signature]

.....

jednatel společnosti

[Redacted signature]