



MUZAX00KI ZCL

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: 00153-ROZ/2020

**DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO****na realizaci veřejné zakázky s názvem:****„Rekonstrukce ul. Purkyněho v Žatci“**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi:

**I.****Smluvní strany****Město Žatec**

se sídlem: náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec  
Zastoupené: Mgr. Zdeňkou Hamousovou, starostkou města  
Oprávněný zástupce:  
- ve věcech smluvních: Mgr. Zdeňka Hamousová, starostka města  
Tel/fax: [redacted]  
E-mail: [redacted]  
- ve věcech technických: [redacted] - vedoucí odboru rozvoje města  
Tel: +420 415 736 260  
E-mail: [redacted]  
Mobil: [redacted]  
[redacted] investice  
Tel: [redacted]  
E-mail: [redacted]  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Žatec  
Číslo účtu: [redacted]  
Identifikační číslo: 00265781  
DIČ: CZ00265781

dále jen „objednatel“

**EKOSTAVBY Louny s.r.o.**

Název zhotovitele  
se sídlem: Václava Majera 573, 440 01 Louny  
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19455.  
Oprávněný zástupce:  
- ve věcech smluvních: [redacted]  
Telefon, fax: [redacted]  
Mobil: [redacted]  
E-mail: [ekostavby@ekostavbylouny.cz](mailto:ekostavby@ekostavbylouny.cz)  
- ve věcech technických: [redacted] výrobní ředitel  
Telefon, fax: [redacted]

Mobil:

E-mail:

- ve věcech stavby:

Telefon, fax:

Mobil:

E-mail:

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s. Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:

Identifikační číslo:

10442481

DIČ:

CZ10442481

dále jen „**zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“.

## II.

### Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem: „**Rekonstrukce ul. Purkyněho v Žatci**“ ze dne 22. 10. 2020, dále jen Smlouva o dílo.

2.1

V článku **III. Předmět smlouvy**, se předmět díla vymezený v odst. 1 Smlouvy o dílo mění dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek o vícepráce a méněpráce, jak jsou uvedeny v přílohách tohoto Dodatku č. 1. Tyto přílohy jsou nedílnou součástí Dodatku č. 1.

2.2

V návaznosti na odst. 2.1 tohoto Dodatku č. 1 se text odst. 1 článku **VII. Cena díla** uvedený ve Smlouvě o dílo mění takto:

#### Původní text:

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:

Cena díla bez DPH	9.450.000,00 Kč
DPH z ceny díla	1.984.500,00 Kč
<b>Cena celkem za dílo vč. DPH</b>	<b>11.434.500,00 Kč</b>

Slovy: Jedenáct milionů čtyři sta třicet čtyři tisíc pět set korun českých

#### se ruší a nahrazuje novým textem:


1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:

Cena díla bez DPH	9.827.900,54 Kč
DPH z ceny díla	2.063.859,11 Kč
<b>Cena celkem za dílo vč. DPH</b>	<b>11.891.759,65 Kč</b>


Slovy: Jedenáct milionů osm set devadesát jedna tisíc sedm set padesát devět korun šedesát pět českých haléřů českých

### III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání shora uvedené Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo jsou tyto přílohy:
  - změnový list
  - položkový soupis prací
4. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.
5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek
6. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo byl schválen usnesením Rady města č. 840/21 ze dne 01. 11. 2021.



starostka města



jednatelé

# Změnový list

**Název stavby dle SoD:** Rekonstrukce ul. Purkyněho v Žatci

**Číslo SoD:** Ev. č.: 00153-ROZ/2020

**Číslo změny:** 001

**Investor:** Město Žatec, náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec, IČ: 00265781


**Zhotovitel:** EKOSTAVBY Louny s.r.o., Václava Majera 573, 440 01 Louny, IČ: 10442481

**Předmět změny:** SO\_01: Stavební objekt 01

## Popis a zdůvodnění změny:

- a) Méněpráce - odpočet trativodů - na základě požadavku objednatele nebylo realizováno zřízení trativodů.
- b) Méněpráce - zřízení podkladu zeminy upravené vápnem - upraveno dle skutečně provedených prací.
- c) Dodatečné stavební práce - změna zámkové dlažby - na základě požadavku objednatele byla dodatečně doplněna zámková betonová dlažba barevná.
- d) Dodatečné stavební práce - změna krajnice - na základě požadavku objednatele byla provedena změna krajnice, kde původní krajnice z ornice byla nahrazena krajnicí z drtě 16/22 mm v tl. 150 mm.
- e) Dodatečné stavební práce - zemní práce - položky byly upraveny na základě skutečného provedení stavby.

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	Cena méněprací a víceprací bez DPH:
<b>- 430.105,00 Kč</b>	<b>+ 808.005,54 Kč</b>	<b>+ 377.900,54 Kč</b>

	Jméno	Podpis
Technický dozor stavebníka:		
Za zhotovitele:		
Za objednatele:		

## Rekapitulace

Rekonstrukce ul.Purkyněho v Žatci - dodatek č. 1			
	Celkem	DPH	Celkem s DPH
2006731d1 - Rekonstrukce ul.Purkyněho v Žatci - dodatek č.1	377 900,54	79 359,11	457 259,65
001 - Příprava území	46 799,57	9 827,91	56 627,48
002 - Odpočet trativodů a změna stabilizace	-158 721,94	-33 331,61	-192 053,55
002 - Základy	-207 524,09	-43 580,06	-251 104,15
005 - Komunikace	48 802,15	10 248,45	59 050,60
003 - Odkop a drt' 16/22 u dráhy	273 706,69	57 478,40	331 185,09
004 - Vytrhání obrub	64 703,70	13 587,78	78 291,47
005 - Dosypání ornice za obrubou	6 987,37	1 467,35	8 454,71
006 - Změna barvy dlažby	34 608,00	7 267,68	41 875,68
007 - Řezání podél chodníků - obrub	132 677,76	27 862,33	160 540,09
008 - Odkop v zeleném na straně vjezdů	38 981,40	8 186,09	47 167,49
009 - Překop plynu	52 969,63	11 123,62	64 093,26
010 - Odpočty výsadby stromů	-128 657,92	-27 018,16	-155 676,08
011 - Dopravní značení v barvě	47 207,11	9 913,49	57 120,60
012 - Skutečnost dlažby, recyklát a poklopy	60 562,17	12 718,06	73 280,22
015 - Odpočty balené	-93 922,99	-19 723,83	-113 646,82

## Rekonstrukce ul.Purkyněho v Žatci - dodatek č.1

## Položkový rozpočet

Stavba: 2006731d1 - Rekonstrukce ul.Purkyněho v Žatci - dodatek č.1									
001 - Příprava území							46 799,57	9 827,91	56 627,48
							Odbyt		
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
013	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	180,1	21,00				
014	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	90	21,00				
015	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	180,1	21,00				
016	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	360,1	21,00				
017	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	180,1	21,00				
018	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	324,1	21,00				
002 - Odpočet trativodů a změna stabilizace							-158 721,94	-33 331,61	-192 053,55
002 - Základy							-207 524,09	-43 580,06	-251 104,15
							Odbyt		
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
041	212572121	Lože pro trativody z kameniva drobného těženého	m3	-6,635	21,00				
042	21275231R	Trativod z drenážních trubek plastových tuhých DN 100 mm - SN10	m	-663,5	21,00				
043	211561111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	-59,715	21,00				
044	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	-796,2	21,00				
045	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	-875,82	21,00				
093	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-247,91	21,00				
005 - Komunikace							48 802,15	10 248,45	59 050,60
							Odbyt		
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
001	561061121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 400 mm plochy do 5000 m2	m2	-2401	21,00				
002	58530171	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin bezprašné	t	-52,94205	21,00				
003	561081121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 500 mm plochy do 5000 m2	M2	1200,5	21,00				
004	58530171	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin bezprašné	t	15,7	21,00				
005	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	1200,5	21,00				

093 998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	412,37	21,00	2,61	1 076,29	226,02	1 302,31	
<b>003 - Změna krajnice</b>						<b>273 706,69</b>	<b>57 478,40</b>	<b>331 185,09</b>	
Odbyt									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
001 122201102		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	124,2	21,00				
002 122201109		Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	62,1	21,00				
003 162701105		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	124,2	21,00				
004 162701109		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	248,4	21,00				
005 171201201		Uložení sypaniny na skládky	m3	124,2	21,00				
006 171201211		Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	223,56	21,00				
007 213141111		Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	M2	920	21,00				
008 564851111x		Podklad z dřtě 16/22 tl 150 mm	M2	828	21,00				
009 69311068		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	M2	1058	21,00				
010 998223011		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	379,63	21,00				
<b>004 - Vytrhání obrub</b>						<b>64 703,70</b>	<b>13 587,78</b>	<b>78 291,47</b>	
Odbyt									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
001 113202111		Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	730	21,00				
002 997221611		Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	149,65	21,00				
003 997221551		Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	149,65	21,00				
004 997221559		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	3292,3	21,00				
005 997221815		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	149,65	21,00				
<b>005 - Dosypání ornice za obrubou</b>						<b>6 987,37</b>	<b>1 467,35</b>	<b>8 454,71</b>	
Odbyt									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
001 162306111		Vodorovné přemístění do 500 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	M3	22,4	21,00				
002 167101102		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	22,4	21,00				
003 181301112		Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	112	21,00				
004 10364101		zemina pro terénní úpravy - ornice	t	40,32	21,00				
005 998223011		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	40,32	21,00				
<b>006 - Změna barvy dlažby</b>						<b>34 608,00</b>	<b>7 267,68</b>	<b>41 875,68</b>	
Odbyt									

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
001	596211114	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A	m2	200	21,00				
002	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní	m2	-200	21,00				
003	592450050	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná	M2	200	21,00				
<b>007 - Řezání podél chodníků - obrub</b>							<b>132 677,76</b>	<b>27 862,33</b>	<b>160 540,09</b>
Odbyt									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
001	113107143	Odstranění podkladu živичného tl přes 100 do 150 mm ručně	M2	70	21,00				
002	581124115	Kryt z betonu komunikace pro pěší tl. 150 mm	M2	70	21,00				
003	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl přes 100 do 200 mm	M	350	21,00				
004	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 100 do 150 mm	M	350	21,00				
123	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	25,84	21,00				
<b>008 - Odkopy</b>							<b>38 981,40</b>	<b>8 186,09</b>	<b>47 167,49</b>
Odbyt									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
013	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	150	21,00				
014	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	75	21,00				
015	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	150	21,00				
016	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	300	21,00				
017	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	150	21,00				
018	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	270	21,00				
<b>009 - Překop plynu</b>							<b>52 969,63</b>	<b>11 123,62</b>	<b>64 093,26</b>
Odbyt									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
001	113107043	Odstranění podkladu živичných tl přes 100 do 150 mm při překopec ručně	M2	23	21,00				
002	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	23	21,00				
003	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	11,5	21,00				
004	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	22,31	21,00				
005	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	44,62	21,00				
006	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	22,31	21,00				
007	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	40,158	21,00				



008 174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,69	21,00					
009 175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	9,2	21,00					
010 451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	2,3	21,00					
011 564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	23	21,00					
012 565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m	m2	23	21,00					
013 567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	M2	23	21,00					
014 573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	23	21,00					
015 58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	18,4	21,00					
016 919732211	Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prožezáním	m	46	21,00					
017 919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	46	21,00					
018 997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	5,75	21,00					
019 997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	126,5	21,00					
020 997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	5,75	21,00					
021 997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	5,75	21,00					
022 998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	26,48	21,00					
<b>010 - Odpočty výsadby stromů</b>							<b>-128 657,92</b>	<b>-27 018,16</b>	<b>-155 676,08</b>
Odbyt									
<b>Poř.č.</b>	<b>Položka</b>	<b>Text</b>	<b>MJ</b>	<b>Počet</b>	<b>Sazba DPH</b>	<b>Jednotková cena</b>	<b>Celkem</b>	<b>DPH</b>	<b>Celkem s DPH</b>
133	183105315	Hloubení jamek s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,4 m3 ve svahu do 1:1	kus	-32	21,00				
134	184102117	Výsadba dřeviny s balem D do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	-32	21,00				
135	X3	platan javorolistý v. 2,0m	kus	-32	21,00				
136	184215132	Ukotvení kmene dřeviny třemi kůly D do 0,1 m délky do 2 m	kus	-32	21,00				
137	60591253	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m	kus	-96	21,00				
<b>011 - Dopravní značení</b>							<b>47 207,11</b>	<b>9 913,49</b>	<b>57 120,60</b>
Odbyt									
<b>Poř.č.</b>	<b>Položka</b>	<b>Text</b>	<b>MJ</b>	<b>Počet</b>	<b>Sazba DPH</b>	<b>Jednotková cena</b>	<b>Celkem</b>	<b>DPH</b>	<b>Celkem s DPH</b>
001	915211112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva	m	347,9	21,00				
002	915211122	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílá barva	m	453	21,00				
003	915221112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílábarva	m	1010,8	21,00				

004 915221122	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílá barva	m	123,3	21,00					
005 915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva	m2	103	21,00					
006 915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	1935	21,00					
007 915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	103	21,00					
<b>012 - Úprava výměr dle skutečného zaměření</b>							<b>60 562,17</b>	<b>12 718,06</b>	<b>73 280,22</b>
Odbyt									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
001 564000001		Plocha z asfaltového recyklátu - napojení sjezdu	kpl	1	21,00				
002 919000001		Úprava poklopů	kus	4	21,00				
104 564861111		Podklad ze štěrkokodrtě ŠD tl 200 mm	m2	47	21,00				
105 596211113		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	47	21,00				
107 59245018		dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní	m2	49,35	21,00				
123 998223011		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	25,38	21,00				
<b>015 - Odpočty balené</b>							<b>-93 922,99</b>	<b>-19 723,83</b>	<b>-113 646,82</b>
Odbyt									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
048 573111112		Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	-233	21,00				
050 565131111		Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl 50 mm	m2	-232,9	21,00				
051 573191111		Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	-232,165	21,00				
052 577134111		Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-232,1	21,00				