



Dodatek č. 1 k

Příkazní smlouvě

„Rekonstrukce objektu bývalé základní školy J. A. Komenského v Kutné Hoře – činnosti TDS a koordinátora BOZP“

I.

Smluvní strany

Městská knihovna Kutná Hora, příspěvková organizace

Zastoupené: Mgr. Gabrielou Jarkulišovou, ředitelkou knihovny
se sídlem: Husova 145, 284 44 Kutná Hora
IČO: 62951491
Bankovní spojení: Moneta Money Bank
Číslo účtu: 300121584/0600
Kontaktní osoba: ve věcech smluvních: Mgr. Gabriela Jarkulišová
ve věcech technických: Ing. Jiří Janál
Číslo smlouvy: smlouva ze dne 5.2.2020

(dále jen „**příkazce**“)

a

VARIA s.r.o. – inženýrská činnost a provádění staveb

Se sídlem: Rooseveltova 1804/2, 400 01 Ústí nad Labem
Zastoupena: Bc. Janem Jašou, jednatelem společnosti
IČO: 46712143
DIČ: CZ46712143
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 43-9376800277/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. Zn. Oddíl C, vložka 2361

(dále jen „**příkazník**“)

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného roku, měsíce a dne v souladu s § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů tento dodatek č.1 k příkazní smlouvě (dále jen „**smlouva**“).

II.

Doba plnění a místo plnění

4. Doba plnění díla, se dle tohoto dodatku č. 1, z důvodu prodloužení stavebních prací prodlužuje o 7 kalendářních měsíců (do konce května 2022). Původně předpokládána lhůta výstavby 20 měsíců (konec října 2021), nyní celkem 27 měsíců.



III.

Odměna

1. Odměna za výkon činností dle tohoto dodatku se navýší z původního předpokladu následovně:

A. Odměna za činnost TDI a koo. BOZP (článek V. bod 5.této smlouvy)

Cena v Kč bez DPH 1 132 500,-

DPH v Kč 237 825,-

Cena v Kč vč. DPH 1 370 325,-

Navýšení o:

Cena v Kč bez DPH 385 000,-

DPH v Kč 80 850,-

Cena v Kč vč. DPH 465 850,-

Celkem dle dodatku č.1:

Celkem v Kč bez DPH 1 517 500,-

DPH 21 % v Kč 318 675,-


Celkem odměna v Kč vč. DPH 1 836 175,-

IV.

Závěrečná ujednání


1. Ostatní ustanovení příkazní smlouvy ve znění dodatku č. 1, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá, a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Rada města Kutná Hora odsouhlasila uzavření tohoto dodatku Smlouvy usnesením č. 865/21 ze dne 20.10.2021
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

Za příkazce:



Městská knihovna Kutná Hora,
příspěvková organizace
Mgr. Gabriela Jarkulišová
Ředitelka knihovny

Za příkazníka:



VARIA s.r.o.
Bc. Jan Jaša
Jednatel společnosti