



SMLOUVA O DÍLO

DODATEK Č. 1

I.

Smluvní strany

1. Objednatel:

**Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková
organizace**

Se sídlem:

Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

Zastoupen :

IČO :

00095711

DIČ :

CZ 00095711

Zapsán v obch. rejstříku :

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

Bankovní spojení :

Komerční banka a.s.

číslo účtu

Pověřen k jednání ve věcech
smlouvy

Pověření k jednání ve věcech
realizace stavby:

2. Zhotovitel:

MAKOS a.s.

Se sídlem:

Ostrava - Vítkovice, Sirotkův č.p.1170/7, PSČ 703 00

Zastoupen :

IČO :

25825071

DIČ :

CZ25825071

Zapsán v obch. rejstříku :

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2062

Bankovní spojení :

Komerční banka a. s.

číslo účtu 27-2500340297/0100

Pověřen k jednání ve věcech
smluvních :

Pověřen k jednání ve věcech
technických a realizace
stavby:

II.

1. Při provádění stavby Silnice III/46429 – rekonstrukce mostu ev.č. 46429-1 přes potok Sedlnice v obci Sedlnice definované ve Smlouvě o dílo č. objednatele 095/OI-Mo/20-Za ze dne 5.2.2021 byly identifikovány práce, které po zjištění skutečného stavu nejsou potřebné pro dokončení stavby. Jedná se o identifikované méněpráce v souladu s uzavřenou smlouvou. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, který

upravuje méněpráce a mění cenu díla.

2. Z důvodů uvedených v odst. 1 tohoto článku se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo a to na práce specifikované v ZBV ze dne 14.10.2021.
3. Dodatek je uzavírán dle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. odst. 1 smlouvy zní následovně:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

| Cena za dílo (v Kč) | Základ daně / DPH základní sazba 21% |
|---------------------------------------|---|
| Původní cena bez DPH | 5 126 354,88 |
| méněpráce dle dodatku č. 1 bez DPH | 70 797,78 |
| Nová cena bez DPH | 5 055 557,10 |
| DPH | 1 061 666,99 |
| Nová cena s DPH | 6 117 224,09 |


Objednatel z důvodu § 92a zákona o DPH prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

IV.


1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
2. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejněním dodatku smlouvy v Registru smluv zprostředkuje objednatel. Plnění předmětu dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně

a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

vztahu k VZ



V Ostravě dne 15. 10. 2021



MORAVSKOSLEZSKÉHO
KRAJE
příspěvková organizace
Ústřední 722/1, 702 25 Ostrava

V Ostravě dne 14.10.2021

